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1.Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 15 ноября 2019 года. 

Окончание проведения экспертизы: 06 февраля 2020 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2.Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 10-07/2019 от 10.07.2019 на про-

ведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов 

о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК». 

 

3. Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Межрегиональная экспертная компания» 

(ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

9) Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества №21 от 26.04.2019 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

10) Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. 

корп.2, комн.110. 

11) Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, 

стр.2 

12) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс. 

13) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сер-

геевич, тел./факс (495)989-44-34. 

14) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алек-

сандровна, тел./факс (495)989-44-34. 

15) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Ни-

колаевна, тел./факс (495)989-44-34. 

16) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Бори-

сович, тел./факс (495)989-44-34. 

 

4. Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методи-

ческих рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Мини-

стерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъ-
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ектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее 

– Методические рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изме-

няющих документов. 

3) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информа-

ции). 

4) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении мето-

дических указаний по расчету количественных показателей инвестици-

онных программ сетевых организаций» 

5. Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания 10-07/2019 от 

10.07.2019на проведение технологического и ценового аудита годового и 

квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестицион-

ной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198. 

Кроме того в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась от-

крытой информацией размещенной на официальном сайте ПАО «МОЭСК» 

(http://www.moesk.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетно-

сти.  По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и 

полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198
http://www.moesk.ru/


ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

7 

ПАО «МОЭСК» 27.12.2019 и 17.01.2020 экспертами ООО «МЭКОМ» сформи-

рованы запросы о предоставлении дополнительных материалов и организован 

сбор обосновывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и 

сбора документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в рас-

поряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2. 

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответствие 

запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для 

подготовки заключения по результатам проведения технологического и цено-

вого аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО 

«МОЭСК» за 9месяцев 2019 года. 

6. Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические реко-

мендации 

Методические рекомендации по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проек-

тов инвестиционных программ) сетевых организаций, отне-

сенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестицион-

ные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации, утвержденные Распоряжением Прави-

тельства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «МОЭСК» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

6 Правила утвержде-

ния ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

до утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные условия Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик используемых 
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№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

для принятия решений, необходимых при формировании ин-

вестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 

критерии отбора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вно-

симых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 

7. Содержание и результаты исследования с указанием примененных ме-

тодов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опре-

деленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомен-

дациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на 

применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. Задачи, пред-

ставленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки резуль-

татов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, 

представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направ-

лениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении 

ИПР за 1–3 кварталы 2019 года и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнитель-

ного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом 

разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к ре-

зультатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе 

носят как количественный, так и качественный характер. 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

9 

7.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПРи обосновывающих материа-

лах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих доку-

ментов. 

Таблица 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и при-

крепленных файлов 
№ Описание материала 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1–3 квар-

талы 2019 года 

 

 
 

Подробное содержание папок представлено в приложении 2. 

Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 

2019 года 
№ Форма Раздел 

1 2 3 

1 10 Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования ИПР 

2 11 

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вло-

жений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы  

3 12 
Раздел 3 Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 13 
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации 

ИПР 

5 14 Раздел 6. Отчет о вводе основных средств 

6 15 
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение 

7 16 Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию 

8 17 Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации  

9 18 
Раздел 8. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 
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№ Форма Раздел 

1 2 3 

10 19 

Раздел 9. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расши-

рения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру 

питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

11 20 
Раздел 10. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики 

12 21 
Раздел 11. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для ре-

ализации утвержденной инвестиционной программы 

13 22 

Раздел 12.Стоимостные, технические, количественные и иные показа-

тели технологических решений капитального строительства введенных 

в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типо-

вым технологическим решениям капитального строительства объектов 

электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики 

Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены 

 

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР 

за 1–3 кварталы 2019 года 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с ко-

торыми заключены договоры об осуществлении технологического присоедине-

ния к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указан-

ными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение меропри-

ятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 

реализации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого измене-

ния показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электриче-

ской энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных за-

конах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых ак-

тах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа ис-

полнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирова-

ние инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, преду-

смотренных инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 
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№ Раздел паспорта 

1 2 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей 

реализации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

7.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обос-

новывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия ука-

занной информации, утвержденным Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая органи-

зация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформи-

рованный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответ-

ствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-

ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-

ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источни-

ков финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-

жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объек-

тов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям 

капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении кото-

рых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укруп-

ненные нормативы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, 

снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребите-

лей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 
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3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

(Приложение № 20); 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

по состоянию на отчетную дату. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следую-

щие сведения. 

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соот-

ветствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков 

идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством 

энергетики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-

ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 

наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 

реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-

питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, 

а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий 

и текущий годы для реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отноше-

нии реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 

проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-

зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с за-

ключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью техни-

ческие условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным 

проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-

станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указани-

ями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обо-

рудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным 

проектом 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-

бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструк-

ция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестицион-

ным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы Рос-

сии; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых зна-

чений технологических параметров функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически изолированных территориальных электро-

энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способ-

ности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов элек-

троэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестицион-

ного проекта 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых преду-

сматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электро-

энергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. 

 

В рамках договора № 10-07/2019 от 10.07.2019, Экспертной организации 

ООО «МЭКОМ» получен отчет о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198, состоящий из: 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198
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1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскры-

тия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их ин-

вестиционной программы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчёт о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года, указанные в абзацах первом 

—десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24. 

 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 квар-

талы 2019 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам за-

полнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в 

материалах, обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также 

смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в 

отчетах, сведениям из обосновывающих материалов (первичных доку-

ментов; иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности 

отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 

08, КС-2, КС-,3 форму 34, и т. д. На основе указанных документов проводилась 

проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 квар-

талы 2019 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учет-

ных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, кото-

рые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве 

источников такой информации. 

Сведения в материалах, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО 

«МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года, соответствуют сведениям, содержа-

щимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в 

иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной 

программы в качестве источников такой информации, кроме сведений, содер-

жащихся в паспортах ИП в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также 

смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реали-

зации ИПР 

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о испол-

нении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года) и сведений, собранных 

при дополнительном запросе информации (обосновывающие материалы При-

ложение №2), позволяет сделать следующие выводы: 

— Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года 

не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организа-

ции; 

— Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года, сформированы с соответствия с 

требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

 

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых ор-

ганизаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 

Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федераль-

ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвер-

ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-

щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
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№ Наименование документа 

1 2 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-

ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-

ный период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценооб-

разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценооб-

разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании рознич-

ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии" 

16 

Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической от-

расли» 

17 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, 

утвержденные Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строи-

тельной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сете-

вой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы 

и обосновывающих их материалах». 
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7.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года 

значения количественных показателей содержатся в приложениях 

№ 13,14,15,16,17,18. 

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года 

содержит не нулевые значения количественных показателей в отношении сле-

дующего состава проектов: 

 Форма № 13 — 437 проектов; 

 Форма № 14 — 205 проектов; 

 Форма № 15 — 135 проектов; 

 Форма № 16 — 81 проект. 

Результатом анализа являются 461 ИП, в отношении которых в отчетных 

материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствую-

щие об исполнении ИПР за 9 месяцев 2019 года. 

Для выполнения проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей, проведено сравнение данных, содержащихся в отчете об ис-

полнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоот-

ветствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 433 проекта; 

2) запланированные значения не больше фактических—2 проекта. 
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Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1–3 кварталы 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по регионам 

 
Рис. 2 – ИП категории №1, в отчете за 1–3 кварталы 2019года имеющие 

отклонения от плана, по группам Приказа 320 

 

Рис. 3– ИП категории № 2, в отчете за 1–3 кварталы 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по регионам 
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Рис. 4– ИП категории №2, в отчете за 1–3 кварталы 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по группам Приказа 320 

Для оценки количественных показателей использована Форма 18. Отчет 

о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2019 год. На основа-

нии формы 18 проанализировано 226 проектов на предмет достижения факти-

ческих количественных показателей по 6 категориям инвестиционных проек-

тов. 

На рисунке 5 представлен график распределения достижения количе-

ственных показателей по основным категориям инвестиционных проектов.  

 

Рис. 5 – Оценка достижения показателей по основным категориям инвести-

ционных проектов, шт. 
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Из проанализированных 461 проектов с реализацией целевые показатели 

достигнуты в 242 проектах, не достигнуты в 219 проектах, ввиду того, что це-

левой показатель запланирован на 2019 в целом, в то время как на данный мо-

мент рассматривается исполнение 1–3 кварталов 2019 года. 

 

7.6. Проверка достижения плановых значений физических показателей 

исполнения ИПР  

7.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

ввод мощностей в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы ПАО «МОЭСК» (формы 14, 15) в 1–3 квартале 2019 г. был 

запланирован ввод в эксплуатацию 273 МВ×А трансформаторных мощностей, 

1177 км линий электропередачи и 65 ячеек распределительных устройств всех 

уровней напряжения. Фактически, за 1–3 кварталы 2019 г. введено 474 МВ×А 

трансформаторных мощностей, 2364 км линий электропередачи и 1290 ячеек 

распределительных устройств всех уровней напряжения. 

Таблица 7 – Сводные данные по вводу объектов инвестиционной деятельности 

в эксплуатацию в 1–3 квартале с дифференциацией по группам ИП 

№ 

Наименование группы 

инвестиционных проек-

тов 

Трансформаторные 

мощности 

Линии  

электропередачи 

Ячейки  

распредустройств 

План 9 

меся-

цев 

Факт 9 

меся-

цев 

% вы-

полне-

ния 

План 

9 ме-

сяцев 

Факт 9 

меся-

цев 

% вы-

полне-

ния 

План 9 

меся-

цев 

Факт 9 

меся-

цев 

% вы-

полне-

ния 

МВ×А МВ×А % км км % ед. ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 

Всего по ИПР  

ПАО «МОЭСК»,  

в том числе: 

273 474 173,4 1 177 810 68,8 65 1 290 1984,6 

1 
Технологическое присо-

единение 
243 323 133,3 1 061 400 37,7 26 922 3546,2 

2 

Реконструкция, модерни-

зация, техническое пере-

вооружение 

30 22 72,9 100 86 86,0 39 368 943,6 

3 

Инвестиционные про-

екты, реализация кото-

рых обуславливается 

схемами и программами 

0 20 — 6 0 0,0 0 0 — 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

22 

перспективного развития 

электроэнергетики 

4 

Прочее новое строитель-

ство объектов электросе-

тевого хозяйства 

0,260 8 3238,5 9 12 129,6 0 0 — 

5 

Покупка земельных 

участков для целей реа-

лизации инвестиционных 

проектов 

0 0 — 0 0 — 0 0 — 

6 
Прочие инвестиционные 

проекты 
0 100 — 0 312 — 0 0 — 

 

Из приведенных данных следует, что объем ввода в эксплуатацию транс-

форматорных мощностей и ячеек распредустройств в 1–3 кварталах ведется 

опережающими темпами с перевыполнением плана на 73 и 1885 процентов со-

ответственно. План по вводу линий электропередачи выполнен на 69%. 

Инвестиционные проекты группы «Технологическое присоединение» 

На группу инвестиционных проектов в области технологического при-

соединения приходится основной объем ввода объектов электросетевого хо-

зяйства в эксплуатацию. По всем составляющим имеет место отклонение от 

плана ввода, как в меньшую, так и в большую сторону. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению установлен постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27 декабря 2004 г. № 861 и составляет для потребителей с мощностью 

энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно от 4 до 6 месяцев в 

зависимости от необходимости выполнения работ по реконструкции и строи-

тельству. В связи с этим сетевая организация не имеет возможности коррект-

ного перспективного планирования объемов работ по технологическому при-

соединению и усилению электрической сети в целях осуществления техноло-

гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства. С учетом данных обстоятельств 

имеющиеся отклонения при выполнении инвестиционных проектов, относя-

щихся к технологическому присоединению потребителей экспертной органи-

зацией признаны допустимыми и обоснованными. 
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Инвестиционные проекты, не относящиеся к группе «Технологическое 

присоединение» 

В группах инвестиционных проектов, не относящихся к технологиче-

скому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, откло-

нения от плановых значений были допущены при выполнении 188 инвестпро-

ектов. Для всех допущенных отклонений сетевой организацией представлены 

соответствующие обоснования. 

Таблица 8 – Перечень причин отклонений от плановых показателей ИПР 

ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 188 98 90 

1.1. Корректировка графика производства работ 140 62 78 

1.2. Задержка в оформлении документов 16 14 2 

1.3. Введено в прошлом периоде 8 6 2 

1.4. 
Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, 

чем планировалось 
7 7 — 

1.5. Мероприятия по снижению НЗС 7 3 4 

1.6. 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

7 3 4 

1.7. Отклонение составляет не более 5% 2 2 — 

1.8. 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, 

чем планировалось 
1 1 — 

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 1–3 кварталы 2019 года. 
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В этой связи экспертная организация рекомендует сетевой организации 

распределить выполнение работ по вводу объектов электросетевого хозяйства 

в эксплуатацию равномерно по отчетным периодам, а также учесть факторы, 

влияющие на неисполнение плана при подготовке изменений, вносимых в ин-

вестиционную программу. 

 

7.6.2 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из экс-

плуатации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении плана вывода 

объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации (форма 16) в 1–3 

квартале 2019 г. был запланирован вывод из эксплуатации 44 МВ×А транс-

форматорных мощностей и 506 км линий электропередачи. Фактически, за 1–

3 кварталы 2019 г. выведено 92 МВ×А трансформаторных мощностей и 343 

км линий электропередачи. 

Таблица 9 – Сводные данные по выводу объектов инвестиционной деятельно-

сти из эксплуатации в отчетном периоде с дифференциацией по группам ИП 

№ 
Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Трансформаторные мощности 
Линии  

электропередачи 

План 9 

месяцев 

Факт 9 

месяцев 

% вы-

полне-

ния 

План 9 

месяцев 

Факт 9 

месяцев 

% выпол-

нения 

МВ×А МВ×А % км км % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 
Всего по ИПР  

ПАО «МОЭСК», в том числе:  
44 92 210,5 506 343 67,8 

1 Технологическое присоединение 35 55 157,9 140 42 30,2 

2 
Реконструкция, модернизация, тех-

ническое перевооружение 
9 19 214,2 312 137 44,0 

3 

Инвестиционные проекты, реализа-

ция которых обуславливается схе-

мами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики 

0 13 — 54 0 0,0 

4 
Прочее новое строительство объек-

тов электросетевого хозяйства 
0 4 — 0 2 — 

5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов 

0 0 — 0 0 — 

6 Прочие инвестиционные проекты 0 100 — 0 1 029 — 
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 При анализе данных выявлены значительные отклонения фактических 

показателей исполнения инвестпрограммы от плановых значений. 

Инвестиционные проекты группы «Технологическое присоединение» 

На группу инвестиционных проектов в области технологического при-

соединения приходится основной объем вывода объектов электросетевого хо-

зяйства из эксплуатации. По всем составляющим имеет место отклонение от 

плана вывода, как в меньшую, так и в большую сторону. Данное обстоятель-

ство объясняется тем, что срок осуществления мероприятий по технологиче-

скому присоединению установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 и составляет для потребителей с мощ-

ностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно от 4 до 6 ме-

сяцев в зависимости от необходимости выполнения работ по реконструкции и 

строительству. В связи с этим сетевая организация не имеет возможности кор-

ректного перспективного планирования объемов работ по технологическому 

присоединению и усилению электрической сети в целях осуществления тех-

нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

и (или) объектов электросетевого хозяйства. С учетом данных обстоятельств 

имеющиеся отклонения при выполнении инвестиционных проектов, относя-

щихся к технологическому присоединению потребителей экспертной органи-

зацией признаны допустимыми и обоснованными. 

Инвестиционные проекты, не относящиеся к группе «Технологическое 

присоединение» 

В группах инвестиционных проектов, не относящихся к технологиче-

скому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, откло-

нения от плановых значений были допущены при выполнении 176 инвестпро-

ектов. Для всех допущенных отклонений сетевой организацией представлены 

соответствующие обоснования. 
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Таблица 10 – Перечень причин отклонений от плановых показателей 

ИПР ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 176 90 86 

1.1. Корректировка графика производства работ 133 57 76 

1.2. Задержка в оформлении документов 13 11 2 

1.3. Введено в прошлом периоде 7 6 1 

1.4. 
Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, 

чем планировалось 
7 7   

1.5. Мероприятия по снижению НЗС 6 3 3 

1.6. 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

7 3 4 

1.7. Отклонение составляет не более 5% 2 2   

1.8. 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, 

чем планировалось 
1 1   

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 1–3 кварталы 2019 года. 
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7.7 Заключение об эффективности реализации ИПР 

7.7.1 Отклонение фактических показателей от плановых 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 

г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной 

в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» пункта 11 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестицион-

ной программы и об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной в рамках ценового аудита работы по оценке 

расхождения фактических показателей от плановых, были рассмотрены дан-

ные форм отчета за 1–3 кварталы 2019 года: форма 12 «Отчет об исполнении 
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плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инве-

стиционной программы (квартальный)», форма 13 «Принятие основных 

средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету», форма 17 «Отчет 

об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный)». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в 

материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расши-

рение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предпри-

ятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершен-

ные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использованию 

в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений  

за 1 – 3 кварталы 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 11 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

1 – 3 кварталы 2019г., 

млн.руб. без НДС 

Отклонение от 

плана освоения 

капитальных 

вложений отчет-

ного квартала 

План Факт 

млн. руб-

лей 

(без НДС) 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 10 870 14 524 3 655 34 

2 Технологическое присоединение 7 175 7 695 520 7 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение 
2 405 2 912 507 21 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики 

661 708 47 7 

5 
Прочее новое строительство объектов электросе-

тевого хозяйства 
133 371 237 178 

6 
Покупка земельных участков для целей реализа-

ции инвестиционных проектов 
0 0 0 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 496 2 839 2 343 473 

8 г. Москва 6 816 9 086 2 270 133 

9 Московская область 4 054 5 438 1 384 134 

 

По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоенных 

капитальных вложений за 1–3 кварталы составил 14 524 млн. руб. без НДС, 

что на 34 процента превышает плановые значения в отчетном периоде. 

 

Рис. 6 – Исполнение плана освоения капитальных вложений по итогам 

1–3 кварталов 2019 года, млн. руб. без НДС 
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По всем группам инвестиционных проектов по итогам отчетного пери-

ода сформировались положительные данные. 53 % освоенных капитальных 

вложений по инвестиционным проектам приходится на проекты, относящиеся 

к технологическому присоединению.  

Таблица 12 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам за 1– 3 кварталы 2019 

года. 

№ Показатель 
Объем, млн.  

(без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План освоения (1–3 кварталы) 10 869,56 1 042     

2 Фактическое освоение, в том числе: 14 524,21 2 155 133,6 207 

2.1. Проекты, освоены в рамках плановых значений 7 011,21 582 64,5 56 

2.2. 

Фактическое освоение проектов, не планируе-

мых к освоению в отчетном периоде, в том 

числе: 

7 513,00 1 573 69,1 151 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план освоения, но по 

которым присутствует факт освоения  1-3 кв. 

2019 года (нд)1 

2 530,31 233 23,3 22 

3 
Проекты, по которым зафиксированы отклоне-

ния в освоении в отчетный период 
2 549,97 611 23,5 59 

3.1. 
Проекты, включенные в план по освоению, но с 

отсутствием освоения 
0,00 460 0,0 44 

4. Без отклонений 0,08 4 0,0 0 

Фактически, из 1042 инвестиционных проектов, запланированных к 

освоению капитальных вложений в 1–3 кварталах 2019 года, освоение прове-

дено по 582 проектам на сумму 7 011 млн. руб. без НДС, что составляет 62 

процента от планового освоения. 1 573 инвестиционных проекта на сумму 7 

513 млн. руб. освоены вне плана, что вызвано срочной необходимостью их вы-

полнения (в первую очередь – работы по технологическому присоединению). 

Таблица 13 – Распределение инвестиционных проектов по территориям 

ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 года, млн. руб. без НДС 

                                                           
1НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР 

на отчетный период. (п. 197 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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№ Наименование Кол-во 

План испол-

нение осво-

ения 

Факт испол-

нения осво-

ения, в том 

числе: 

Исполнение 

согласно 

утвержденного 

плана освое-

ния 

Проекты, не 

включенные 

в план осво-

ения 1 - 3 

кварталов 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
ко-во 538 1149 285 864 

сумма 6 816 9 086 4 495 4 591 

2 Московская область 
ко-во 504 1006 297 709 

сумма 4 054 5 438 2 516 2 922 

3 Всего 
ко-во 1042 2155 582 1573 

сумма 10 870 14 524 7 011 7 513 

 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что основной 

вклад в превышение объемов освоения капитальных вложений по итогам  

1–3 кварталов сформировали 849 проектов: 454 проекта по г. Москве  

с величиной освоения капитальных вложений 7 863 млн. руб., а также 395 ин-

вестиционных проектов по Московской области на сумму 3 829 млн. руб. Сле-

дует отметить, сверхплановый объем освоения капитальных вложений – 48 % 

(453 проекта от общей величины фактического освоения) на сумму 5 654 млн. 

руб. приходятся на договора в рамках выполнения технологического присо-

единения. И 30 % (341 проекта от общей величины фактического освоения) на 

сумму 3 524 млн. руб. освоения по причине корректировки объемов работ и 

графика поставки оборудования и материалов. 

Так же вклад в превышение объемов освоения внесли проекты (нд), ко-

торые не были включены в утвержденную программу на 2019 год, но по ряду 

причин, одна из которых исполнение договоров по технологическому присо-

единению, освоение проведено в размере 2 530,3 млн. руб. без учета НДС, что 

составляет 17% от общей доли проведенного освоения в отчетном периоде 

2019 года.  

Таким образом, в ходе проведения анализа, были выявлены инвестици-

онные проекты, по которым фактическое освоение капитальных вложений со-

ставило 5 567,51 млн. руб., при плановых значениях на данный период вре-

мени 915,31 млн. руб., факт перевыполнения плана составил 4 652,19 млн. руб. 
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– более 32% от фактического освоения за 1–3 кварталы 2019 года. Основной 

причиной сверхпланового освоения капитальных вложений по данным проек-

там является выполнения работ в рамках договоров по технологическому при-

соединению. 
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Таблица 14 – Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих ключевой объем сверхпланового объема осво-

ения капитальных вложений в отчетном периоде 2019 года 

№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифика-

тор инвестици-

онного про-

екта 

1 - 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва   

1.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 

всего 

1 293,1 931,7 638,58 317,9 - 

1.2. 
Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного ком-

плекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г. Москва 
G_I-224497 нд 114,3 114,32 - 

Выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП 

1.3. 

Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2КЛ-20кВ 

от нов.CП-20кВ №1 до нов.СП-20кВ №2, 2КЛ-20кВ от вр.в КЛ-

20кВ СП№1-СП№2 до вр.в КЛ-20кВ СП№1-СП№2 с заходом в но-
вую ТП, в т.ч. ПИР: г. Москва, 1-й Земельный пер., влад.7/2, стр.1-

2 

I_I-225083 нд 134,0 133,95 - 
Выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП 

1.4. 

Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП 

10/0,4кВ 14, ТП 10/0,4кВ 15 с тр-ми 2х1250 кВА, 14КЛ-10 кВ, 
44КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, район 

Левобережный, мкр.2Г, коРП-10кВ .17,18,19 

H_I-185464 0,0 99,6 99,59 - 
Выполнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.5. 

Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до нов. 
РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от 

РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Васи-

лисы Кожиной, влад.13 

H_I-191465 6,2 151,3 145,02 2428,6 

техническая ошибка определения полной стои-

мости: фактические показатели капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 
не превышают уровень УНЦ Выполнение работ 

в целях исполнения договора ТП 

1.6. Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" E_I-184464 206,8 464,4 257,63 224,6 

превышение за счет капитализированных % Вы-

полнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.7. Реконструкция "КЛ 110 кВ Стромынка - Сокольники № 1, № 2" E_I-184450 27,6 132,3 104,64 478,9 
Выполнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.8. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП-

20727, КЛ 10кВ от ПС318 до нов.БРТП, от нов.БРТП до ТП-20725, 
от нов.БРТП до КЛ ТП-20726Б-КРУН-6, от нов.БРТП до оп.15 ВЛ 

10 кВ ТП-20727А-КРУН-6, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос.Толстопаль-

цево 

H_I-119878 0,0 100,7 100,74 - 
превышение за счет капитализированных % 

Корректировка графика производства работ 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифика-

тор инвестици-

онного про-

екта 

1 - 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1.9. 

Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА 

на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на 
элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуум-

ные 63 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва 

E_I-187869 112,3 219,6 107,34 195,6 Корректировка графика производства работ 

1.10. Приемка по соглашениям о компенсации потерь E_P-000012 0,0 580,4 580,38 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 

1.11. 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной 
передаче 

G_P-000680 нд 180,2 180,22 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

1.12. 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной 

передаче 
G_P-002465 нд 397,0 397,03 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 

2 Московская область   

2.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 

всего 

1,000  269,31 611,80 342,49 227,2 ТП 

2.2. 
Реконструкция ПС 220кВ №182 "Гулево", замена выключателей 

ОРУ-110кВ (16шт.), ОРУ-220кВ (6шт.), ЗРУ-10кВ (121шт.) 
E_I-102989 0,00 171,56 171,56 - Корректировка графика производства работ 

2.3. 
Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа технологической 

сети передачи данных (4 этап) 
I_I-219555 0,00 103,87 103,87 - 

В соответствии с этапностью, выделенной в 

ПСД, объект реализации разделен на 4 титула 

ИПР. Превышения полной стоимости, без учета 
капитализированных %, нет (I_I-I-219578) Кор-

ректировка графика производства работ 

2.4. 
Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, Один-
цовский р-н, г. Одинцово 

I_I-218305 нд 355,19 355,19 - Корректировка графика производства работ 

2.5. 
Приемка по договорам о безвозмездной передаче и компенсации 

потерь ЗЭС 
E_P-000188 0,00 223,30 223,30 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

2.6. 
Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и без-
возмездной передачи СЭС 

P-001824 нд 219,15 219,15 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

2.7. 
Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и без-

возмездной передачи ЮЭС 
P-001113 нд 214,69 214,69 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифика-

тор инвестици-

онного про-

екта 

1 - 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

2.8. 
Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и без-

возмездной передачи ВЭС 
P-001787 нд 162,50 162,50 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 

 Итого  915,31 5 567,71 4 652,19 608  
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Следует отметить, что для проектов, по которым в 1–3 кварталах 2019 

года фактический объем освоения капитальных вложений был меньше плано-

вого значения, среди основных причин невыполнения плана выделяются такие 

как задержки в оформлении документов и корректировка графика производ-

ства работ. Всего зафиксировано 611 инвестиционных проектов, по которым 

сформировалось недоосвоение капитальных вложений в отчетном периоде. В 

таблице ниже сгруппированы причины отклонений от плановых данных при 

освоении капитальных вложений в 1–3 кварталах 2019 года. 

Таблица 15 – Характер отклонений освоения капитальных вложений от 

плановых значений ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 611 307 304 

1.1. 

Задержка в оформлении документов/проблемы 

при решении земельно-правовых вопросов и 

оформления ИРД 
224 140 84 

1.2. позднее проведение или не проведение ТЗП 81 43 38 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 43 29 14 

1.4. Корректировка работ 208 74 134 

1.5. Приостановлены приказом 22 16 6 

1.6. Отклонение не более 10% 7 5 2 

1.7. Разукрупнение титулов 25   25 

1.8. Прочее 1   1 

 

Величина отклонения по 611 инвестиционным проектам, по которым 

сложилось недоосвоение капитальных вложений, составила 3 858,3 млн. руб. 

без НДС. В том числе были выявлены проекты в количестве 460 единиц, кото-

рые были включены в план по освоению капитальных вложений, но фактиче-

ского освоения проведено не было. Величина отклонения составила 3 136,62 

млн. руб. от плановых значений на период 1 – 3 кварталов 2019 года. 

Выявлено 7 проектов, для которых величина отклонения не превышает 

10%, в связи с чем, в соответствии с положениями пункта 155 Правил запол-

нения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реали-
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зации инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго Рос-

сии от 25 апреля 2018 № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), 

для указанных проектов может не указываться причина отклонений. 

Результаты анализа распределения количества инвестиционных проек-

тов, характеризующихся невыполнением плана по освоению капитальных 

вложений в 1 – 3 кварталах 2019 года, в зависимости от вызвавших указанное 

отклонение причин представлены на рисунке ниже 

 
 

Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по освоению капитальных вложений, по причи-

нам отклонений, указанным в отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 

1 – 3 кварталы 2019 года, ед. 

 

Так, из 611 инвестиционных проектов, выявлен 21 проект, по которым 

освоение капитальных вложений в отчетный период составило 1 179,58 млн. 

руб. без НДС, при плановых мероприятиях на данный период времени в раз-

мере 3 818,95 млн. руб. без НДС. Общее отклонение составило минус 2 140,39 

млн. руб. без НДС.
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Таблица 16 – Проекты, по которым сложилось недоосвоение капитальных вложений 50 и более млн. руб. без НДС 

№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

1 – 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва   

1.1. 

Строительство ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до РТП14031, от 

ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от РТП20161 до КЛ 14026-

25302 с заходом в нов. БКТП; рек. РТП-20161(уст.4-х яч.): г. Москва, ул.26 Ба-
кинских комиссаров, к.1, вл.6 

E_I-105162 78,0 0,0 -77,96 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.2. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №3, ТП №4 по проекту «2БКТП 
10/0,4кВ -1250», ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту по схеме «2БКТП 10/0,4кВ -

1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, 

к.1,2,3 

E_I-107213 57,3 1,4 -55,90 2,4 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.3. 

Строительство БРТП-10кВ с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС 
«Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от новой БРТП до врезки в КЛ 

направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г. Москва, 2-й Боткинский про-

езд, д.5, к.1, к.1/11 (1 эт.) 

E_I-131325 80,1 12,5 -67,58 15,6 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.4. 

Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руднево, ПС Каскадная до РП-

15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до 

РП-15, ТП-139, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.площадки 
ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11 

H_I-187579 83,5 15,6 -67,96 18,7 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.5. 

Строительство РП-10кВ15-2, ТП-134,136 с тр.2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ПС Кас-
кадная, ПС Руднево до РП15-2,4КЛ-10кВ от РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-

10кВ,40КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Некрасовка, ил. пл. Люберецких по-

лей аэрации кв.13а, к.3, КП1,4аб,4в,4г 

H_I-191450 79,3 2,0 -77,31 2,5 

Не проведены ТЗП/проведе-

ние  ТЗП позднее, чем плани-
ровалось 

1.6. 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 25,26 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 
2КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП22 с заходом 

во вновь сооружаемые ТП 10/0,4кВ 25,26, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, 

д.24 

H_I-201403 77,6 0,0 -77,63 0,0 

Не проведены ТЗП/проведе-

ние  ТЗП позднее, чем плани-
ровалось 

1.7. 

Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600/10кВ, 6КЛ-20кВ от 

СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до 

ПС 220кВ "Хованская", 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка, 
Сосенский Стан 

I_I-206574 64,0 0,0 -64,00 0,0 
Приостановлено/исключено 

Приказом 

1.8. 

Строительство нов. ТП 20кВ №1,2,3 с тр.2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов. Ячеек в 
СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в н. ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от н. ТП 

№1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-т Вернад-

ского, д.82, стр.5 

I_I-210648 83,9 0,0 -83,90 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

1 – 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1.9. 

Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №307 РУ-20 кВ ПС №859 Бутово, 

КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-

20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосен-
ское, д. Столбово 

I_I-212187 221,3 0,4 -220,92 0,2 
Корректировка графика про-

изводства работ 

1.10. 

Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская 

до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП до СП 71003, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ле-

нинградский пр-кт, вл.37 

I_I-212635 81,0 0,0 -81,02 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.11. 

Строительство РП-10кВ №1, РТП-10кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 17КЛ-10 кВ, 

РП-10кВ -3, РТП-10кВ -4 с тр-ми 2х1600кВА, ТП 10/0,4кВ 1, ТП 10/0,4кВ 2 с 
тр-ми 2х1600 кВА (4 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Усачева, вл.11 

I_I-219710 81,6 1,2 -80,38 1,5 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.12. 

Строительство РТП 10/0,4кВ «Института» с тр.2х1600кВА, ТП с тр.2х1250кВА, 

ТП «Института» с тр.2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-661 до н.РТП, КЛ-10кВ, КЛ-

0,4кВ; в РТП-12034 уст.2 яч. (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Гамалеи, д.25, 
д.18, стр.8 

I_I-219742 64,3 0,0 -64,31 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.13. 
Строительство СП-20кВ №3,4, ТП 10кВ 1,5-1,9,21,22 с тр.2х1250 кВА, ТП 10кВ 
2 с тр.2х1000 кВА, ТП 10кВ 3-1,3-2,4-1,4-2,5 с тр.2х1600 кВА, 38КЛ-20 кВ, 

98КЛ-0,4 кВ (6, 7, 8 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, д.24, д.24, стр.4 

I_I-219828 66,0 0,0 -66,00 0,0 
Корректировка графика про-

изводства работ 

1.14. 
Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню 
напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая Москва на терри-

тории Московского РЭС (НМ) 

I_I-215101 241,5 125,9 -115,61 52,1 
Корректировка графика про-

изводства работ 

1.15. 
Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с установкой тр-ров 2х200МВА, 
заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые 

E_I-187867 75,0 10,9 -64,13 14,5 
Корректировка графика про-
изводства работ 

1.16. 
Внедрение ПТК АСТУ на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО МКС – филиала ПАО 

«МОЭСК» 
I_I-212950 108,1 0,0 -108,09 0,0 

Задержка в оформлении до-

кументов 

2 Московская область   

2.1. 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего 
1,000  1 441,26 962,34 -478,93 66,8 ТП 

2.2. 

Строительство 2 РП-10 кВ, 4 КЛ-10кВ от проект. ячеек в РУ-10кВ ПС №266 

"Бор", 2 КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ №1 до проект. РП-10 кВ №2, в т.ч. ПИР, 

МО, г. Домодедово 

H_I-180460 70,80 0,00 -70,80 0,0 
Задержка в оформлении до-
кументов 

2.3. 
Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №320 "Новодомодедово", 2КЛ-10 
кВ от яч. РУ-10кВ ПС №379 "Хомутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домоде-

дово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1 ИА-17-302-441(908896) 

I_I-212266 53,33 0,00 -53,33 0,0 
Выполнено в прошлом пери-

оде 

2.4. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню 

напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Солнечногор-
ского РЭС (МО) 

I_I-215157 72,13 4,77 -67,36 6,6 
Разукрупнение титулов при 

утверждении ИПР 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

1 – 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

2.5. 
Реконструкция ПС 110 кВ Одинцово с установкой тр-ров 2х63МВА(110/10), 
2х80МВА(110/35/6), сооружением КРУЭ-110кВ, заменой выключателей ОРУ-

35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ 

E_I-101231 140,00 42,72 -97,28 30,5 

превышение за счет капита-
лизированных % Корректи-

ровка графика производства 
работ 

 Итого  3 319,97 1 179,58 - 2140,39 35,5  
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При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следую-

щий подход (отражен в Таблице № 13) к оценке вероятности негативного вли-

яния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на испол-

нение годового плана освоения по таким проектам. Данный подход позволяет 

проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, 

на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотноше-

нии к плановым годовым значениям. По мнению экспертов, чем меньше про-

цент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по 

результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточ-

ным.  

Таблица 17 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объ-

ема освоения по таким проектам. 

Отношение объема недоосвоения инвести-

ционного проекта в рассматриваемом от-

четном периоде к общему объему, заплани-

рованному на 2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов освоения 

по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

 
Рис. 8 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

недоосвоение по уровню риска неисполнения освоения капитальных вложе-

ний, ед. 
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Следует отметить, что в текущем периоде имеет место значительное ко-

личество проектов с высоким риском неисполнения годового плана освоения 

капитальных вложений. Однако, на 4 квартал отчетного периода запланирован 

существенный объем освоения капитальных вложений, что дает возможность 

применения корректирующих действий для минимизации риска невыполне-

ния плана по итогам отчетного года. 

По данным рассмотренного раздела формы 13 «Отчет о вводе основных 

средств», объем ввода основных средств составил 10 848.41 млн. руб. без НДС, 

что на 58% выше плановых значений. Согласно данным бухгалтерского учета 

ПАО «МОЭСК» в 1– 3 кварталах 2019 года произошло принятие только мате-

риальных активов, нематериальных активов принято не было.  

Таблица 18 – Отчет о вводе основных средств ПАО «МОЭСК», 1 – 3 

кварталы 2019 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

План 1–3 

кварталов 

2019, млн. 

руб.  

(без НДС) 

Факт 1–3 

кварталы 

2019, млн. 

руб.  

(без НДС) 

Отклонение от 

плана ввода основ-

ных средств, млн. 

руб.  

(без НДС)/% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 6 887,66 10 848,41 3 960,75 58 

2 Технологическое присоединение 5 782,78 5 890,03 107,25 2 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
853,75 2 125,94 1 272,19 149 

4 
Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики 

102,12 276,03 173,91 170 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
81,31 230,61 149,29 184 

6 
Покупка земельных участков для целей реа-

лизации инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 67,70 2 325,81 2 258,11 3 335 

  г. Москва 4 008,33 6 613,4 2 605,12 165 

  Московская область 2 879,33 4 234,96 1 355,63 147 

 

По всем группам инвестиционных проектов прошел ввод, не 

запланированный в полугодии, но запланированный в году.  
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Рис. 9 – Фактический ввод основных средств по итогам 1–3 кварталов 2019 

года, млн руб. без НДС 

Фактически, из 597 запланированных к вводу основных средств 

инвестиционных проектов, в данном периоде времени на сумму 6 887,66 млн 

руб., ввод основных средств проведен по 81 проекту на сумму 3 491,99 млн 

руб. По 562 проектам на сумму 7 356,42 млн руб. ввод проведен вне плановых 

значений, что вызвано срочной необходимостью выполнения этих работ (в 

первую очередь — работы по технологическому присоединению). 

Таблица 19 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за   

1–3 кварталы 2019 года, ПАО «МОЭСК» 

№ Показатель 

Объем, 

млн. (без 

НДС) 

Количе-

ство проек-

тов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План ввода (1 – 3 кварталы 2019) 6 887,66 597     

2 Фактический ввод, в том числе: 10 848,41 643 158 108 

2.1. 
Проекты, введенные в рамках плановых значе-

ний 
3 491,99 81 51 14 

2.2. 
Фактическое введение непланируемых к введе-

нию ОС, в том числе: 
7 356,42 562 107 94 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план ввода ОС, но 

по которым присутствует факт принятия к учету  

1-3 кв. 2019 года (нд)2 

1 722,56 64 25 11 

3 

Проекты по которым зафиксированы отклоне-

ния от предусмотренных плановых значений, в 

том числе: 

1 289,91 555 19 93 

3.1. 
Проекты включенные в план по принятию ОС, 

но с отсутствием ввода 
  516 0 86 

                                                           
2Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на от-

четный период. (п. 208 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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4. Без отклонений 0,52 2 0 0 

 

Инвестиционных проектов, ввод ОС по которым формируется при 

отсутствии в утвержденной плане на 2019 год, определено в количестве 64 

проектов на сумму 1 722,56 млн. руб., 5 из которых выполнены в рамках 

приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи с величиной ввода 1 173 млн. руб. без НДС (доля в фактическом 

вводе основных средств 11%), 51 проект — это выполнение работ по 

договорам технологического присоединения, с величиной ввода 520,3 млн. 

руб.  

По данным рассмотренного раздела отчета ИПР в 1–3 кварталах 2019 

года из 597 проектов с запланированным вводом ОС, по 516 инвестиционным 

проектамзафиксировано отклонениепо вводу ОС, что составляет 86% от плана 

на данный период времени. 

 

Таблица 20 – Характеристика отклонений по вводу ОС в 1–3 кварталах 

2019 года 

№ Наименование 
ПАО 

«МОЭСК» 
г. Москва 

Москов-

ская об-

ласть 

 Общие причины отклонений, в том числе: 555 406 149 

1 Задержка в оформлении документов 242 214 28 

2 позднее проведение или непроведение ТЗП 62 62   

3 Выполнено в прошлом периоде 55 41 14 

4 Корректировка работ 138 72 66 

5 Приостановлены приказом 16 12 4 

6 Разукрупнение титулов 25   25 

7 Отклонение не более 10% 17 5 12 

 

Как и в остальных отчетных формах инвестиционной программы 

Общества, приоритетеной причиной отклонения является задержка в 

оформлении документов, конкретно это касается г. Москвы – 216 

инвестиционных проектов, что составляет 39% от общей доли, приходящейся 

на проекты, по которым отмечены отклонения в недовводе ОС. Также в 25% 
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случаев отклонений является корректировка графика производственных работ 

или изменение объемов работ.  73% причин от общего количества отклонений 

приходится на территорию г. Москву, на что требуется обратить внимание.  

 

Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по вводу ОС, по причинам отклонений, указанным 

в отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 – 3 кварталы 2019 года, 

ед. 

Наибольший вклад (более 73% от общей доли отклонения в денежном 

выражении) в общем суммарном отклонении имеют 17 инвестиционных 

проектов из 597 запланированных к вводу ОС:
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Таблица 21 – Проекты, отклонение по вводу ОС которых составило 50 и более млн. руб. без НДС 

  Наименование 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

План 1 -3 

кварталов 

2019, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Факт 1 - 3 

кварталы 

2019, 

млн. руб. 

(без НДС) 

%,отклонения Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. г. Москва 

1 

Строительство РП-10кВ -1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская 

яч.48до РП-10кВ -1, от ПС Кожухово до РП-10кВ -1, в т.ч. 

ПИР по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, 

д.6, с.2, 16, 25 

H_I-152608 66,73 0,00 -100% 
Корректировка графика производ-

ства работ 

2 

Строительство нов. РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от ПС-790 до нов. 

РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 17084, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, пр-д Серебрякова, вл. 11-13 

H_I-183844 52,23 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

3 

Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руднево, ПС 

Каскадная до РП-15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 

тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-

0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.площадки 

ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11 

H_I-187579 85,81 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

4 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 137,138 с тр-ми 2х1250кВА, 

2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ 139 до РТП-10кВ -14 с заходом в 

нов.ТП 10/0,4кВ 137,138, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 

г.Москва,п.Некрасовка,иловые пл. Люберецких полей аэра-

ции,кв-л.13а,к.6а,6б,7 

H_I-188539 51,36 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

5 

Строительство нов. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ПС-438 до нов. 

РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ -19199 до нов. РП-10кВ, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, мкр. 17 возле д. Андреевка 

H_I-188541 94,44 0,00 -100% Введено в прошлом периоде 

6 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 25,26 с тр-ми 2х1250кВА, 

2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП 22 до врезки в 

КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП22 с заходом во вновь сооружаемые 

ТП 10/0,4кВ 25,26, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, д.24 

H_I-201403 84,16 0,00 -100% 
Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП 

позднее, чем планировалось 
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  Наименование 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

План 1 -3 

кварталов 

2019, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Факт 1 - 3 

кварталы 

2019, 

млн. руб. 

(без НДС) 

%,отклонения Причины отклонений 

7 

Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-15839 до нов.ТП №2 с захо-

дом на нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП-26058 до нов.ТП №2, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

I_I-204406 78,65 0,00 -100% Введено в прошлом периоде 

8 

Строительство нов. ТП 20кВ №1,2,3 с тр.2х1250кВА,2КЛ-

20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с захо-

дом в н. ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от н. ТП №1,2,3 до стены фа-

сада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-т Вернад-

ского, д.82, стр.5 

I_I-210648 90,56 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

9 

Строительство нов.РТП 10/0,4кВ 2х1250кВА, 2ПКЛ-10кВ от 

ПС Фили, ПС Матвеевская до нов.РТП; ПС Матвеевская до 

ПКЛ напр.ПС Фили-РТП19183, до ПКЛ напр.ПС Фили-

РТП26037,7ТП 10кВ 2х1250кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г. 

Москва, ул. Братьев Фонченко 

I_I-219607 53,00 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

10 

Строительство РТП 10/0,4кВ «Института» с тр.2х1600кВА, 

ТП с тр.2х1250кВА, ТП «Института» с тр.2х1000кВА, 2КЛ-

10кВ от ПС-661 до н.РТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ; в РТП-12034 

уст.2 яч. (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Гамалеи, д.25, 

д.18, стр.8 

I_I-219742 159,78 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

11 

Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267, 2КЛ-

10кВ напр. РТП-18053 – ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об. 

РТП-18053 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-22557 с тр-ми 2х1250кВА, 

2хКТПн-400 вместо ТП-5, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вол-

хонка, д.8,с.3-6 

H_I-164340 52,57 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

12 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи дан-

ных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП 

Филиала Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) 

I_I-215099 91,82 0,00 -100% 
Корректировка графика производ-

ства работ 

13 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи дан-

ных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП 

Филиала Новая Москва на территории Московского РЭС 

(НМ) 

I_I-215101 90,43 0,00 -100% 
Корректировка графика производ-

ства работ 
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  Наименование 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

План 1 -3 

кварталов 

2019, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Факт 1 - 3 

кварталы 

2019, 

млн. руб. 

(без НДС) 

%,отклонения Причины отклонений 

2. Московская область 

1 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего 

ТП 1 681,32 944,43 -44% ТП 

2 

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-11 "Соло-

вьево", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", в т.ч. 

ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Зайцево (протяженность линии 

28 км) 

H_I-175700 59,50 0,00 -100% 
Приостановлено/исключено Прика-

зом 

3 

Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №320 "Новодо-

модедово", 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №379 "Хомутово", 

ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, территория "Менедж-

мент"-Ям" з/у1 ИА-17-302-441(908896) 

I_I-212266 59,88 0,00 -100% Введено в прошлом периоде 

4 

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 681 "Алмазово", реконструк-

ция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и МВ на ЭВ, замена тр-ров 

2х25,5 МВА на 2х63 МВА, замена МВ-10 кВ на Ввек 

E_I-110437 102,12 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

  Итого   2 954,38 944,43 -2 009,95   
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При этом, в рамках анализа, экспертами принят следующий подход к 

оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода ОС для 

инвестиционных проектов на исполнение годового плана по таким проектам 

(Таблица 23). Данный подход позволяет проанализировать инвестиционную 

программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланиро-

ванных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значениям. 

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем 

выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но это суждение явля-

ется оценочным и промежуточным.  

Таблица 23 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме по вводу ОС для инвестиционных проектов на исполнение годового 

объема по таким проектам. 

Отношение объема по вводу ОС инвести-

ционного проекта в рассматриваемом от-

четном периоде к общему объему финанси-

рования, запланированному на 2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с принятым подходом к 

оценке рисков невыполнения годового плана ввода ОС распределение 

проектов, имеющих отклонение в объемах по вводу ОС, сложилось таким 

образом (Рис. 10), что пониженный риск неисполнения годового плана 

отмечается для 4% проектов, а высокий риск неисполнения годового плана 

существует для 89% проектов. 
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Рис. 10 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

неисполнение плана по вводу ОС в 1 - 3 кварталах 2019 года, по уровню риска 

неисполнения годового плана, ед. 

Приведенные в анализируемом разделе отчета об исполнении ИПР за 1 

– 3 кварталы 2019 года данные показывают, что у 531 инвестиционных проек-

тов отмечается высокий риск неисполнения плана годового ввода ОС. 

Следует отметить, что текущий отчетный период (1–3 кварталы) не 

является определяющим с точки зрения формирования итоговых выводов о 

риске невыполнения годового плана. На 4 квартал запланирован 

существенный (31 369 млн. руб.) ввод ОС. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на применение своевременных предупреждающих и 

корректирующих действий для минимизации риска невыполнения плана по 

итогам отчетного года. 

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной 

программы следует отметить, что случаи невыполнения плана по принятию 

основных средств к бухгалтерскому учету обусловлены отклонениями в части 

финансирования и освоения капитальных вложений. 

На основании этого можно считать выявленные отклонения по 

приведенным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестицион-

ной программы (квартальный)» за 1–3 кварталы 2019 года об исполнении ин-

вестиционной программы ПАО «МОЭСК» включает затраты на проектно-
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изыскательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение обору-

дования и материалов, прочие затраты.  

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотноше-

ние между проектно-изыскательскими работами, содержанием дирекции стро-

ящегося объекта, строительно-монтажными работами, приобретением нового 

оборудования для строящегося предприятия. Она показывает рациональность 

принятия технических решений в процессе создания материально-техниче-

ской базы предприятия.  

Плановые данные в разбивке по основным этапам работ, согласно утвер-

жденным форматам, в составе отчетных форм не подлежат представлению се-

тевой организацией и также не утверждаются в составе материалов об инве-

стиционной программе.  

Таблица 24 – Отчет о фактическом финансировании капитальных вложений 

основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы ПАО «МОЭСК», млн. руб. с НДС 

№ Финансирование ВСЕГО ПИР СМР 

оборудо-

вание и 

матери-

алы 

Прочие 

1 Факт 3 квартал 5 970 212 3 896 367 849 

2 Факт 1 - 3 квартал 19 750 746 14 699 1 740 2 565 

 

По данным рассмотренного раздела отчета финансирование в разрезе ос-

новных этапов работ в 1–3 кварталах 2019 года запланировано в объеме  

19  698 млн. руб. с НДС. Фактическое финансирование капитальных вложений 

проведено на сумму 19 750млн руб. с НДС. По данным, представленным ПАО 

«МОЭСК» за данный отчетный период, можно делать вывод о том, что объем 

запланированного финансирования капитальных вложений по инвестицион-

ной программе выполнен на 100%. 
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Рис. 11 – Технологическая структура финансирования капитальных 

вложений ПАО «МОЭСК» в разрезе регионов,  

1 – 3 кварталы 2019 года, млн. руб. с НДС 

Распределение по технологической структуре финансирования капи-

тальных вложений по территориям Общества происходит не равномерно, в со-

ответствии с технологической необходимостью. Статья финансирования 

«Строительно-монтажные работы» превалирует над остальными статьями фи-

нансирования в целом по Обществу (74% от общей доли фактического финан-

сирования).  

Таблица 25 – Распределение технологической структуры финансирова-

ния капитальных вложений по территориям, млн. руб. с НДС 

Территории Всего  ПИР СМР 
оборудование 

и материалы  
прочие  

г. Москва 11 534,8 508,0 7 842,6 1 393,0 1 791,2 

Московская область 8 215,1 237,6 6 856,2 347,2 774,1 

 

По данным за 1–3 кварталы структура финансирования по основным эта-

пам работ сформирована на основе данных с нарастающим итогом за 1–3 квар-

талы 2019 года. 
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Рис. 12 – Структура финансирования инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК» 

Таблица 26 – Отчет о фактическом освоении капитальных вложений основных 

этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 

Освоение 

Общий объем 

освоения, в 

том числе: 

ПИР СМР 

оборудова-

ние и мате-

риалы 

Прочие 

Факт 3 квартал 5 603,68 231 2 158 1 879 915 

Факт 1 - 3 кварталы 14 524,21 671 6 118 5 078 2 657 

 

По фактическим данным Общества исполнение основных этапов освое-

ние капитальных вложений инвестиционной программы за 1–3 кварталы 2019 

года прошло на 34% выше запланированного. 
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Рис 13 – Динамика освоения капитальных вложений в технологической 

структуре в ИПР за 1 – 3 кварталы 2019 года по территориям  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 

Освоение капитальных вложений по строительно-монтажным работам в 

технологической структуре Общества, как и в технологической структуре фи-

нансирования капитальных вложений инвестиционной программы Общества 

в период 1–3 кварталов 2019 года преобладает над другими статьями струк-

туры в общей отчётности Общества и составляет 42% в общей доле фактиче-

ски освоенных капитальных вложений.  

Структура освоения по основным этапам работ, сформирована на основе 

данных с нарастающим итогом за 1 – 3 кварталы 2019 года. 
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Рис 14 – Структура освоений капитальных вложений  

по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК» 

По результатам анализа структуры финансирования и освоения капи-

тальных вложений по основным этапам работ в отчетном квартале по сравне-

нию со структурой, сформированной на основе данных за первое полугодие, 

отмечается в целом соответствии структуры в отчетном квартале и структуры, 

сформированной с нарастающим итогом за 1–3 кварталы 2019 года. Отсут-

ствие значительных отклонений в структуре свидетельствует о постоянстве 

единого подхода к финансированию и освоению капитальных вложений при 

реализации инвестиционной программы. 

 

7.7.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный)», Форма 11. «Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам фи-

нансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный)», Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта элек-

троэнергетики (квартальный)». 
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Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 

Распределение финансирования по основным направлениям инвестици-

онной деятельности ПАО «МОЭСК» на 1–3 кварталы 2019 года характеризу-

ется следующими показателями: 

Таблица 27 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 1 – 3 кварталы 2019 года 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

1 - 3  кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финан-

сирования отчетного периода 

План Факт 
млн. рублей 

% 
 (с НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 19 697,71 19 749,90 52,19 100,3 

2 Технологическое присоединение 12 707,36 11 952,51 -754,85 94,1 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение 
4 698,36 5 320,59 622,23 113,2 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики 

1 052,87 922,68 -130,18 87,6 

5 
Прочее новое строительство объектов электросе-

тевого хозяйства 
126,71 358,77 232,06 283,1 

6 
Покупка земельных участков для целей реализа-

ции инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 1 112,41 1 195,35 82,94 107,5 

8 г. Москва 11 281,80 11 534,82 253,02 102,2 

9 Московская область 8 415,91 8 215,08 -200,82 97,6 

 

Объем финансирования инвестиционной программы с нарастающим 

итогом за 1 - 3 кварталы 2019 года в ПАО «МОЭСК» составил 19 749,9 млн. 

руб. с НДС, при планируемом размере финансирования в 19 697,7 млн. руб.  

с НДС, что на 0,3% выше запланированного в отчетный период.  
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Рис. 13 – Динамика выполнения плана финансирования инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде, млн. руб. с НДС 

Фактически, из 3077 запланированных к финансированию инвестицион-

ных проектов (общее количество проектов 14 669 ед.)  на сумму 19 697,7 млн. 

руб. с НДС, профинансировано 1 763 проекта на сумму 13 537,6 млн. руб. с 

НДС. Внепланово профинансировано 1 529 инвестиционных проекта на сумму 

6 212,3 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не 

включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2019 

года, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов вы-

явлено 283 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 1 

862,25 млн. руб. с НДС. Выполнение работ в целях исполнения договоров по 

технологическому присоединению является приоритетной причиной реализа-

ции данных проектов. 

Таблица 28 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении 

плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы» за 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Показатель 
Объем, млн. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 1-3 кварталы 2019 г. 19 697,71 3 077     

2 
Фактическое финансирование 1-3 кварталы 

2019 г., в том числе: 
19 749,90 3 292 100 107 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

г. Москва Московская область

План 1 -3  кв. 19

Факт 1 - 3 кв. 19
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№ Показатель 
Объем, млн. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

2.1. 
Проекты, профинансированы в рамках пла-

новых значений 
13 537,56 1 763 69 57 

2.2. 

Фактическое финансирование проектов, не 

планируемых к финансированию в отчет-

ном периоде, в том числе: 

6 212,34 1 529 32 50 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план 1-3 кварта-

лов 2019 года, но по которым присутствует 

факт финансирования (нд)3 

1 862,25 283 9 9 

3 

Проекты, по которым зафиксированы от-

клонения по финансированию от преду-

смотренных плановых значений 1-3 кварта-

лов 2019 г., в том числе: 

5 174,88 1 963 26 64 

3.1. Проекты с отсутствием финансирования 0,00 1 164 0 38 

4. Без отклонений 37,39 8 0 0 

 

Из 3 292 инвестиционных проектов, фактически профинансированных 

по итогам 1–3 кварталов, зафиксировано 1963 проекта, по которым сложилось 

недофинансирование. Из общего числа проектов с зафиксированными откло-

нениями выявлены 1164 проекта, по которым отклонение составляет 100%. 

Также, выявлено 16 проектов, для которых величина отклонения не превы-

шает 10%, в связи с чем, в соответствии с положениями пункта 155 Правил 

заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго 

России от 25 апреля 2018 № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), 

для указанных проектов может не указываться причина отклонений.  

Исполнение проектов, превышение по которым формируется при отсут-

ствии плана финансирования на 1 – 3 кварталы 2019 года, определено в коли-

честве 1529 ед. с величиной финансирования 6212,34 млн. руб. с НДС. По г. 

Москве таких проектов 625 ед., по Московской области – 904 ед.  

В отчете об исполнении плана финансирования инвестиционной про-

граммы в 1–3 кварталах имели место проекты, не включенные в план реализа-

ции 2019 года, но включенные в утвержденный план финансирования на 2019–

2022 гг.  Таких проектов 283 ед.: 

                                                           
3Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на от-

четный период. (п. 151 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

59 

1. г. Москва – 140 титулов, размер финансирования 1072,7 млн. руб.  

с НДС; 

2. Московская область – 143 титула, размер финансирования 789,5 млн. 

руб. с НДС.  

Только по 8 инвестиционным проектам финансирование было прове-

дено в рамках плановых значений в размере 37,39 млн. руб. с НДС. 

Всего в ходе анализа отчетной формы 10 Об исполнении плана финан-

сирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестици-

онной программы (квартальный) имели место 15 проектов, которые обеспе-

чили ключевой фактор в исполнении плана финансирования. Общая величина 

финансирования по данным проектам составила 3 963,63 млн. руб. с НДС 

(20%) при плановых данных 883,66 млн. руб. Величина превышения плана фи-

нансирования капитальных вложений составила 3079,97 млн. руб. с НДС. 

Основной причиной перевыполнения плана финансирования капиталь-

ных вложений по данным проектам является выполнение работ в рамках до-

говоров по технологическому присоединению.
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Таблица 29 – Перечень инвестиционных проектов, сверх плановое финансирование которых составило 100 и более 

млн. руб. с НДС. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  (с 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва             

1.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего 

1 397,56 1 063,68 666,12 267,55 ТП 

1.2. 
Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного 

комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г. Москва 
G_I-224497 нд 121,05 121,05 - 

Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.3. 

Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2КЛ-

20кВ от нов.CП-20кВ №1 до нов.СП-20кВ №2, 2КЛ-20кВ от 

вр.в КЛ-20кВ СП№1-СП№2 до вр.в КЛ-20кВ СП№1-СП№2 с 
заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г. Москва, 1-й Земельный 

пер., влад.7/2, стр.1-2 

I_I-225083 нд 152,56 152,56 - 
Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.4. 

Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП 
10/0,4кВ 14, ТП 10/0,4кВ 15 с тр-ми 2х1250 кВА, 14КЛ-10 кВ, 

44КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, 

район Левобережный, мкр.2Г, коРП-10кВ .17,18,19 

H_I-185464 10,87 115,14 104,27 1 058,60 
Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.5. 

Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до нов. 

РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ 
от РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, влад.13 

H_I-191465 11,96 180,92 168,96 1 512,65 

техническая ошибка определения 

полной стоимости: фактические 
показатели капитальных вложений 

не превышают утвержденную 

ПСД, не превышают уровень УНЦ  
 Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.6. 

Строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от яч. с.ш. РУ-10кВ ПС № 677 

"Теплый Стан", строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от яч. с.ш. ПС № 

687 "Летово", в т.ч. ПИР, Московская обл., Ленинский р-н, с/о 
Сосенское, п. Газопровод 

I_I-203948 8,93 136,85 127,92 1 532,32 

техническая ошибка определения 

полной стоимости: фактические 

показатели капитальных вложений 
не превышают утвержденную 

ПСД  

 Выполнение работ в целях испол-
нения договора ТП 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  (с 

НДС) 
% 

1.7. Строительство ПС 110 кВ "Медведевская" E_I-187870 0 207,13 207,13   
Погашение КЗ, сформированной 

на 01.01.19г 

1.8. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП-

20727, КЛ 10кВ от ПС318 до нов.БРТП, от нов.БРТП до ТП-

20725, от нов.БРТП до КЛ ТП-20726Б-КРУН-6, от нов.БРТП до 

оп.15 ВЛ 10 кВ ТП-20727А-КРУН-6, в т.ч. ПИР: г. Москва, 
пос.Толстопальцево 

H_I-119878 0 139,88 139,88 - 
Корректировка графика производ-

ства работ 

1.9. 
Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП 2659 - ПС 17, РТП 
1594 - ПС 361, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Герасима Курина - Ку-

тузовский проезд 

I_I-210079 0 106,04 106,04 - 

превышение за счет капитализиро-

ванных %  

 Корректировка графика производ-
ства работ 

1.10. 

Реконструкция участка 32ПКЛ-10кВ от РТП 18014, РП 16195, 

РТП 15188, РП 15190, РП16004, РП 14127, РП 14126, РП 15191, 

РП 15086, РП 15085, РП 14125, РП 15087 до ПС 505, в т.ч. 
ПИР: г. Москва, Юрловский проезд, д.35 

I_I-210086 0 116,94 116,94 - 
Корректировка графика производ-

ства работ 

2 Московская область             

2.1. 
Технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего 

1 387,38 775,58 388,20 200,21 ТП 

2.2. 

Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповед-

ник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 
1,2" с образованием вторых цепей 

E_I-106974 64,52 178,61 114,10 276,85 
Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

2.3. 
Реконструкция ПС 220кВ №182 "Гулево", замена выключате-

лей ОРУ-110кВ (16шт.), ОРУ-220кВ (6шт.), ЗРУ-10кВ (121шт.) 
E_I-102989 2,42 188,28 185,85 7 748,91 

Корректировка графика производ-

ства работ 

2.4. 
Модернизация узлов доступа технологической сети передачи 
данных на 53 ПС (53 компл.) 

E_I-128276 0 127,15 127,15 - 
Корректировка графика производ-

ства работ 

2.5. 
Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, 

Одинцовский р-н, г. Одинцово 
I_I-218305   353,82 353,82 - 

Корректировка графика производ-

ства работ 

 Итого  883,66 3 963,63 3 079,97 448,54  
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Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем появления и финансирования таких объектов вызван, прежде всего, вы-

полнением работ в целях исполнения договоров по технологическому присо-

единению. Следует отметить, что значительный объем финансирования, реа-

лизуемый в целях исполнения новых договоров по ТП, при снижении финан-

сирования проектов по ТП, реализуемых в рамках утвержденной.  

В дополнение к этому экспертная организация отмечает значительный 

объем финансирования титулов, реализуемых в целях исполнения новых до-

говоров ТП, при снижении финансирования титулов ТП, реализуемых в рам-

ках утвержденной инвестиционной программы. Так по результатам анализа 

определено, что наибольшую долю от внепланового финансирования по ре-

зультатам 1 – 3 кварталов. имеют титулы, направленные на реализацию техно-

логического присоединения (около 79% от числа проектов, характеризую-

щихся внеплановым финансированием, что эквивалентно 1 475 млн. руб.).  

Экспертная организация отмечает, что по итогам реализации ИПР за 1–

3 кварталы 2019 года имеется 4353 титула, по которым наблюдается отрица-

тельный остаток финансирования капитальных вложений (имеет место превы-

шение полной стоимости реализации инвестиционных проектов в прогнозных 

ценах). Из них по 4353 проектам отрицательный остаток финансирования ка-

питальных вложений в прогнозных ценах сформировался на начало отчетного 

периода (на 01.01.2019 г.). 

На основе данных, предоставленных сетевой организацией в рамках от-

чета о реализации ИПР, проведен анализ причин превышений. Основными 

причинами и факторами, способствующими формированию превышения пол-

ной стоимости реализации инвестиционных проектов, по оценке экспертной 

организации являются: 

 отклонения в части отражения в составе фактического объема финанси-

рования капитальных вложений объема средств, приходящихся на капитали-

зацию процентов за кредиты (3 260 титулов); 
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 отклонения в расчетах, в том числе технические ошибки при оценке пол-

ной стоимости строительства инвестиционных проектов, повлекшие в резуль-

тате формирование превышения над утвержденной полной стоимостью в про-

гнозных ценах, при не превышении полной стоимости согласно ПСД и/или 

УНЦ, а также фактические показатели финансирования на 01.01.18 превы-

шают полную стоимость ИПР (536 титулов); 

 отклонения в части технической ошибки определения полной стоимости: 

фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную 

ПСД (146 титулов); 

 ошибочное снижение полной стоимости реализации инвестиционных 

проектов относительно ранее утвержденных значений (63 титула); 

 отклонения в соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект ре-

ализации разделен на 2 титула ИПР (70 титулов); 

Отдельно следует выделить следующие причины отклонений от утвер-

жденных плановых параметров (в части превышения полной стоимости), ко-

торые экспертная организация не может признать в полной мере обосновыва-

ющими отклонения: 

 отклонения по статье содержание заказчика-застройщика (101 титул). 

В части выявленных в отчете о реализации ИПР отклонений величин 

оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах со-

ответствующих лет от данных утверждённой инвестиционной программы экс-

пертная организация отмечает, что такие отклонения преимущественно сфор-

мированы в виду реализации новых инвестиционных проектов, а также в виду 

корректировки технической ошибки в части величины полной стоимости, от-

раженной в утвержденной ИПР. 

В соответствии с полученными данными о причинах отклонения вели-

чины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных це-

нах соответствующих лет от данных утверждённой инвестиционной про-

граммы в качестве обоснований сетевой организацией представлены: 
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приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР; 

 акты по форме № 34; 

 утвержденная проектно-сметная документация; 

 данные о фактически накопленных затратах; 

 пояснения о технических ошибках. 

В дополнение к перечисленным материалам сетевой организацией пред-

ставлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в со-

ответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических ре-

шений капитального строительства объектов электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных прика-

зом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указыва-

ется в соответствии со значением данного показателя, определенным в реше-

нии об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае 

отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестици-

онной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестицион-

ного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, 

определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждаю-

щие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости 

инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация кон-

статирует не превышение величины оценки полной стоимости инвестицион-

ных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соот-

ветствии с УНЦ. 

Таким образом, представленные сетевой организацией обосновываю-

щие документы в целом подтверждают величину оценки полной стоимости 

инвестиционных проектов, в отношении которых экспертной организацией 

отмечены отклонения от данных утверждённой инвестиционной программы. 
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В соответствии с полученными данными об отклонении величины фак-

тического объема финансирования капитальных вложений экспертной орга-

низацией выявлены следующие основные причины отклонений: 

 технические ошибки (782 титулов). 

Экспертная организация рекомендует исправить выявленные отклоне-

ния при формировании отчетов о реализации ИПР будущих периодов и при 

корректировке утвержденной инвестиционной программы.  

В ходе анализа формы 10 были выявлены проекты в количестве 1963 

единиц, по которым присутствует факт недофинансирования в отчетном пери-

оде. Общий объем финансирования этих проектов составил 5 174,89 млн. руб., 

при плановых данных 16 355,33 млн. руб. Факт недофинансирования –

11 180,44 млн. руб. с НДС. 

Общие причины отклонений сгруппированы в следующем порядке: 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», 

в том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

 1 Общее количество отклонений: 1 963 1 336 627 

1.1. Задержка в оформлении документов 484 323 161 

1.2. Позднее проведение или непроведение ТЗП 156 111 45 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 242 179 63 

1.4. Корректировка работ 987 678 309 

1.5. Приостановлены приказом 29 23 6 

1.6. отклонение не более 10% 16 12 4 

1.7. Разукрупнение титулов 36   36 

1.8. Прочее  13 10 3 

 

Как и в предыдущих отчетах «Корректировка работ» является приори-

тетной причиной в общем перечне отклонений и составляет 50% от общего 

количества проектов с отклонениями в финансировании инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде. Наиболее существенные отклонения прошли по 

35 инвестиционным проектам. Величина плановой суммы финансирования по 

таким проектам составляла 7 310,96 млн. руб. с НДС. Доля в плане финанси-

рования – 37%. Однако, фактически финансирование состоялось в размере 

2 989,81 млн. руб. Отклонение составило минус 4 321,16 млн. руб. с НДС. 
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Таблица 31 – Проекты, отклонение по недофинансированию капитальных вложений которых 50 и более млн. руб. с 

НДС. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва             

1.1. 

Строительство ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до 

РТП14031, от ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от 

РТП20161 до КЛ 14026-25302 с заходом в нов. БКТП; рек. РТП-
20161(уст.4-х яч.): г. Москва, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1, 

вл.6 

E_I-105162 73,59 0,00 -73,60 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.2. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №3, ТП №4 по про-
екту «2БКТП 10/0,4кВ -1250», ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту 

по схеме «2БКТП 10/0,4кВ -1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3 

E_I-107213 69,18 4,54 -64,64 6,57 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.3. 

Строительство БРТП-10кВ с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 
2ПКЛ-10 кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от 

новой БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 (1 эт.) 

E_I-131325 94,63 2,42 -92,22 2,56 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.4. 

Строительство 10ТП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4РКЛ-20кВ от СП-

71003 до СП-71002 с зах.ТП-1,2,3,4,5, от СП-71001 до СП-71005 с 
зах.ТП-6,7,8,9,10, 152КЛ-0,4кВ от ТП-1-10 до ГРЩ-0,4кВ Заяви-

теля, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ленинградский п-т, вл.35 

H_I-160458 262,81 164,20 -98,62 62,48 

Задержка в оформлении дого-

вора страхования/банковской 
гарантии 

1.5. 

Строительство нов. ТП-10кВ №№1,2,3,4 с тр-ми 2х1600 кВА, 

2КЛ-20 кВ от СП 71045 до СП 71044 с заходом в нов. ТП 1,2,3,4, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, Ленинский пр-т, вл. 90/2 

H_I-178468 134,20 50,36 -83,84 37,53 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.6. 

Строительство нов. РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от ПС-790 до нов. РП-

10кВ, 2КЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 17084, в т.ч. ПИР: 

г. Москва, пр-д Серебрякова, вл. 11-13 

H_I-183844 58,84 2,97 -55,87 5,04 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.7. 

Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руднево, ПС Кас-
кадная до РП-15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 

тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-

0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.площадки 
ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11 

H_I-187579 62,16 7,29 -54,87 11,73 
Задержка в оформлении доку-

ментов 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

67 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

1.8. 

Строительство РП-10кВ15-2, ТП-134,136 с тр.2х1250кВА,2КЛ-

10кВ от ПС Каскадная, ПС Руднево до РП15-2,4КЛ-10кВ от 

РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-10кВ,40КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. 
Москва, п. Некрасовка, ил. пл. Люберецких полей аэрации кв.13а, 

к.3, КП1,4аб,4в,4г 

H_I-191450 93,57 5,36 -88,22 5,72 

Не проведены ТЗП/проведение 

ТЗП позднее, чем планирова-
лось 

1.9. 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 25,26 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20 

кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП 22 до врезки в КЛ-20 кВ 

напр. СП-1-ТП22 с заходом во вновь сооружаемые ТП 10/0,4кВ 
25,26, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, д.24 

H_I-201403 93,14 0,00 -93,14 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение 
ТЗП позднее, чем планирова-

лось 

1.10. 

Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600/10кВ, 
6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-

1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС 220кВ "Хованская", 230КЛ-0,4кВ, 

в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка, Сосенский Стан 

I_I-206574 92,69 39,53 -53,17 42,65 
Приостановлено/исключено 

Приказом 

1.11. 

Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №307 РУ-20 кВ ПС 
№859 Бутово, КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, 

КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в 

т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово 

I_I-212187 80,11 8,10 -72,02 10,11 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.12. 

Строительство РТП 10/0,4кВ объекта по инд. проекту с тр-ми 

4х1600 кВА, ТП 10/0,4кВ -3 по инд. проекту с тр-ми 4х1250 кВА, 
ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вол-

хонка, Колымажный пер., Малый Знаменский пер. 

I_I-219597 102,66 0,00 -102,66 0,00 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.13. 

Строительство РТП 10/0,4кВ 11, ТП-101, ТП-102, РТП-12, ТП-

111, ТП-112, ТП-113, ТП-114, ТП-103, ТП-104, ТП-105, ПКЛ-10 
кВ, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ (12 этап), в т.ч. ПИР: МО, Люберецкий 

р-н, северо-западная граница с п.Некрасовка 

I_I-219700 61,36 0,00 -61,36 0,00 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.14. Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" E_I-184439 108,94 58,15 -50,80 53,37 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.15. Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" E_I-184464 542,90 485,04 -57,87 89,34 
превышение за счет капитали-
зированных % Корректировка 

графика производства работ 

1.16. Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" E_I-184436 277,72 182,33 -95,40 65,65 

Проблемы при решении зе-

мельно-правовых вопросов и 

оформления ИРД 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

1.17. 

Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустрой-
ство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной спо-

собности кабельного участка, и организация заходов на ПС "Ше-

лепиха") 

E_I-184437 148,51 79,56 -68,96 53,57 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.18. 
Модернизация ПС филиала МВС с установкой узлов доступа тех-
нологической сети передачи данных 

E_I-184587 170,57 49,64 -120,94 29,10 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.19. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала 
Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) 

I_I-215099 269,26 31,34 -237,93 11,64 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.20. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала 

Новая Москва на территории Московского РЭС (НМ) 

I_I-215101 284,96 29,98 -254,99 10,52 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.21. 

Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА 
на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на 

элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на ваку-

умные 63 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва 

E_I-187869 225,46 172,23 -53,24 76,39 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.22. 
Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Бирюлево" с заменой выключате-

лей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые 
E_I-184517 129,05 61,61 -67,44 47,74 

Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.23. 
Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с установкой тр-ров 
2х200МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на эле-

газовые 

E_I-187867 100,64 11,05 -89,58 10,98 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.24. 
Приобретение производственной базы для размещения в соб-
ственном здании 2-го РЭР МКС 

H_P-001012 73,52 0,00 -73,52 0,00 

Корректировка графика по-

ставки оборудования/ материа-

лов 

1.25. 
Внедрение ПТК АСТУ на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО МКС – фили-

ала ПАО «МОЭСК» 
I_I-212950 84,21 0,00 -84,21 0,00 

Задержка в оформлении доку-

ментов 

2 Московская область         

2.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, 

всего 

1 2517,38 1 334,54 -1 182,84 53,01 ТП 

2.2. 
Строительство 2 РП-10 кВ, 4 КЛ-10кВ от проекта. ячеек в РУ-
10кВ ПС №266 "Бор", 2 КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ №1 до про-

ект. РП-10 кВ №2, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово 

H_I-180460 128,86 0,00 -128,86 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

2.3. 
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-11 "Соловь-
ево", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, 

МО, Одинцовский р-н, д.Зайцево (протяженность линии 28 км) 

H_I-175700 57,55 0,00 -57,55 0,00 
Приостановлено/исключено 

Приказом 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

2.4. 
Строительство РП-10 кВ, прокладка ЛЭП 10 кВ от ПС № 836 

"Слобода" до РА 
E_I-103625 74,64 0,00 -74,64 0,00 

техническая ошибка при опре-

делении полной стоимости: 

фактические показатели фи-
нансирования на 01.01.18 пре-

вышают полную стоимость 

ИПР Задержка в оформлении 
документов 

2.5. 

Строительство 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-809 "Строгино" РП-1, 

2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" РП-2, КЛ-10кВ от РУ-10 

кВ ПС-809 "Строгино" РП-3, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Руб-
лево" РП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры 

I_I-209562 97,75 2,84 -94,91 2,90 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

2.6. 
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых 

трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) 
H_I-190980 93,50 32,26 -61,24 34,50 

Корректировка технических 

решений 

2.7. 
Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 
по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на 

территории Солнечногорского РЭС (МО) 

I_I-215157 185,63 12,98 -172,65 6,99 
Разукрупнение титулов при 

утверждении ИПР 

2.8. Строительство КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2 E_I-107448 61,20 10,82 -50,38 17,68 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

2.9. Строительство узла средств ДТУ ЦУС ВЭС E_I-162947 273,75 138,80 -134,95 50,70 
Корректировка технических 

решений 

2.10. 
Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ 

№860 "Ильинская" 
H_I-175077 125,92 11,88 -114,04 9,43 

Задержка в оформлении доку-

ментов 

 Итого  7 310,97 2 989,81 - 4321,16 40,89  
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При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следую-

щий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме 

финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового плана 

финансирования по таким проектам (Таблица 32). Данный подход позволяет 

проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, 

на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотноше-

нии к плановым годовым значениям. По мнению экспертной организации, чем 

меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения 

проекта по результатам года. Но это суждение является оценочным и проме-

жуточным.  

Таблица 32 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годо-

вого объема финансирования по таким проектам. 

Отношение объема недофинансирования 

инвестиционного проекта в рассматривае-

мом отчетном периоде к общему объему 

финансирования, запланированному на 

2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов финансирования по ито-

гам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

Приведенные в анализируемом разделе отчета об исполнении ИПР  

за 1–3 кварталы 2019 года данные показывают, что у 2089 инвестиционных 

проектов отмечается высокий риск неисполнения плана годового финансиро-

вания. 
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Рис. 14 – Распределение количества проектов, по которым отмечены 

отклонения по уровню риска неисполнения финансирования, ед. 

На основании предложенного подхода (таблица 27) и результатов ана-

лиза исполнения плана финансирования ИПР за 1 – 3 кварталы 2019 года было 

установлено, что у 92% проектов, запланированных к финансированию капи-

тальных вложений в целом, риск невыполнения плана финансирования оцени-

вается как высокий. Однако, на 4 квартал 2019 года запланировано финанси-

рование в размере 14 053 млн. руб. с НДС. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на применение своевременных предупреждающих и корректирую-

щих действий для минимизации риска невыполнения плана по итогам отчет-

ного года. 

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем невыполнения плана по финансированию (недофи-

нансирования) приходится на титулы по технологическому присоединению и 

реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов элек-

тросетевого хозяйства – по 42%. Общее распределение инвестиционных про-

ектов, по которым отмечено недофинансирование в 1 – 3 кварталах 2019 года, 

относительно целей их реализации представлено на рисунке ниже. 
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Рис. 15 – Распределение инвестиционных проектов, по которым отме-

чено недофинансирование в 1 - 3 кварталах 2019 года, относительно целей 

их реализации 

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем вне планового выполнения финансирования прихо-

дится на проекты по «Технологическое присоединение» – 50%. Общее распре-

деление инвестиционных проектов, по которым зафиксировано финансирова-

ние ИПР вне плана представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 17 – Распределение инвестиционных проектов, по которым отме-

чено финансирование ИПР вне плана за 1– 

3 кварталы 2019 года, относительно целей их реализации 
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Экспертная организация отмечает, что текущий отчетный период (1–3 

кварталы) не является определяющим с точки зрения формирования итоговых 

выводов о риске невыполнения годового плана. Тем не менее, необходимо об-

ратить внимание на необходимость применения своевременных предупрежда-

ющих и корректирующих действий для минимизации риска невыполнения 

плана по итогам отчетного года. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

В то же время, эксперты обращают внимание, что выявленные факторы 

следует учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в целях сокращения расхождений между плановыми и фактическими 

значениями исполнения проектов в разрезе групп проектов, а также в целях 

оперативного изменения конечной стоимости проектов в результате фактиче-

ски достигнутых показателей. 

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы (форма 11). 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества мо-

гут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реали-

зации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источ-

ники. Финансирование инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» не преду-

сматривает финансирование за счет федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит оно 

только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, реа-
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лизации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти сред-

ства являются основным источником финансирования инвестиционных про-

ектов, и иных источников.  

Отчет по данной форме происходит с нарастающим итогом за весь год. 

Поэтому экспертная организация не делает выводы об исполнении или неис-

полнении плана финансирования в разрезе источников финансирования по ис-

течении 1–3 кварталов 2019 года и, соответственно, не проводит анализ откло-

нений в отчете о финансировании инвестиционной программы в разрезе ее ис-

точников. 

Таблица 33 – Отчет о финансировании ИПР в разрезе ее источников за 1 - 3 

кварталы 2019 года, млн. руб. с НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

 2019 год 1 - 3 кварталы 2019 Про- 

цент 

выпол- 

нения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Всего 33 750 23 895 9 856 19 750 13 476 6 274 58,52 

2 Технологическое присоединение 20 149 10 678 9 471 11 953 6 424 5 529 59,32 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-

жение 
8 459 8 459 0 5 321 5 287 34 62,90 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуслав-

ливается схемами и программами перспективного раз-

вития электроэнергетики 

3 186 3 186 0 923 923 0 28,96 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 
141 141 0 359 45 313 255,22 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации ин-

вестиционных проектов 
0 0 0 0 0 0 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 1 815 1 430 385 1 195 798 398 65,85 

8 г. Москва 20 314 13 162 7 152 11 535 7 157 4 378 56,78 

9 Московская область 13 436 10 733 2 703 8 215 6 319 1 896 61,14 
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 Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе ис-

точников финансирования проведен на 41 процента относительно запланиро-

ванного на 2019 год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не 

планируется. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от реализации товаров и услуг, проведено на 56 процентов от запланирован-

ного на 2019 год. В то время как, финансирование проектов за счет иных ис-

точников финансирования за 1 – 3 кварталах 2019 года проведено на 64%. 

 

Рис. 18 – Объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе 

источников, млн. руб. с НДС 

В разрезе групп инвестиционных проектов финансирование в 1 – 3 квар-

талах проведено не равномерно. В то время как по технологическому присо-

единению, реконструкции, модернизации и прочим инвестиционным проек-

там факт находится на уровне 59–66 процентов, то по инвестиционным проек-

там, реализация которых обуславливается СиПР составляет всего 29 процен-

тов, а по прочему новому строительству перевыполнение годовых значений 

составляет 255%. Перевыполнение финансирование по данной группе инве-
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стиционных проектов произошло из-за внепланового финансирования 43 ин-

вестиционных проектов, из которых по 12 проектам проведено погашение кре-

диторской задолженности, по 18 проектам – вследствие корректировки гра-

фика производства работ.  

Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с уста-

новленными требованиями были проанализированы данные счета 51 «Расчет-

ные счета» бухгалтерской отчетности.  

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финан-

сового плана Общества на промежуточном этапе — 1–3 кварталах 2019 года.  

Сведения о выполнении финансового плана ПАО «МОЭСК» (с учетом 

территорий) за рассматриваемый отчетный период представлены в таблице: 

Таблица 34 – Отчет об исполнении финансового плана за 1–3 кварталы 

2019 года, млн руб. с НДС 

№

№ 
Наименование 

ПАО «МОЭСК» г. Москва Московская область 

План 

2019 г. 

Факт 1–3 

кв. 19 
% 

План 

2019 г. 

Факт 

1–3 кв. 

19 

% 
План 

2019 г. 

Факт 

1–3 кв. 

19 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 
166 135,3 115 055,2 69,3 

84 

604,1 

55 

894,5 
66,1 

81 

531,3 

59 

160,6 
72,6 

2 

Себестоимость товаров 

(работ, услуг), коммер-

ческие и управленче-

ские расходы всего 

151 335,4 101 249,3 66,9 
74 

899,1 

47 

258,9 
63,1 

76 

436,3 

53 

990,4 
70,6 

3 
Прибыль (убыток) от 

продаж (строка I - 

строка II) 

14 800,0 13 805,9 93,3 9 705,0 8 635,6 88,9 5 095,0 5 170,3 101,5 

4 
Прочие доходы и рас-

ходы (сальдо) 
-4 054,3 -4 895,1 

120,

7 
-2 345,9 

-2 

559,6 
109,1 -1 708,4 

-2 

335,4 
136,7 

5 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

(строка III + строка IV)  

10 745,7 8 910,8 82,9 7 359,1 6 075,9 82,6 3 386,5 2 834,8 83,7 

6 Налог на прибыль 3 357,8 3 131,0 93,3 2 014,7 1 960,8 97,3 1 343,1 1 170,2 87,1 

7 
Чистая прибыль (убы-

ток)  
7 387,9 5 779,8 78,2 5 344,5 4 115,1 77,0 2 043,4 1 664,7 81,5 

8 

Объем отпуска электри-

ческой энергии из сети 

(полезный отпуск) всего, 

в том числе: 

83 847,3 61 997,4 73,9 
42 

750,0 

31 

557,9 
73,8 

41 

097,3 

30 

439,5 
74,1 
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9 

Источники финансиро-

вания инвестиционной 

программы, в том 

числе: 

33 750,3 19 749,9 58,5 
20 

314,3 

11 

534,8 
56,8 

13 

436,0 
8 215,1 61,1 

9.1. Собственные средства: 32 321,1 19 749,9 61,1 
20 

314,3 

11 

534,8 
56,8 

12 

006,8 
8 215,1 68,4 

  
прибыль, направляемая 

на инвестиции 
8 426,5 5 619,7 66,7 7 152,4 4 215,3 58,9 1 274,1 1 404,4 110,2 

  амортизация 23 894,5 13 476,2 56,4 
13 

161,9 
7 156,8 54,4 

10 

732,6 
6 319,4 58,9 

  возврат НДС 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

  
прочие собственные 

средства 
0,0 654,0 - 0,0 162,7 - 0,0 491,3 - 

9.2. 
Привлеченные средства-

кредиты 
1 429,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 429,2 0,0 0,0 

 

Фактическое исполнение финансового плана в 1–3 кварталах 2019 года 

является промежуточным этапом исполнения финансового плана Общества и 

говорить об отклонении фактических данных можно будет только на этапе ис-

полнения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По прошествии 1–

3 кварталов можно сказать только о предварительном итоге в процентном от-

ношении ко всему плановому периоду. На данном этапе выручка и себестои-

мость финансового плана находятся на 69 и 67 процентных уровнях исполне-

ния. Показатель чистой прибыли/убытка — 78%. 

Источниками финансирования инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» являются собственные средства, в том числе прибыль, 

направляемая на инвестиции, амортизация, возврат НДС, прочие собственные 

средства. А также привлекаемые средства, т.е. кредиты. В инвестиционной 

программе по Московской области утверждено привлечение кредитных 

средств в размере 1429,2 млн. рублей. Однако, в отчетном периоде привлече-

ние кредитных средств не состоялось. Собственные источники – самые надеж-

ные из всех существующих источников финансирования инвестиций. В случае 

их использования снижается риск банкротства. Основную часть собственных 

средств, идущих на финансирование инвестиционных проектов составляют 

амортизационные отчисления. Преимущество амортизационных отчислений, 

как источника инвестиций по сравнению с другими заключается в том, что при 

любом финансовом положении предприятия этот источник имеет место и 
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остается в распоряжении предприятия. Доля собственных источников финан-

сирования, фактически сложившихся в отчетном периоде, составила 100 про-

центов. В плановых мероприятиях финансирования на 2019 год предусматри-

вается 4 процента привлечения средств в виде кредитов. 

Фактическое финансирование инвестиционной программы в отчетном 

периоде проведено на 58 процентов от запланированного. 

Экспертная организация считает обоснованными обнаруженные откло-

нения фактических показателей от плановых и не зафиксировала прецедентов 

превышения утвержденных полных стоимостей инвестиционных проектов, 

что позволяет сделать вывод об эффективности реализации инвестиционной 

программы ПАО «МОЭСК» в 1–3 кварталах 2019 года. 

 

8. Оценка результатов исследований, выводы 

8.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы 

для расчета фактических значений количественных показателей 

В составе материалов для проведения технологического и ценового 

аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 

1–3 кварталы 2019 года представлены формы отчетности согласно утвержден-

ным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам 

заполнения отчетных форм — 11 форм, а также две формы — в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии». 

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на ос-

нове анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокуп-
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ность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализа-

ции инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 

95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с довери-

тельным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность инфор-

мации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 

кварталы 2019 года. Результаты проведенной проверки показывают, что ин-

формация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации 

инвестиционной программы за 1–3 кварталы 2019 года, достоверна и подтвер-

ждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бух-

галтерского учета ПАО «МОЭСК», а также в иных документах, которые ука-

заны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источни-

ков такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена экспертной организацией, принимая во внимание представленные 

сетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных 

учетных документов бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК». 

8.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учет-

ной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и 

экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании пер-

вичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законода-

тельства. 
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8.3 О финансировании проектов 

По результатам 1–3 кварталов 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Было проведено финансирование 3292 проектов на сумму 19 749,9 млн. 

рублей с НДС, из 3 077 запланированных к финансированию проектов в от-

четном периоде 2019 года на сумму 19 697,7 млн. рублей с НДС, из них по 

территориям: 

№ ПАО «МОЭСК» 

Всего ин-

вестици-

онных 

проектов 

план  

1–3 кварталы 2019 

факт  

1–3 кварталы 2019 

Шт. 
млн.руб. 

с НДС 
Шт. 

млн.руб. 

с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 666 1 894 11 281,8 1 647 11 534,8 

2 Московская область 8 003 1 183 8 415,9 1 645 8 215,1 

3 Всего 14 669 3 077 19 697,7 3 292 19 749,9 

 

Объем финансирования инвестиционной программы с нарастающим 

итогом за 1–3 кварталы 2019 года в ПАО «МОЭСК» составил 19 749,9 млн. 

руб. с НДС, при планируемом размере финансирования в 19 697,7 млн. руб. с 

НДС, что на 0,3% выше запланированного в отчетный период. 

Внепланово профинансировано 1529 инвестиционных проекта на сумму 

6212,3 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не 

включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2019 

года, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов вы-

явлено 283 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 

1862,25 млн. руб. с НДС. Выполнение работ в целях исполнения договоров по 

технологическому присоединению является приоритетной причиной реализа-

ции данных проектов. 
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Выявлены проекты в количестве 1963 единиц, по которым присутствует 

факт недофинансирования в отчетном периоде. Общий объем финансирова-

ния этих проектов составил 5 174,89 млн. руб., при плановых данных 16 355,33 

млн. руб. Факт недофинансирования — 11 180,44 млн. руб. с НДС. 

Таблица 35 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы» за 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Показатель 
Объем, млн. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 1-3 кварталы 2019 г. 19 697,71 3 077     

2 
Фактическое финансирование 1-3 кварталы 

2019 г., в том числе: 
19 749,90 3 292 100 107 

2.1. 
Проекты, профинансированы в рамках пла-

новых значений 
13 537,56 1 763 69 57 

2.2. 

Фактическое финансирование проектов, не 

планируемых к финансированию в отчет-

ном периоде, в том числе: 

6 212,34 1 529 32 50 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план 1-3 кварта-

лов 2019 года, но по которым присутствует 

факт финансирования (нд)4 

1 862,25 283 9 9 

3 

Проекты, по которым зафиксированы от-

клонения по финансированию от преду-

смотренных плановых значений 1-3 кварта-

лов 2019 г., в том числе: 

5 174,88 1 963 26 64 

3.1. Проекты с отсутствием финансирования 0,00 1 164 0 38 

4. Без отклонений 37,39 8 0 0 

 

Из 3292 инвестиционных проектов, фактически профинансированных 

по итогам 1–3 кварталов, зафиксировано 1963 проекта, по которым сложилось 

недофинансирование. Из общего числа проектов с зафиксированными откло-

нениями выявлены 1164 проекта, по которым отклонение составляет 100%. 

Также, выявлено 16 проектов, для которых величина отклонения не превы-

шает 10%, в связи с чем, в соответствии с положениями пункта 155 Правил 

заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго 

                                                           
4Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на от-

четный период. (п. 151 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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России от 25 апреля 2018 № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), 

для указанных проектов может не указываться причина отклонений.  

Исполнение проектов, превышение по которым формируется при отсут-

ствии плана финансирования на 1–3 кварталы 2019 года, определено в коли-

честве 1529 ед. с величиной финансирования 6212,34 млн. руб. с НДС. По г. 

Москве таких проектов 625 ед., по Московской области — 904 ед.  

В отчете об исполнении плана финансирования инвестиционной про-

граммы в 1 – 3 кварталах имели место проекты, не включенные в план реали-

зации 2019 года, но включенные в утвержденный план финансирования на 

2019–2022 гг.  Таких проектов 283 ед.: 

• г. Москва – 140 титулов, размер финансирования 1072,7 млн. руб.  

с НДС; 

• Московская область – 143 титула, размер финансирования 789,5 

млн руб. с НДС.  

Только по 8 инвестиционным проектам финансирование было прове-

дено в рамках плановых значений в размере 37,39 млн. руб. с НДС. 

Всего имели место 15 проектов, которые обеспечили ключевой фактор в 

исполнении плана финансирования. Общая величина финансирования по дан-

ным проектам составила 3 963,63 млн. руб. с НДС (20%) при плановых данных 

883,66 млн. руб. Величина превышения плана финансирования капитальных 

вложений составила 3079,97 млн. руб. с НДС. 

Основной причиной перевыполнения плана финансирования капиталь-

ных вложений по данным проектам является выполнения работ в рамках до-

говоров по технологическому присоединению. 

Выявлены проекты в количестве 1963 единиц, по которым присутствует 

факт недофинансирования в отчетном периоде. Общий объем финансирова-

ния этих проектов составил 5 174,89 млн. руб., при плановых данных 16 355,33 

млн. руб. Факт недофинансирования — 11 180,44 млн. руб. с НДС. 
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Как и в предыдущих отчетах «Корректировка работ» является приори-

тетной причиной в общем перечне отклонений и составляет 50% от общего 

количества проектов с отклонениями в финансировании инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде. Наиболее существенные отклонения прошли по 

35 инвестиционным проектам. Величина плановой суммы финансирования по 

таким проектам составляла 7 310,96 млн. руб. с НДС. Доля в плане финанси-

рования — 37%. Однако, фактически финансирование состоялось в размере 2 

989,81 млн. руб. Отклонение составило минус 4 321,16 млн. руб. с НДС.  

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем невыполнения плана по финансированию (недофи-

нансирования) приходится на титулы по технологическому присоединению и 

реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов элек-

тросетевого хозяйства — по 42%.  

 

Экспертная организация отмечает, что текущий отчетный период (1–3 

кварталы) не является определяющим с точки зрения формирования итоговых 

выводов о риске невыполнения годового плана. Тем не менее, необходимо об-

ратить внимание на необходимость применения своевременных предупрежда-

ющих и корректирующих действий для минимизации риска невыполнения 

плана по итогам отчетного года. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

 

8.4 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 1–3 кварталов 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 
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Фактически, из 1042 инвестиционных проектов на сумму 10 869,6 млн. 

руб., запланированных к освоению капитальных вложений в 1–3 кварталах 

2019 года, освоение проведено по 2155 проектам на сумму 14 524,2 млн. руб. 

без НДС, что составляет плюс 34 процента сверхпланового освоения, из них 

по территориям: 

№ ПАО «МОЭСК» 

Всего инве-

стиционных 

проектов 

план  

1–3 кварталы 2019 

факт  

1–3 кварталы 2019 

Шт. 
млн. руб. 

без НДС 
Шт. 

млн. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 666 538 6 816 1 149 9 086 

2 Московская область 8 003 504 4 054 1 006 5 438 

3 Всего 14 669 1 042 10 870 2 155 14 524 

 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за  

1–3 кварталы 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 36 – Фактические показатели освоения капитальных вложений, 

1–3 кварталы 2019 года, млн руб. без НДС / шт. 

№ Наименование Кол-во 

План ис-

полнения 

освоения в 

период 1–3 

кварталов 

2019 года 

Факт исполнения освоения в период 

1–3 кварталов 2019 года 

Всего 

Исполнение со-

гласно утвер-

жденного плана 

освоения 

Проекты, не 

включенные в 

план освоения 

1–3 кварталов 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
кол-во 538 1149 285 864 

сумма 6 816 9 086 4 495 4 591 

2 
Московская об-

ласть 

кол-во 504 1006 297 709 

сумма 4 054 5 438 2 516 2 922 

3 Всего 
кол-во 1042 2155 582 1573 

сумма 10 870 14 524 7 011 7 513 

 

Основной вклад в превышение объемов освоения капитальных вложе-

ний по итогам 1–3 кварталов сформировали 849 проектов: 454 проекта по г. 

Москве с величиной освоения капитальных вложений 7 863 млн. руб., а также 

395 инвестиционных проектов по Московской области на сумму 3 829 млн. 
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руб. Следует отметить, сверхплановый объем освоения капитальных вложе-

ний – 48 % (453 проекта от общей величины фактического освоения) на сумму 

5 654 млн. руб. приходятся на договора в рамках выполнения технологиче-

ского присоединения. И 30 % (341 проекта от общей величины фактического 

освоения) на сумму 3 524 млн. руб. освоения по причине корректировки объе-

мов работ, поставки материалов.  

Так же вклад в превышение объемов освоения внесли проекты (нд), ко-

торые не были включены в утвержденную программу на 2019 год, но по ряду 

причин, одна из которых исполнение договоров по технологическому присо-

единению, освоение проведено в размере 2 530,3 млн. руб. без учета НДС, что 

составляет 17% от общей доли проведенного освоения в отчетном периоде 

2019 года. 

Таким образом, в ходе проведения анализа, были выявлены инвестици-

онные проекты, по которым фактическое освоение капитальных вложений со-

ставило 5 567,51 млн. руб., при плановых значениях на данный период вре-

мени 915,31 млн. руб., факт перевыполнения плана составил 4 652,19 млн. руб. 

– более 32% от фактического освоения за 1–3 кварталы 2019 года. Основной 

причиной перевыполнения плана освоения капитальных вложений по данным 

проектам является выполнения работ в рамках договоров по технологиче-

скому присоединению. Следует отметить, что для проектов, по которым в 1–3 

кварталах 2019 года фактический объем освоения капитальных вложений был 

меньше планового значения, среди основных причин невыполнения плана вы-

деляются такие как задержки в оформлении документов и позднее проведение 

торгово-закупочных мероприятий.  

В таблице ниже сгруппированы причины отклонений от плановых дан-

ных при освоении капитальных вложений в 1–3 кварталах 2019 года. 

Таблица 37 – Характер отклонений освоения капитальных вложений от 

плановых значений ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 
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№ Причины отклонений 

ПАО 

"МОЭСК", 

в том 

числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 611 307 304 

1.1. Задержка в оформлении документов/проблемы 224 140 84 

1.2. позднее проведение или непроведение ТЗП 81 43 38 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 43 29 14 

1.4. Корректировка работ 208 74 134 

1.5. Приостановлены приказом 22 16 6 

1.6. Отклонение не более 10% 7 5 2 

1.7. Разукрупнение титулов 25   25 

1.8. Прочее 1   1 

 

Среди основных причин отклонений в недоосвоении капитальных вло-

жений в отчетном периоде 37 процентов приходится на задержку в оформле-

нии документов, что составляет 224 инвестиционных проекта. Также суще-

ственной причиной отклонений является не проведение или позднее проведе-

ние торгово-закупочных процедур – 208 проектов.  

Также, в ходе рассмотрения отчета, было выявлено 460 инвестиционных 

проектов, отклонение освоения капитальных вложений по которым составили 

100%, и величина отклонения составила 3 136,6 млн. руб.  

Следует отметить, что в текущем периоде имеет место значительное ко-

личество проектов с высоким риском неисполнения годового плана освоения 

капитальных вложений. Однако, на 4 квартал отчетного периода запланирован 

существенный объем освоения капитальных вложений, что дает возможность 

применения корректирующих действий для минимизации риска невыполне-

ния плана по итогам отчетного года. 

Анализ счета бухгалтерского учета 08 «Вложение во Внеоборотные ак-

тивы» за 1 – 3 кварталы 2019 г., предоставленный ПАО «МОЭСК», подтвер-

ждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде. 
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8.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были 

предоставлены первичные документы бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО 

«МОЭСК» применяет следующие формы первичных учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титуль-

ного) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (не титульных) сооруже-

ний 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

Форма 34 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

Приказ ПАО «МОЭСК» № 

532 от 11.05.2018 г. 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме ав-

тотранспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 
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По учету основных средств и нематериальных активов 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осу-

ществления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 

территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяй-

ственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, рекон-

струкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ве-

дутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные ра-

боты и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № 34.  

 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 
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Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных ра-

бот (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями 

сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных ра-

бот устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той да-

той, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и си-

лами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в 

отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооруже-

ний, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

8.6 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «МОЭСК» в данном заключении об 

исполнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года не рассматривалась.  
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8.7 О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании феде-

рального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного 

нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по 

заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах до-

говорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная доку-

ментация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной 

стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и ме-

тодика определения стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Данная методика имеет в своем составе 

общие методические положения по составлению сметной документации и 
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определению сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, мон-

тажных и пусконаладочных работ на всех стадиях разработки пред проектной 

и проектной документации, формированию договорных цен на строительную 

продукцию и проведению расчетов за выполненные работы. МДС 81-35.2004 

предназначена для определения стоимости строительства новых, реконструк-

ции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, 

зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (да-

лее строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а 

также формирования цен на строительную продукцию. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договоры под-

ряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных 

работ. Цена договора определяется на основании сметного расчета стоимости 

строительства. Под сметной стоимостью строительства, реконструкции пони-

мается расчетная стоимость строительства, реконструкции, подлежащая опре-

делению на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответ-

ствии со статьей 8.3Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В отчете о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2019 

года отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения капиталь-

ных вложений по каждому инвестиционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским 

работам, работам по выносу проекта в натуру и контрольно-геодезической 

съемке рассмотрены акты о выполнении соответствующих работ, а также иная 

первичная документация, обосновывающая понесенные затраты по инвести-

ционному проекту. Также рассматривались акты приемки законченного стро-
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ительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строитель-

ства. Составление акта приемки законченного строительством объекта прие-

мочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных об-

следований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также докумен-

тов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответ-

ствия принимаемого объекта строительства проектной документации, преду-

смотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-нормативной 

базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению объектов по договорам 

и соглашениям компенсации потерь и безвозмездной передаче имущества рас-

смотрена первичная документация по оформлению перехода права собствен-

ности на материальные ценности от продавца покупателю и иная первичная 

документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании цены 

объекта. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 3 

квартал 2019 г. По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы 

освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, инвести-

ционные проекты можно дифференцировать на следующие основные группы. 
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1. Инвестиционные проекты по приобретению объектов по договорам и со-

глашениям компенсации потерь и безвозмездной передаче имущества, напри-

мер, это следующие инвестиционные проекты: 

– G_P-002465 «Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передаче»; 

– E_P-000188 «Приемка по договорам о безвозмездной передаче и 

компенсации потерь ЗЭС». 

В рамках данных инвестиционных проектов была произведена компен-

сация потерь, возникающих при ликвидации имущества, а также безвозмезд-

ная передача имущества. Объём освоения капитальных вложений по данным 

инвестиционным проектам определен на основании заключенных соглашений 

о компенсации потерь, а также на основании заключенных договоров передачи 

имущества (договоров дарения) и соглашений о прекращении обязательств от-

ступным. В качестве первичной документации по таким инвестиционным про-

ектам представлены соответствующие договора и соглашения, акты приема-

передачи зданий (сооружений), акты приема- передачи объектов нефинансо-

вых активов.  

2. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы подрядным способом, например, это следующие инвестицион-

ные проекты: 

– G_I-224497 «Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения стан-

ционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г. Москва»; 

– E_I-131325 «Строительство БРТП-10кВ с установкой тр-ов 4х1250 

кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от новой 

БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г. Москва, 

2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 (1 эт.)»; 

– H_I-187579 «Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руд-

нево, ПС Каскадная до РП-15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 
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тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. 

ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил. площадки ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11»; 

– H_I-178976 «Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 "По-

лет", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, «ОПХ «Толстопальцево»»; 

– I_I-219668 «Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения га-

ража-стоянки (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, просп. Вернадского, 12»; 

– E_I-184464 «Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II 

цепь"»; 

– E_I-188388 «Строительство ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" с 

установкой трансформаторов 2х250 МВА, 220/110/10 кВ, 2х100 МВА, 220/20 

кВ и установкой КРУЭ 220/110 кВ»; 

– E_I-184437 «Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." 

(переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной спо-

собности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха")»; 

– E_I-151682 «Модернизация ПС 110 кВ "Десна" №494 с заменых 

выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые»; 

– E_I-187869 «Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-

в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на 

элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., 

в т.ч. ПИР, г. Москва»; 

– E_I-101206 «Реконструкция АТК ЗЭС ОАО МОЭСК (1я очередь)». 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной до-

кументации "Смета на строительство объектов капитального строительства" 

предусмотрен положением о составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, и содержит текстовую часть 

в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную доку-

ментацию. 
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 Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная 

база. В зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструк-

ции, модернизации и техническому перевооружению для определения стои-

мости инвестиционного проекта применена определенная сметно-норматив-

ная база. 

2.1. По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в 

городе Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием 

базисно-индексного метода на основании территориальной сметно-норматив-

ной базы для города Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами работ, 

предусмотренными проектной документацией. Территориальные сметные 

нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 ян-

варя 2000 года разработаны в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совершенствовании территори-

альной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства 

объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О 

порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов 

в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в 

уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 

2001 предназначены для разработки сметной документации и определения 

сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и 

реставрационно-восстановительных работ по объектам государственного за-

каза города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости объек-

тов, видов и комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения 

начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком. В сметных нормативах ТСН 2001 уровень 

оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-тех-

нические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инве-

стиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 
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Базисно-индексный метод определения стоимости строительства осно-

ван на использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, 

определенной в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). 

Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс пересчета 

для города Москвы соответствующего периода, а именно индексы к следую-

щим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация машин, 

заработная плата машинистов, материальные ресурсы. По части объектов для 

перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения 

сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый ежеквартально 

Минстроем России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматрива-

ется условиями договора. 

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в 

нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходи-

мости для учета влияния условий производства строительных и монтажных 

работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены со-

ответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате 

труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и меха-

низмов, приводимые в общих положениях к главам и технических частях со-

ответствующих сборников сметных норм и расценок. При этом данные повы-

шающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по теку-

щим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных накладных), 

коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-склад-

ских расходов. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-норма-

тивной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных 

проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль согласно норм 
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действующего законодательства в области ценообразования. Накладные рас-

ходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) 

определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по ви-

дам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных 

расходов и сметной прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-

2001.8 «Нормы накладных расходов и сметной прибыли». 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Данные затраты предусматриваются для определения 

полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы 

между заказчиком и подрядчиком. В том числе это затраты на удорожание ра-

бот, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений 

и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных 

работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" свод-

ного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем про-

центе для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных ра-

бот по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. 

Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. 

Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно 

ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), 

нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно 

ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, связанные с производством строи-

тельно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время). 

2.2. По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в 

Московской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использова-

нием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных 

расценок Московской области.  Для перевода стоимости в текущий уровень 
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цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строитель-

ства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ТЕР-2001 для Мос-

ковской области по выполненным в отчетном периоде видам строительства. 

Выбор метода индексации предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части 

объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы за-

казчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фак-

турами (товарными накладными). По части проектов в рассматриваемом пе-

риоде выполнена только поставка оборудования, что подтверждено первичной 

документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-норма-

тивной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных 

проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лимитирован-

ные затраты согласно норм действующего законодательства в области цено-

образования. Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики опре-

деления стоимости строительной продукции на территории Российской Феде-

рации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе норма-

тивов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе 

действующих методических указаний по определению величины накладных 

расходов и сметной прибыли. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

99 

 
 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения 

определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат на произ-

водство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-2007 (Сбор-

ник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время). 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по ча-

сти объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент 

договорной цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и 

контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствую-

щих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием 

базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рас-

смотрены акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного кон-

троля, акты и расчеты по договорам аренды, акты об оказанных услугах по 

технической эксплуатации коллекторов (расходы распределены пропорцио-

нально по объектам), акты сдачи-приемки выполненных землеустроительных 

и кадастровых работ по подготовке карты охранных зон и другая первичная 

документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в 

составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по вы-

полнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, 

предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости 

инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и 
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прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участву-

ющие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, 

что подтверждено бухгалтерскими документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также 

произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справоч-

ников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проект-

ных и изыскательских работ и оформлен по форме 2П, предусмотренной ме-

тодикой определения стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации (МДС 81-35.2004). Для определения стоимости проектных 

и изыскательских работ на объектах в городе Москве применены соответству-

ющие выполняемым работам сборники базовых цен на проектные работы и 

изыскательские работы для строительства в городе Москве (МРР). При необ-

ходимости проведения государственной экспертизы проектной документации 

и проверке достоверности определения сметной стоимости рассмотрены акты 

выполненных соответствующих работ. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. Согласно федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах" основная ставка налога на добав-

ленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 20%. 

По части объектов работы завершены полностью в 3 квартале 2019 года, 

что подтверждено актом приемки законченного строительством объекта при-

емочной комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполнен-

ных работ проектной документации. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формиро-

вания фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инве-

стиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению 

инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразо-

вания в строительстве. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106
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8.8Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях по-

вышения эффективности реализации инвестиционной программы сете-

вой организации 

При подготовке настоящего раздела в рамках проведенного технологи-

ческого и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 г. в соответствии с п. 25 ж) «Методиче-

ских рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инве-

стиционных программ, экспертная организация сформулировала следующие 

рекомендации в целях повышения эффективности реализации инвестицион-

ной программы сетевой организации: 

 принять меры по совершенствованию системы планирования с целью 

повышения эффективности планирования как физических показателей, так и 

финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов для ми-

нимизации случаев невыполнения планового объема по титулам, включенным 

в утвержденную инвестиционную программу; 

 в целях исключения случаев формирования отрицательных остатков фи-

нансирования и освоения на конец отчетного периода для вновь включаемых 

и ранее реализуемых инвестиционных проектов рассмотреть возможность 

корректировки величин полных стоимостей инвестиционных проектов при 

формировании проекта корректировки ИПР и усилить мероприятия по кон-

тролю исполнения графиков реализации проектов подрядчиками; 

 в связи со значительными объемами интегрируемой в паспортах инве-

стиционных проектов информации с целью повышения качества их ведения 

реализовать построение автоматизированной системы формирования пас-

порта инвестиционного проекта. 
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8.9 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах от-

чета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обосно-

вывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года. 

8.10 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК» 

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не со-

держат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к от-

чету о выполнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года. 

 

8.11 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предло-

жений Экспертной организации 

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении 

ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3кварталs 2019 года, свидетельствуют о соответ-

ствии количественных показателей отчета данным бухгалтерского учета, при 

этом выявлены отклонения отдельных количественных показателей в прило-

жениях, обосновывающим материалам к отчету о выполнении ИПР за 1–3 

кварталы 2019 года. 

9. Иные Сведения 

Иных сведений нет. 

  



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

103 

 
 

Эксперты ООО «МЭКОМ»: 

 

Мальнев Алексей Николаевич 

 

Селяев Андрей Николаевич 

 

Рыбка Павел Николаевич 

 

Журин Александр Николаевич 

 

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ» 

 

Стребков Андрей Сергеевич 

 

Бурцева Светлана Александровна 

 

Сазанова Кристина Николаевна 

 

Михайлов Андрей Борисович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования 
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Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за II квартал 2019 

года 

 

 
2 Папка «ТЦА проектов» 
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3 Папка Паспорта \ ВН, 103 файла паспортов инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Папка Паспорта \ Приоритетные, 100 файлов паспортов инвестиционных проектов 
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 Материалы, направленные в рамках запросов дополнительной информации 
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