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1.Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 15 ноября 2019 года. 

Окончание проведения экспертизы: 06 февраля 2020 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2.Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Договор возмездного оказания услуг № 10-07/2019 от 10.07.2019 на про-

ведение технологического и ценового аудита годового и квартальных отчетов 

о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК». 

 

3. Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной организации: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Межрегиональная экспертная компания» 

(ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

9) Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества №21 от 26.04.2019 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

10) Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. 

корп.2, комн.110. 

11) Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, 

стр.2 

12) Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс. 

13) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сер-

геевич, тел./факс (495)989-44-34. 

14) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алек-

сандровна, тел./факс (495)989-44-34. 

15) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Ни-

колаевна, тел./факс (495)989-44-34. 

16) Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Бори-

сович, тел./факс (495)989-44-34. 

 

4. Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методи-

ческих рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Мини-

стерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъ-
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ектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее 

– Методические рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изме-

няющих документов. 

3) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информа-

ции). 

4) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении мето-

дических указаний по расчету количественных показателей инвестици-

онных программ сетевых организаций» 

5. Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания 10-07/2019 от 

10.07.2019на проведение технологического и ценового аудита годового и 

квартальных отчетов о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестицион-

ной программы ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198. 

Кроме того в рамках оказания услуг, экспертная организация пользовалась от-

крытой информацией размещенной на официальном сайте ПАО «МОЭСК» 

(http://www.moesk.ru) для подтверждения отсутствия разночтения в отчетно-

сти.  По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и 

полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198
http://www.moesk.ru/
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ПАО «МОЭСК» 27.12.2019 и 17.01.2020 экспертами ООО «МЭКОМ» сформи-

рованы запросы о предоставлении дополнительных материалов и организован 

сбор обосновывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и 

сбора документов в ПАО «МОЭСК», включая сведения, поступившие в рас-

поряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2. 

Изучив предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы на их соответствие 

запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для 

подготовки заключения по результатам проведения технологического и цено-

вого аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы ПАО 

«МОЭСК» за 9месяцев 2019 года. 

6. Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические реко-

мендации 

Методические рекомендации по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проек-

тов инвестиционных программ) сетевых организаций, отне-

сенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестицион-

ные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации, утвержденные Распоряжением Прави-

тельства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р 

4 Общество ПАО «МОЭСК» 

5 ОРД Организационно-распорядительные документы  

6 Правила утвержде-

ния ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

7 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

до утверждения в Минэнерго России 

8 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями 

9 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

10 Сценарные условия Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик используемых 
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№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

для принятия решений, необходимых при формировании ин-

вестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 

критерии отбора проектов. 

11 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вно-

симых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 

7. Содержание и результаты исследования с указанием примененных ме-

тодов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опре-

деленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомен-

дациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на 

применении профессиональных знаний Экспертов, — с другой. Задачи, пред-

ставленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки резуль-

татов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, 

представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направ-

лениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении 

ИПР за 1–3 кварталы 2019 года и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнитель-

ного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом 

разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к ре-

зультатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе 

носят как количественный, так и качественный характер. 
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7.1 Сведения об отчетах о выполнении ИПРи обосновывающих материа-

лах 

Отчет о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» состоит из следующих доку-

ментов. 

Таблица 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и при-

крепленных файлов 
№ Описание материала 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 1–3 квар-

талы 2019 года 

 

 
 

Подробное содержание папок представлено в приложении 2. 

Таблица 2 – Состав отчета о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 

2019 года 
№ Форма Раздел 

1 2 3 

1 10 Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования ИПР 

2 11 

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вло-

жений по источникам финансирования инвестиционных проектов инве-

стиционной программы  

3 12 
Раздел 3 Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 13 
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации 

ИПР 

5 14 Раздел 6. Отчет о вводе основных средств 

6 15 
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение 

7 16 Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию 

8 17 Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации  

9 18 
Раздел 8. Отчет о фактических значениях количественных показателей 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы 
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№ Форма Раздел 

1 2 3 

10 19 

Раздел 9. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расши-

рения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 

резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру 

питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 

11 20 
Раздел 10. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики 

12 21 
Раздел 11. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для ре-

ализации утвержденной инвестиционной программы 

13 22 

Раздел 12.Стоимостные, технические, количественные и иные показа-

тели технологических решений капитального строительства введенных 

в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типо-

вым технологическим решениям капитального строительства объектов 

электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики 

Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены 

 

Таблица 3 – Состав паспортов ИП приведенных в отчете о выполнении ИПР 

за 1–3 кварталы 2019 года 
№ Раздел паспорта 

1 2 

1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 

2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с ко-

торыми заключены договоры об осуществлении технологического присоедине-

ния к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, 

реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указан-

ными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение меропри-

ятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 

ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 

реализации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого измене-

ния показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электриче-

ской энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных за-

конах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых ак-

тах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа ис-

полнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирова-

ние инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, преду-

смотренных инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 

9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 

10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 
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№ Раздел паспорта 

1 2 

11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей 

реализации инвестиционного проекта 

12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 

7.2 Результаты проверки соответствия отчетов о выполнении ИПР и обос-

новывающих материалов, правилам заполнения форм раскрытия ука-

занной информации, утвержденным Минэнерго РФ 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая органи-

зация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах. 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов 

Таблица 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформи-

рованный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответ-

ствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Содержание отчета 

1 2 

1 

Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-

ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-

ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источни-

ков финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-

жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-

ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объек-

тов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям 

капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении кото-

рых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укруп-

ненные нормативы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достиг-

нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, 

снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребите-

лей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 
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3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 

(Приложение № 20); 

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

по состоянию на отчетную дату. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следую-

щие сведения. 

Таблица 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 24.01.2004 № 24 
№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соот-

ветствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков 

идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством 

энергетики Российской Федерации; 

2 

б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 

 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 

г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 

инвестиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-

ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 

наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 

реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-

питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, 

а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий 

и текущий годы для реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отноше-

нии реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок 

товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 

проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 

распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-

зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с за-

ключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью техни-

ческие условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому 
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№ Информация в паспорте ИП 

1 2 

присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным 

проектом 

8 

з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 

выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-

станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 

осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инве-

стиционной программы) 

10 

к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указани-

ями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обо-

рудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 

техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным 

проектом 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-

бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструк-

ция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается 

инвестиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестицион-

ным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы Рос-

сии; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-

ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых зна-

чений технологических параметров функционирования Единой энергетической 

системы России или технологически изолированных территориальных электро-

энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способ-

ности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов элек-

троэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестицион-

ного проекта 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-

энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых преду-

сматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электро-

энергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. 

 

В рамках договора № 10-07/2019 от 10.07.2019, Экспертной организации 

ООО «МЭКОМ» получен отчет о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» на официальном сайте федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198, состоящий из: 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/01198
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1) Отчетных Форм раскрытия информации о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года в соответствии с Приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскры-

тия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их ин-

вестиционной программы и обосновывающих их материалах». 

2) Материалов, обосновывающих отчёт о реализации ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года, указанные в абзацах первом 

—десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24. 

 

Информация в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 квар-

талы 2019 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам за-

полнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министер-

ством энергетики Российской Федерации, кроме сведений отсутствующих в 

материалах, обосновывающих отчет (в паспортах ИП) в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также 

смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в 

отчетах, сведениям из обосновывающих материалов (первичных доку-

ментов; иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности 

отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 

08, КС-2, КС-,3 форму 34, и т. д. На основе указанных документов проводилась 

проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 квар-

талы 2019 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учет-

ных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, кото-

рые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве 

источников такой информации. 

Сведения в материалах, обосновывающих отчет о реализации ИПР ПАО 

«МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года, соответствуют сведениям, содержа-

щимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в 

иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной 

программы в качестве источников такой информации, кроме сведений, содер-

жащихся в паспортах ИП в части: 

1) Показателей энергетической эффективности. 

2) Карт-схем с отображением планируемого местоположения объектов 

электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) 

которых предусматривается инвестиционным проектом, а также 

смежных объектов электроэнергетики, которые существуют, или 

строительство которых запланировано. 

Отсутствующие сведения представляются ТСО в годовом отчете об ис-

полнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 2019 год. 
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7.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реали-

зации ИПР 

Анализ материалов, предоставленных для исследования (отчет о испол-

нении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года) и сведений, собранных 

при дополнительном запросе информации (обосновывающие материалы При-

ложение №2), позволяет сделать следующие выводы: 

— Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года 

не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организа-

ции; 

— Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года, сформированы с соответствия с 

требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

 

Таблица 6 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых ор-

ганизаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 

Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федераль-

ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-

плекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвер-

ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-

щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 
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№ Наименование документа 

1 2 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 

Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-

ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-

ный период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценооб-

разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценооб-

разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса» 

15 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании рознич-

ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии" 

16 

Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях 

предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической от-

расли» 

17 

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, 

утвержденные Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строи-

тельной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сете-

вой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы 

и обосновывающих их материалах». 
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7.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года 

значения количественных показателей содержатся в приложениях 

№ 13,14,15,16,17,18. 

Отчет об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 года 

содержит не нулевые значения количественных показателей в отношении сле-

дующего состава проектов: 

 Форма № 13 — 437 проектов; 

 Форма № 14 — 205 проектов; 

 Форма № 15 — 135 проектов; 

 Форма № 16 — 81 проект. 

Результатом анализа являются 461 ИП, в отношении которых в отчетных 

материалах ТСО присутствуют количественные показатели, свидетельствую-

щие об исполнении ИПР за 9 месяцев 2019 года. 

Для выполнения проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей, проведено сравнение данных, содержащихся в отчете об ис-

полнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоот-

ветствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 433 проекта; 

2) запланированные значения не больше фактических—2 проекта. 
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Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1–3 кварталы 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по регионам 

 
Рис. 2 – ИП категории №1, в отчете за 1–3 кварталы 2019года имеющие 

отклонения от плана, по группам Приказа 320 

 

Рис. 3– ИП категории № 2, в отчете за 1–3 кварталы 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по регионам 
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Рис. 4– ИП категории №2, в отчете за 1–3 кварталы 2019 года имеющие 

отклонения от плана, по группам Приказа 320 

Для оценки количественных показателей использована Форма 18. Отчет 

о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный) за 2019 год. На основа-

нии формы 18 проанализировано 226 проектов на предмет достижения факти-

ческих количественных показателей по 6 категориям инвестиционных проек-

тов. 

На рисунке 5 представлен график распределения достижения количе-

ственных показателей по основным категориям инвестиционных проектов.  

 

Рис. 5 – Оценка достижения показателей по основным категориям инвести-

ционных проектов, шт. 
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Из проанализированных 461 проектов с реализацией целевые показатели 

достигнуты в 242 проектах, не достигнуты в 219 проектах, ввиду того, что це-

левой показатель запланирован на 2019 в целом, в то время как на данный мо-

мент рассматривается исполнение 1–3 кварталов 2019 года. 

 

7.6. Проверка достижения плановых значений физических показателей 

исполнения ИПР  

7.6.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

ввод мощностей в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы ПАО «МОЭСК» (формы 14, 15) в 1–3 квартале 2019 г. был 

запланирован ввод в эксплуатацию 273 МВ×А трансформаторных мощностей, 

1177 км линий электропередачи и 65 ячеек распределительных устройств всех 

уровней напряжения. Фактически, за 1–3 кварталы 2019 г. введено 474 МВ×А 

трансформаторных мощностей, 2364 км линий электропередачи и 1290 ячеек 

распределительных устройств всех уровней напряжения. 

Таблица 7 – Сводные данные по вводу объектов инвестиционной деятельности 

в эксплуатацию в 1–3 квартале с дифференциацией по группам ИП 

№ 

Наименование группы 

инвестиционных проек-

тов 

Трансформаторные 

мощности 

Линии  

электропередачи 

Ячейки  

распредустройств 

План 9 

меся-

цев 

Факт 9 

меся-

цев 

% вы-

полне-

ния 

План 

9 ме-

сяцев 

Факт 9 

меся-

цев 

% вы-

полне-

ния 

План 9 

меся-

цев 

Факт 9 

меся-

цев 

% вы-

полне-

ния 

МВ×А МВ×А % км км % ед. ед. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 

Всего по ИПР  

ПАО «МОЭСК»,  

в том числе: 

273 474 173,4 1 177 810 68,8 65 1 290 1984,6 

1 
Технологическое присо-

единение 
243 323 133,3 1 061 400 37,7 26 922 3546,2 

2 

Реконструкция, модерни-

зация, техническое пере-

вооружение 

30 22 72,9 100 86 86,0 39 368 943,6 

3 

Инвестиционные про-

екты, реализация кото-

рых обуславливается 

схемами и программами 

0 20 — 6 0 0,0 0 0 — 
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перспективного развития 

электроэнергетики 

4 

Прочее новое строитель-

ство объектов электросе-

тевого хозяйства 

0,260 8 3238,5 9 12 129,6 0 0 — 

5 

Покупка земельных 

участков для целей реа-

лизации инвестиционных 

проектов 

0 0 — 0 0 — 0 0 — 

6 
Прочие инвестиционные 

проекты 
0 100 — 0 312 — 0 0 — 

 

Из приведенных данных следует, что объем ввода в эксплуатацию транс-

форматорных мощностей и ячеек распредустройств в 1–3 кварталах ведется 

опережающими темпами с перевыполнением плана на 73 и 1885 процентов со-

ответственно. План по вводу линий электропередачи выполнен на 69%. 

Инвестиционные проекты группы «Технологическое присоединение» 

На группу инвестиционных проектов в области технологического при-

соединения приходится основной объем ввода объектов электросетевого хо-

зяйства в эксплуатацию. По всем составляющим имеет место отклонение от 

плана ввода, как в меньшую, так и в большую сторону. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению установлен постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 27 декабря 2004 г. № 861 и составляет для потребителей с мощностью 

энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно от 4 до 6 месяцев в 

зависимости от необходимости выполнения работ по реконструкции и строи-

тельству. В связи с этим сетевая организация не имеет возможности коррект-

ного перспективного планирования объемов работ по технологическому при-

соединению и усилению электрической сети в целях осуществления техноло-

гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и 

(или) объектов электросетевого хозяйства. С учетом данных обстоятельств 

имеющиеся отклонения при выполнении инвестиционных проектов, относя-

щихся к технологическому присоединению потребителей экспертной органи-

зацией признаны допустимыми и обоснованными. 
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Инвестиционные проекты, не относящиеся к группе «Технологическое 

присоединение» 

В группах инвестиционных проектов, не относящихся к технологиче-

скому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, откло-

нения от плановых значений были допущены при выполнении 188 инвестпро-

ектов. Для всех допущенных отклонений сетевой организацией представлены 

соответствующие обоснования. 

Таблица 8 – Перечень причин отклонений от плановых показателей ИПР 

ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 188 98 90 

1.1. Корректировка графика производства работ 140 62 78 

1.2. Задержка в оформлении документов 16 14 2 

1.3. Введено в прошлом периоде 8 6 2 

1.4. 
Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, 

чем планировалось 
7 7 — 

1.5. Мероприятия по снижению НЗС 7 3 4 

1.6. 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

7 3 4 

1.7. Отклонение составляет не более 5% 2 2 — 

1.8. 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, 

чем планировалось 
1 1 — 

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 1–3 кварталы 2019 года. 
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В этой связи экспертная организация рекомендует сетевой организации 

распределить выполнение работ по вводу объектов электросетевого хозяйства 

в эксплуатацию равномерно по отчетным периодам, а также учесть факторы, 

влияющие на неисполнение плана при подготовке изменений, вносимых в ин-

вестиционную программу. 

 

7.6.2 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из экс-

плуатации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении плана вывода 

объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации (форма 16) в 1–3 

квартале 2019 г. был запланирован вывод из эксплуатации 44 МВ×А транс-

форматорных мощностей и 506 км линий электропередачи. Фактически, за 1–

3 кварталы 2019 г. выведено 92 МВ×А трансформаторных мощностей и 343 

км линий электропередачи. 

Таблица 9 – Сводные данные по выводу объектов инвестиционной деятельно-

сти из эксплуатации в отчетном периоде с дифференциацией по группам ИП 

№ 
Наименование группы инвестици-

онных проектов 

Трансформаторные мощности 
Линии  

электропередачи 

План 9 

месяцев 

Факт 9 

месяцев 

% вы-

полне-

ния 

План 9 

месяцев 

Факт 9 

месяцев 

% выпол-

нения 

МВ×А МВ×А % км км % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 
Всего по ИПР  

ПАО «МОЭСК», в том числе:  
44 92 210,5 506 343 67,8 

1 Технологическое присоединение 35 55 157,9 140 42 30,2 

2 
Реконструкция, модернизация, тех-

ническое перевооружение 
9 19 214,2 312 137 44,0 

3 

Инвестиционные проекты, реализа-

ция которых обуславливается схе-

мами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики 

0 13 — 54 0 0,0 

4 
Прочее новое строительство объек-

тов электросетевого хозяйства 
0 4 — 0 2 — 

5 

Покупка земельных участков для 

целей реализации инвестиционных 

проектов 

0 0 — 0 0 — 

6 Прочие инвестиционные проекты 0 100 — 0 1 029 — 
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 При анализе данных выявлены значительные отклонения фактических 

показателей исполнения инвестпрограммы от плановых значений. 

Инвестиционные проекты группы «Технологическое присоединение» 

На группу инвестиционных проектов в области технологического при-

соединения приходится основной объем вывода объектов электросетевого хо-

зяйства из эксплуатации. По всем составляющим имеет место отклонение от 

плана вывода, как в меньшую, так и в большую сторону. Данное обстоятель-

ство объясняется тем, что срок осуществления мероприятий по технологиче-

скому присоединению установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 и составляет для потребителей с мощ-

ностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно от 4 до 6 ме-

сяцев в зависимости от необходимости выполнения работ по реконструкции и 

строительству. В связи с этим сетевая организация не имеет возможности кор-

ректного перспективного планирования объемов работ по технологическому 

присоединению и усилению электрической сети в целях осуществления тех-

нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

и (или) объектов электросетевого хозяйства. С учетом данных обстоятельств 

имеющиеся отклонения при выполнении инвестиционных проектов, относя-

щихся к технологическому присоединению потребителей экспертной органи-

зацией признаны допустимыми и обоснованными. 

Инвестиционные проекты, не относящиеся к группе «Технологическое 

присоединение» 

В группах инвестиционных проектов, не относящихся к технологиче-

скому присоединению энергопринимающих устройств потребителей, откло-

нения от плановых значений были допущены при выполнении 176 инвестпро-

ектов. Для всех допущенных отклонений сетевой организацией представлены 

соответствующие обоснования. 
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Таблица 10 – Перечень причин отклонений от плановых показателей 

ИПР ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 176 90 86 

1.1. Корректировка графика производства работ 133 57 76 

1.2. Задержка в оформлении документов 13 11 2 

1.3. Введено в прошлом периоде 7 6 1 

1.4. 
Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП позднее, 

чем планировалось 
7 7   

1.5. Мероприятия по снижению НЗС 6 3 3 

1.6. 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

7 3 4 

1.7. Отклонение составляет не более 5% 2 2   

1.8. 
Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, 

чем планировалось 
1 1   

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 1–3 кварталы 2019 года. 
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7.7 Заключение об эффективности реализации ИПР 

7.7.1 Отклонение фактических показателей от плановых 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 

г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, указанной 

в абзацах втором – пятом, седьмом и девятом подпункта «ж (1)» пункта 11 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестицион-

ной программы и об обосновывающих их материалах. 

На основании проведенной в рамках ценового аудита работы по оценке 

расхождения фактических показателей от плановых, были рассмотрены дан-

ные форм отчета за 1–3 кварталы 2019 года: форма 12 «Отчет об исполнении 
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плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инве-

стиционной программы (квартальный)», форма 13 «Принятие основных 

средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету», форма 17 «Отчет 

об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы (квартальный)». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» 

Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (в основные 

средства, нематериальные активы, расходы на НИОКР, доходные вложения в 

материальные ценности), в том числе затраты на новое строительство, расши-

рение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предпри-

ятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты.  

В составе вложений во внеоборотные активы учитываются незавершен-

ные капитальные вложения в объекты, которые планируются к использованию 

в качестве внеоборотных активов (основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности, нематериальных активов, расходов на НИОКТР). 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений  

за 1 – 3 кварталы 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 11 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

1 – 3 кварталы 2019г., 

млн.руб. без НДС 

Отклонение от 

плана освоения 

капитальных 

вложений отчет-

ного квартала 

План Факт 

млн. руб-

лей 

(без НДС) 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 10 870 14 524 3 655 34 

2 Технологическое присоединение 7 175 7 695 520 7 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение 
2 405 2 912 507 21 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики 

661 708 47 7 

5 
Прочее новое строительство объектов электросе-

тевого хозяйства 
133 371 237 178 

6 
Покупка земельных участков для целей реализа-

ции инвестиционных проектов 
0 0 0 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 496 2 839 2 343 473 

8 г. Москва 6 816 9 086 2 270 133 

9 Московская область 4 054 5 438 1 384 134 

 

По данным рассмотренного отчета о реализации ИПР, объем освоенных 

капитальных вложений за 1–3 кварталы составил 14 524 млн. руб. без НДС, 

что на 34 процента превышает плановые значения в отчетном периоде. 

 

Рис. 6 – Исполнение плана освоения капитальных вложений по итогам 

1–3 кварталов 2019 года, млн. руб. без НДС 
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По всем группам инвестиционных проектов по итогам отчетного пери-

ода сформировались положительные данные. 53 % освоенных капитальных 

вложений по инвестиционным проектам приходится на проекты, относящиеся 

к технологическому присоединению.  

Таблица 12 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам за 1– 3 кварталы 2019 

года. 

№ Показатель 
Объем, млн.  

(без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План освоения (1–3 кварталы) 10 869,56 1 042     

2 Фактическое освоение, в том числе: 14 524,21 2 155 133,6 207 

2.1. Проекты, освоены в рамках плановых значений 7 011,21 582 64,5 56 

2.2. 

Фактическое освоение проектов, не планируе-

мых к освоению в отчетном периоде, в том 

числе: 

7 513,00 1 573 69,1 151 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план освоения, но по 

которым присутствует факт освоения  1-3 кв. 

2019 года (нд)1 

2 530,31 233 23,3 22 

3 
Проекты, по которым зафиксированы отклоне-

ния в освоении в отчетный период 
2 549,97 611 23,5 59 

3.1. 
Проекты, включенные в план по освоению, но с 

отсутствием освоения 
0,00 460 0,0 44 

4. Без отклонений 0,08 4 0,0 0 

Фактически, из 1042 инвестиционных проектов, запланированных к 

освоению капитальных вложений в 1–3 кварталах 2019 года, освоение прове-

дено по 582 проектам на сумму 7 011 млн. руб. без НДС, что составляет 62 

процента от планового освоения. 1 573 инвестиционных проекта на сумму 7 

513 млн. руб. освоены вне плана, что вызвано срочной необходимостью их вы-

полнения (в первую очередь – работы по технологическому присоединению). 

Таблица 13 – Распределение инвестиционных проектов по территориям 

ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 года, млн. руб. без НДС 

                                                           
1НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР 

на отчетный период. (п. 197 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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№ Наименование Кол-во 

План испол-

нение осво-

ения 

Факт испол-

нения осво-

ения, в том 

числе: 

Исполнение 

согласно 

утвержденного 

плана освое-

ния 

Проекты, не 

включенные 

в план осво-

ения 1 - 3 

кварталов 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
ко-во 538 1149 285 864 

сумма 6 816 9 086 4 495 4 591 

2 Московская область 
ко-во 504 1006 297 709 

сумма 4 054 5 438 2 516 2 922 

3 Всего 
ко-во 1042 2155 582 1573 

сумма 10 870 14 524 7 011 7 513 

 

Проведенный анализ причин отклонений показывает, что основной 

вклад в превышение объемов освоения капитальных вложений по итогам  

1–3 кварталов сформировали 849 проектов: 454 проекта по г. Москве  

с величиной освоения капитальных вложений 7 863 млн. руб., а также 395 ин-

вестиционных проектов по Московской области на сумму 3 829 млн. руб. Сле-

дует отметить, сверхплановый объем освоения капитальных вложений – 48 % 

(453 проекта от общей величины фактического освоения) на сумму 5 654 млн. 

руб. приходятся на договора в рамках выполнения технологического присо-

единения. И 30 % (341 проекта от общей величины фактического освоения) на 

сумму 3 524 млн. руб. освоения по причине корректировки объемов работ и 

графика поставки оборудования и материалов. 

Так же вклад в превышение объемов освоения внесли проекты (нд), ко-

торые не были включены в утвержденную программу на 2019 год, но по ряду 

причин, одна из которых исполнение договоров по технологическому присо-

единению, освоение проведено в размере 2 530,3 млн. руб. без учета НДС, что 

составляет 17% от общей доли проведенного освоения в отчетном периоде 

2019 года.  

Таким образом, в ходе проведения анализа, были выявлены инвестици-

онные проекты, по которым фактическое освоение капитальных вложений со-

ставило 5 567,51 млн. руб., при плановых значениях на данный период вре-

мени 915,31 млн. руб., факт перевыполнения плана составил 4 652,19 млн. руб. 
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– более 32% от фактического освоения за 1–3 кварталы 2019 года. Основной 

причиной сверхпланового освоения капитальных вложений по данным проек-

там является выполнения работ в рамках договоров по технологическому при-

соединению. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

33 

Таблица 14 – Перечень инвестиционных проектов, обеспечивающих ключевой объем сверхпланового объема осво-

ения капитальных вложений в отчетном периоде 2019 года 

№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифика-

тор инвестици-

онного про-

екта 

1 - 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва   

1.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 

всего 

1 293,1 931,7 638,58 317,9 - 

1.2. 
Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного ком-

плекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г. Москва 
G_I-224497 нд 114,3 114,32 - 

Выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП 

1.3. 

Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2КЛ-20кВ 

от нов.CП-20кВ №1 до нов.СП-20кВ №2, 2КЛ-20кВ от вр.в КЛ-

20кВ СП№1-СП№2 до вр.в КЛ-20кВ СП№1-СП№2 с заходом в но-
вую ТП, в т.ч. ПИР: г. Москва, 1-й Земельный пер., влад.7/2, стр.1-

2 

I_I-225083 нд 134,0 133,95 - 
Выполнение работ в целях исполнения договора 

ТП 

1.4. 

Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП 

10/0,4кВ 14, ТП 10/0,4кВ 15 с тр-ми 2х1250 кВА, 14КЛ-10 кВ, 
44КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, район 

Левобережный, мкр.2Г, коРП-10кВ .17,18,19 

H_I-185464 0,0 99,6 99,59 - 
Выполнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.5. 

Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до нов. 
РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от 

РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Васи-

лисы Кожиной, влад.13 

H_I-191465 6,2 151,3 145,02 2428,6 

техническая ошибка определения полной стои-

мости: фактические показатели капитальных 

вложений не превышают утвержденную ПСД, 
не превышают уровень УНЦ Выполнение работ 

в целях исполнения договора ТП 

1.6. Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" E_I-184464 206,8 464,4 257,63 224,6 

превышение за счет капитализированных % Вы-

полнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.7. Реконструкция "КЛ 110 кВ Стромынка - Сокольники № 1, № 2" E_I-184450 27,6 132,3 104,64 478,9 
Выполнение работ в целях исполнения договора 
ТП 

1.8. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП-

20727, КЛ 10кВ от ПС318 до нов.БРТП, от нов.БРТП до ТП-20725, 
от нов.БРТП до КЛ ТП-20726Б-КРУН-6, от нов.БРТП до оп.15 ВЛ 

10 кВ ТП-20727А-КРУН-6, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос.Толстопаль-

цево 

H_I-119878 0,0 100,7 100,74 - 
превышение за счет капитализированных % 

Корректировка графика производства работ 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифика-

тор инвестици-

онного про-

екта 

1 - 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1.9. 

Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА 

на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на 
элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуум-

ные 63 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва 

E_I-187869 112,3 219,6 107,34 195,6 Корректировка графика производства работ 

1.10. Приемка по соглашениям о компенсации потерь E_P-000012 0,0 580,4 580,38 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 

1.11. 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной 
передаче 

G_P-000680 нд 180,2 180,22 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

1.12. 
Приемка по соглашениям о компенсации потерь и безвозмездной 

передаче 
G_P-002465 нд 397,0 397,03 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 

2 Московская область   

2.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 

всего 

1,000  269,31 611,80 342,49 227,2 ТП 

2.2. 
Реконструкция ПС 220кВ №182 "Гулево", замена выключателей 

ОРУ-110кВ (16шт.), ОРУ-220кВ (6шт.), ЗРУ-10кВ (121шт.) 
E_I-102989 0,00 171,56 171,56 - Корректировка графика производства работ 

2.3. 
Модернизация 67 ПС: установка узлов доступа технологической 

сети передачи данных (4 этап) 
I_I-219555 0,00 103,87 103,87 - 

В соответствии с этапностью, выделенной в 

ПСД, объект реализации разделен на 4 титула 

ИПР. Превышения полной стоимости, без учета 
капитализированных %, нет (I_I-I-219578) Кор-

ректировка графика производства работ 

2.4. 
Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, Один-
цовский р-н, г. Одинцово 

I_I-218305 нд 355,19 355,19 - Корректировка графика производства работ 

2.5. 
Приемка по договорам о безвозмездной передаче и компенсации 

потерь ЗЭС 
E_P-000188 0,00 223,30 223,30 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

2.6. 
Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и без-
возмездной передачи СЭС 

P-001824 нд 219,15 219,15 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи. 

2.7. 
Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и без-

возмездной передачи ЮЭС 
P-001113 нд 214,69 214,69 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентифика-

тор инвестици-

онного про-

екта 

1 - 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

2.8. 
Приобретение объектов по договорам компенсации потерь и без-

возмездной передачи ВЭС 
P-001787 нд 162,50 162,50 - 

Выполнено в рамках приёмки по договорам о 

компенсации потерь и договорам безвозмездной 
передачи. 

 Итого  915,31 5 567,71 4 652,19 608  
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Следует отметить, что для проектов, по которым в 1–3 кварталах 2019 

года фактический объем освоения капитальных вложений был меньше плано-

вого значения, среди основных причин невыполнения плана выделяются такие 

как задержки в оформлении документов и корректировка графика производ-

ства работ. Всего зафиксировано 611 инвестиционных проектов, по которым 

сформировалось недоосвоение капитальных вложений в отчетном периоде. В 

таблице ниже сгруппированы причины отклонений от плановых данных при 

освоении капитальных вложений в 1–3 кварталах 2019 года. 

Таблица 15 – Характер отклонений освоения капитальных вложений от 

плановых значений ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», в 

том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 611 307 304 

1.1. 

Задержка в оформлении документов/проблемы 

при решении земельно-правовых вопросов и 

оформления ИРД 
224 140 84 

1.2. позднее проведение или не проведение ТЗП 81 43 38 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 43 29 14 

1.4. Корректировка работ 208 74 134 

1.5. Приостановлены приказом 22 16 6 

1.6. Отклонение не более 10% 7 5 2 

1.7. Разукрупнение титулов 25   25 

1.8. Прочее 1   1 

 

Величина отклонения по 611 инвестиционным проектам, по которым 

сложилось недоосвоение капитальных вложений, составила 3 858,3 млн. руб. 

без НДС. В том числе были выявлены проекты в количестве 460 единиц, кото-

рые были включены в план по освоению капитальных вложений, но фактиче-

ского освоения проведено не было. Величина отклонения составила 3 136,62 

млн. руб. от плановых значений на период 1 – 3 кварталов 2019 года. 

Выявлено 7 проектов, для которых величина отклонения не превышает 

10%, в связи с чем, в соответствии с положениями пункта 155 Правил запол-

нения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реали-
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зации инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго Рос-

сии от 25 апреля 2018 № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), 

для указанных проектов может не указываться причина отклонений. 

Результаты анализа распределения количества инвестиционных проек-

тов, характеризующихся невыполнением плана по освоению капитальных 

вложений в 1 – 3 кварталах 2019 года, в зависимости от вызвавших указанное 

отклонение причин представлены на рисунке ниже 

 
 

Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по освоению капитальных вложений, по причи-

нам отклонений, указанным в отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 

1 – 3 кварталы 2019 года, ед. 

 

Так, из 611 инвестиционных проектов, выявлен 21 проект, по которым 

освоение капитальных вложений в отчетный период составило 1 179,58 млн. 

руб. без НДС, при плановых мероприятиях на данный период времени в раз-

мере 3 818,95 млн. руб. без НДС. Общее отклонение составило минус 2 140,39 

млн. руб. без НДС.
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Таблица 16 – Проекты, по которым сложилось недоосвоение капитальных вложений 50 и более млн. руб. без НДС 

№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

1 – 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва   

1.1. 

Строительство ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до РТП14031, от 

ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от РТП20161 до КЛ 14026-

25302 с заходом в нов. БКТП; рек. РТП-20161(уст.4-х яч.): г. Москва, ул.26 Ба-
кинских комиссаров, к.1, вл.6 

E_I-105162 78,0 0,0 -77,96 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.2. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №3, ТП №4 по проекту «2БКТП 
10/0,4кВ -1250», ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту по схеме «2БКТП 10/0,4кВ -

1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, 

к.1,2,3 

E_I-107213 57,3 1,4 -55,90 2,4 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.3. 

Строительство БРТП-10кВ с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС 
«Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от новой БРТП до врезки в КЛ 

направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г. Москва, 2-й Боткинский про-

езд, д.5, к.1, к.1/11 (1 эт.) 

E_I-131325 80,1 12,5 -67,58 15,6 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.4. 

Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руднево, ПС Каскадная до РП-

15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до 

РП-15, ТП-139, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.площадки 
ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11 

H_I-187579 83,5 15,6 -67,96 18,7 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.5. 

Строительство РП-10кВ15-2, ТП-134,136 с тр.2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ПС Кас-
кадная, ПС Руднево до РП15-2,4КЛ-10кВ от РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-

10кВ,40КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Некрасовка, ил. пл. Люберецких по-

лей аэрации кв.13а, к.3, КП1,4аб,4в,4г 

H_I-191450 79,3 2,0 -77,31 2,5 

Не проведены ТЗП/проведе-

ние  ТЗП позднее, чем плани-
ровалось 

1.6. 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 25,26 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20 кВ от вр. в 
2КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП 22 до врезки в КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП22 с заходом 

во вновь сооружаемые ТП 10/0,4кВ 25,26, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, 

д.24 

H_I-201403 77,6 0,0 -77,63 0,0 

Не проведены ТЗП/проведе-

ние  ТЗП позднее, чем плани-
ровалось 

1.7. 

Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600/10кВ, 6КЛ-20кВ от 

СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до 

ПС 220кВ "Хованская", 230КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка, 
Сосенский Стан 

I_I-206574 64,0 0,0 -64,00 0,0 
Приостановлено/исключено 

Приказом 

1.8. 

Строительство нов. ТП 20кВ №1,2,3 с тр.2х1250кВА,2КЛ-20кВ от нов. Ячеек в 
СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с заходом в н. ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от н. ТП 

№1,2,3 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-т Вернад-

ского, д.82, стр.5 

I_I-210648 83,9 0,0 -83,90 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

1 – 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

1.9. 

Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №307 РУ-20 кВ ПС №859 Бутово, 

КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-

20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосен-
ское, д. Столбово 

I_I-212187 221,3 0,4 -220,92 0,2 
Корректировка графика про-

изводства работ 

1.10. 

Строительство нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от РУ-20кВ ПС 220кВ Белорусская 

до нового РП, 2КЛ-20кВ от нового РП до СП 71003, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ле-

нинградский пр-кт, вл.37 

I_I-212635 81,0 0,0 -81,02 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.11. 

Строительство РП-10кВ №1, РТП-10кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 17КЛ-10 кВ, 

РП-10кВ -3, РТП-10кВ -4 с тр-ми 2х1600кВА, ТП 10/0,4кВ 1, ТП 10/0,4кВ 2 с 
тр-ми 2х1600 кВА (4 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Усачева, вл.11 

I_I-219710 81,6 1,2 -80,38 1,5 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.12. 

Строительство РТП 10/0,4кВ «Института» с тр.2х1600кВА, ТП с тр.2х1250кВА, 

ТП «Института» с тр.2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-661 до н.РТП, КЛ-10кВ, КЛ-

0,4кВ; в РТП-12034 уст.2 яч. (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Гамалеи, д.25, 
д.18, стр.8 

I_I-219742 64,3 0,0 -64,31 0,0 
Задержка в оформлении до-

кументов 

1.13. 
Строительство СП-20кВ №3,4, ТП 10кВ 1,5-1,9,21,22 с тр.2х1250 кВА, ТП 10кВ 
2 с тр.2х1000 кВА, ТП 10кВ 3-1,3-2,4-1,4-2,5 с тр.2х1600 кВА, 38КЛ-20 кВ, 

98КЛ-0,4 кВ (6, 7, 8 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, д.24, д.24, стр.4 

I_I-219828 66,0 0,0 -66,00 0,0 
Корректировка графика про-

изводства работ 

1.14. 
Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню 
напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала Новая Москва на терри-

тории Московского РЭС (НМ) 

I_I-215101 241,5 125,9 -115,61 52,1 
Корректировка графика про-

изводства работ 

1.15. 
Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с установкой тр-ров 2х200МВА, 
заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые 

E_I-187867 75,0 10,9 -64,13 14,5 
Корректировка графика про-
изводства работ 

1.16. 
Внедрение ПТК АСТУ на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО МКС – филиала ПАО 

«МОЭСК» 
I_I-212950 108,1 0,0 -108,09 0,0 

Задержка в оформлении до-

кументов 

2 Московская область   

2.1. 
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего 
1,000  1 441,26 962,34 -478,93 66,8 ТП 

2.2. 

Строительство 2 РП-10 кВ, 4 КЛ-10кВ от проект. ячеек в РУ-10кВ ПС №266 

"Бор", 2 КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ №1 до проект. РП-10 кВ №2, в т.ч. ПИР, 

МО, г. Домодедово 

H_I-180460 70,80 0,00 -70,80 0,0 
Задержка в оформлении до-
кументов 

2.3. 
Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №320 "Новодомодедово", 2КЛ-10 
кВ от яч. РУ-10кВ ПС №379 "Хомутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домоде-

дово, территория "Менеджмент"-Ям" з/у1 ИА-17-302-441(908896) 

I_I-212266 53,33 0,00 -53,33 0,0 
Выполнено в прошлом пери-

оде 

2.4. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных по уровню 

напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на территории Солнечногор-
ского РЭС (МО) 

I_I-215157 72,13 4,77 -67,36 6,6 
Разукрупнение титулов при 

утверждении ИПР 
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№ 
 Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

1 – 3 кварталы 2019 года Отклонения 
Причины отклонений 

План Факт млн. руб. % 

2.5. 
Реконструкция ПС 110 кВ Одинцово с установкой тр-ров 2х63МВА(110/10), 
2х80МВА(110/35/6), сооружением КРУЭ-110кВ, заменой выключателей ОРУ-

35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ 

E_I-101231 140,00 42,72 -97,28 30,5 

превышение за счет капита-
лизированных % Корректи-

ровка графика производства 
работ 

 Итого  3 319,97 1 179,58 - 2140,39 35,5  
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При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следую-

щий подход (отражен в Таблице № 13) к оценке вероятности негативного вли-

яния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на испол-

нение годового плана освоения по таким проектам. Данный подход позволяет 

проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, 

на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотноше-

нии к плановым годовым значениям. По мнению экспертов, чем меньше про-

цент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по 

результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточ-

ным.  

Таблица 17 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объ-

ема освоения по таким проектам. 

Отношение объема недоосвоения инвести-

ционного проекта в рассматриваемом от-

четном периоде к общему объему, заплани-

рованному на 2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов освоения 

по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

 
Рис. 8 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

недоосвоение по уровню риска неисполнения освоения капитальных вложе-

ний, ед. 
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Следует отметить, что в текущем периоде имеет место значительное ко-

личество проектов с высоким риском неисполнения годового плана освоения 

капитальных вложений. Однако, на 4 квартал отчетного периода запланирован 

существенный объем освоения капитальных вложений, что дает возможность 

применения корректирующих действий для минимизации риска невыполне-

ния плана по итогам отчетного года. 

По данным рассмотренного раздела формы 13 «Отчет о вводе основных 

средств», объем ввода основных средств составил 10 848.41 млн. руб. без НДС, 

что на 58% выше плановых значений. Согласно данным бухгалтерского учета 

ПАО «МОЭСК» в 1– 3 кварталах 2019 года произошло принятие только мате-

риальных активов, нематериальных активов принято не было.  

Таблица 18 – Отчет о вводе основных средств ПАО «МОЭСК», 1 – 3 

кварталы 2019 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

План 1–3 

кварталов 

2019, млн. 

руб.  

(без НДС) 

Факт 1–3 

кварталы 

2019, млн. 

руб.  

(без НДС) 

Отклонение от 

плана ввода основ-

ных средств, млн. 

руб.  

(без НДС)/% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 6 887,66 10 848,41 3 960,75 58 

2 Технологическое присоединение 5 782,78 5 890,03 107,25 2 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
853,75 2 125,94 1 272,19 149 

4 
Инвестиционные проекты, реализация кото-

рых обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики 

102,12 276,03 173,91 170 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
81,31 230,61 149,29 184 

6 
Покупка земельных участков для целей реа-

лизации инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0 

7 Прочие инвестиционные проекты 67,70 2 325,81 2 258,11 3 335 

  г. Москва 4 008,33 6 613,4 2 605,12 165 

  Московская область 2 879,33 4 234,96 1 355,63 147 

 

По всем группам инвестиционных проектов прошел ввод, не 

запланированный в полугодии, но запланированный в году.  
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Рис. 9 – Фактический ввод основных средств по итогам 1–3 кварталов 2019 

года, млн руб. без НДС 

Фактически, из 597 запланированных к вводу основных средств 

инвестиционных проектов, в данном периоде времени на сумму 6 887,66 млн 

руб., ввод основных средств проведен по 81 проекту на сумму 3 491,99 млн 

руб. По 562 проектам на сумму 7 356,42 млн руб. ввод проведен вне плановых 

значений, что вызвано срочной необходимостью выполнения этих работ (в 

первую очередь — работы по технологическому присоединению). 

Таблица 19 – Характер отклонений от плана ввода основных средств за   

1–3 кварталы 2019 года, ПАО «МОЭСК» 

№ Показатель 

Объем, 

млн. (без 

НДС) 

Количе-

ство проек-

тов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План ввода (1 – 3 кварталы 2019) 6 887,66 597     

2 Фактический ввод, в том числе: 10 848,41 643 158 108 

2.1. 
Проекты, введенные в рамках плановых значе-

ний 
3 491,99 81 51 14 

2.2. 
Фактическое введение непланируемых к введе-

нию ОС, в том числе: 
7 356,42 562 107 94 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план ввода ОС, но 

по которым присутствует факт принятия к учету  

1-3 кв. 2019 года (нд)2 

1 722,56 64 25 11 

3 

Проекты по которым зафиксированы отклоне-

ния от предусмотренных плановых значений, в 

том числе: 

1 289,91 555 19 93 

3.1. 
Проекты включенные в план по принятию ОС, 

но с отсутствием ввода 
  516 0 86 

                                                           
2Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на от-

четный период. (п. 208 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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4. Без отклонений 0,52 2 0 0 

 

Инвестиционных проектов, ввод ОС по которым формируется при 

отсутствии в утвержденной плане на 2019 год, определено в количестве 64 

проектов на сумму 1 722,56 млн. руб., 5 из которых выполнены в рамках 

приёмки по договорам о компенсации потерь и договорам безвозмездной 

передачи с величиной ввода 1 173 млн. руб. без НДС (доля в фактическом 

вводе основных средств 11%), 51 проект — это выполнение работ по 

договорам технологического присоединения, с величиной ввода 520,3 млн. 

руб.  

По данным рассмотренного раздела отчета ИПР в 1–3 кварталах 2019 

года из 597 проектов с запланированным вводом ОС, по 516 инвестиционным 

проектамзафиксировано отклонениепо вводу ОС, что составляет 86% от плана 

на данный период времени. 

 

Таблица 20 – Характеристика отклонений по вводу ОС в 1–3 кварталах 

2019 года 

№ Наименование 
ПАО 

«МОЭСК» 
г. Москва 

Москов-

ская об-

ласть 

 Общие причины отклонений, в том числе: 555 406 149 

1 Задержка в оформлении документов 242 214 28 

2 позднее проведение или непроведение ТЗП 62 62   

3 Выполнено в прошлом периоде 55 41 14 

4 Корректировка работ 138 72 66 

5 Приостановлены приказом 16 12 4 

6 Разукрупнение титулов 25   25 

7 Отклонение не более 10% 17 5 12 

 

Как и в остальных отчетных формах инвестиционной программы 

Общества, приоритетеной причиной отклонения является задержка в 

оформлении документов, конкретно это касается г. Москвы – 216 

инвестиционных проектов, что составляет 39% от общей доли, приходящейся 

на проекты, по которым отмечены отклонения в недовводе ОС. Также в 25% 
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случаев отклонений является корректировка графика производственных работ 

или изменение объемов работ.  73% причин от общего количества отклонений 

приходится на территорию г. Москву, на что требуется обратить внимание.  

 

Рис. 7 – Распределение инвестиционных проектов, по которым наблю-

далось невыполнение плана по вводу ОС, по причинам отклонений, указанным 

в отчете об исполнении ИПР ПАО «МОЭСК» за 1 – 3 кварталы 2019 года, 

ед. 

Наибольший вклад (более 73% от общей доли отклонения в денежном 

выражении) в общем суммарном отклонении имеют 17 инвестиционных 

проектов из 597 запланированных к вводу ОС:
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Таблица 21 – Проекты, отклонение по вводу ОС которых составило 50 и более млн. руб. без НДС 

  Наименование 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

План 1 -3 

кварталов 

2019, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Факт 1 - 3 

кварталы 

2019, 

млн. руб. 

(без НДС) 

%,отклонения Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 

1. г. Москва 

1 

Строительство РП-10кВ -1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская 

яч.48до РП-10кВ -1, от ПС Кожухово до РП-10кВ -1, в т.ч. 

ПИР по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, 

д.6, с.2, 16, 25 

H_I-152608 66,73 0,00 -100% 
Корректировка графика производ-

ства работ 

2 

Строительство нов. РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от ПС-790 до нов. 

РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 17084, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, пр-д Серебрякова, вл. 11-13 

H_I-183844 52,23 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

3 

Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руднево, ПС 

Каскадная до РП-15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 

тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-

0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.площадки 

ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11 

H_I-187579 85,81 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

4 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 137,138 с тр-ми 2х1250кВА, 

2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ 139 до РТП-10кВ -14 с заходом в 

нов.ТП 10/0,4кВ 137,138, 18КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: 

г.Москва,п.Некрасовка,иловые пл. Люберецких полей аэра-

ции,кв-л.13а,к.6а,6б,7 

H_I-188539 51,36 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

5 

Строительство нов. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ПС-438 до нов. 

РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ -19199 до нов. РП-10кВ, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, мкр. 17 возле д. Андреевка 

H_I-188541 94,44 0,00 -100% Введено в прошлом периоде 

6 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 25,26 с тр-ми 2х1250кВА, 

2КЛ-20 кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП 22 до врезки в 

КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП22 с заходом во вновь сооружаемые 

ТП 10/0,4кВ 25,26, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, д.24 

H_I-201403 84,16 0,00 -100% 
Не проведены ТЗП/проведение  ТЗП 

позднее, чем планировалось 
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  Наименование 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

План 1 -3 

кварталов 

2019, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Факт 1 - 3 

кварталы 

2019, 

млн. руб. 

(без НДС) 

%,отклонения Причины отклонений 

7 

Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-15839 до нов.ТП №2 с захо-

дом на нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП-26058 до нов.ТП №2, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

I_I-204406 78,65 0,00 -100% Введено в прошлом периоде 

8 

Строительство нов. ТП 20кВ №1,2,3 с тр.2х1250кВА,2КЛ-

20кВ от нов.ячеек в СП 71049 до нов.ячеек СП 71050 с захо-

дом в н. ТП №1,2,3,48КЛ-0,4кВ от н. ТП №1,2,3 до стены фа-

сада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-т Вернад-

ского, д.82, стр.5 

I_I-210648 90,56 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

9 

Строительство нов.РТП 10/0,4кВ 2х1250кВА, 2ПКЛ-10кВ от 

ПС Фили, ПС Матвеевская до нов.РТП; ПС Матвеевская до 

ПКЛ напр.ПС Фили-РТП19183, до ПКЛ напр.ПС Фили-

РТП26037,7ТП 10кВ 2х1250кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г. 

Москва, ул. Братьев Фонченко 

I_I-219607 53,00 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

10 

Строительство РТП 10/0,4кВ «Института» с тр.2х1600кВА, 

ТП с тр.2х1250кВА, ТП «Института» с тр.2х1000кВА, 2КЛ-

10кВ от ПС-661 до н.РТП, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ; в РТП-12034 

уст.2 яч. (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Гамалеи, д.25, 

д.18, стр.8 

I_I-219742 159,78 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

11 

Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267, 2КЛ-

10кВ напр. РТП-18053 – ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об. 

РТП-18053 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-22557 с тр-ми 2х1250кВА, 

2хКТПн-400 вместо ТП-5, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вол-

хонка, д.8,с.3-6 

H_I-164340 52,57 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

12 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи дан-

ных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП 

Филиала Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) 

I_I-215099 91,82 0,00 -100% 
Корректировка графика производ-

ства работ 

13 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи дан-

ных по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП 

Филиала Новая Москва на территории Московского РЭС 

(НМ) 

I_I-215101 90,43 0,00 -100% 
Корректировка графика производ-

ства работ 
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  Наименование 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

План 1 -3 

кварталов 

2019, млн. 

руб. (без 

НДС) 

Факт 1 - 3 

кварталы 

2019, 

млн. руб. 

(без НДС) 

%,отклонения Причины отклонений 

2. Московская область 

1 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно, всего 

ТП 1 681,32 944,43 -44% ТП 

2 

Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-11 "Соло-

вьево", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", в т.ч. 

ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Зайцево (протяженность линии 

28 км) 

H_I-175700 59,50 0,00 -100% 
Приостановлено/исключено Прика-

зом 

3 

Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №320 "Новодо-

модедово", 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №379 "Хомутово", 

ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, территория "Менедж-

мент"-Ям" з/у1 ИА-17-302-441(908896) 

I_I-212266 59,88 0,00 -100% Введено в прошлом периоде 

4 

Реконструкция ПС 110/10 кВ № 681 "Алмазово", реконструк-

ция ОРУ-110 кВ с заменой ОД и МВ на ЭВ, замена тр-ров 

2х25,5 МВА на 2х63 МВА, замена МВ-10 кВ на Ввек 

E_I-110437 102,12 0,00 -100% Задержка в оформлении документов 

  Итого   2 954,38 944,43 -2 009,95   
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При этом, в рамках анализа, экспертами принят следующий подход к 

оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода ОС для 

инвестиционных проектов на исполнение годового плана по таким проектам 

(Таблица 23). Данный подход позволяет проанализировать инвестиционную 

программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланиро-

ванных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значениям. 

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем 

выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но это суждение явля-

ется оценочным и промежуточным.  

Таблица 23 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме по вводу ОС для инвестиционных проектов на исполнение годового 

объема по таким проектам. 

Отношение объема по вводу ОС инвести-

ционного проекта в рассматриваемом от-

четном периоде к общему объему финанси-

рования, запланированному на 2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

Необходимо отметить, что в соответствии с принятым подходом к 

оценке рисков невыполнения годового плана ввода ОС распределение 

проектов, имеющих отклонение в объемах по вводу ОС, сложилось таким 

образом (Рис. 10), что пониженный риск неисполнения годового плана 

отмечается для 4% проектов, а высокий риск неисполнения годового плана 

существует для 89% проектов. 
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Рис. 10 – Распределение количества проектов, по которым отмечено 

неисполнение плана по вводу ОС в 1 - 3 кварталах 2019 года, по уровню риска 

неисполнения годового плана, ед. 

Приведенные в анализируемом разделе отчета об исполнении ИПР за 1 

– 3 кварталы 2019 года данные показывают, что у 531 инвестиционных проек-

тов отмечается высокий риск неисполнения плана годового ввода ОС. 

Следует отметить, что текущий отчетный период (1–3 кварталы) не 

является определяющим с точки зрения формирования итоговых выводов о 

риске невыполнения годового плана. На 4 квартал запланирован 

существенный (31 369 млн. руб.) ввод ОС. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на применение своевременных предупреждающих и 

корректирующих действий для минимизации риска невыполнения плана по 

итогам отчетного года. 

По итогам рассмотрения отчетов о реализации инвестиционной 

программы следует отметить, что случаи невыполнения плана по принятию 

основных средств к бухгалтерскому учету обусловлены отклонениями в части 

финансирования и освоения капитальных вложений. 

На основании этого можно считать выявленные отклонения по 

приведенным выше категориям инвестиционных проектов обоснованными. 

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестицион-

ной программы (квартальный)» за 1–3 кварталы 2019 года об исполнении ин-

вестиционной программы ПАО «МОЭСК» включает затраты на проектно-
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изыскательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение обору-

дования и материалов, прочие затраты.  

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотноше-

ние между проектно-изыскательскими работами, содержанием дирекции стро-

ящегося объекта, строительно-монтажными работами, приобретением нового 

оборудования для строящегося предприятия. Она показывает рациональность 

принятия технических решений в процессе создания материально-техниче-

ской базы предприятия.  

Плановые данные в разбивке по основным этапам работ, согласно утвер-

жденным форматам, в составе отчетных форм не подлежат представлению се-

тевой организацией и также не утверждаются в составе материалов об инве-

стиционной программе.  

Таблица 24 – Отчет о фактическом финансировании капитальных вложений 

основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы ПАО «МОЭСК», млн. руб. с НДС 

№ Финансирование ВСЕГО ПИР СМР 

оборудо-

вание и 

матери-

алы 

Прочие 

1 Факт 3 квартал 5 970 212 3 896 367 849 

2 Факт 1 - 3 квартал 19 750 746 14 699 1 740 2 565 

 

По данным рассмотренного раздела отчета финансирование в разрезе ос-

новных этапов работ в 1–3 кварталах 2019 года запланировано в объеме  

19  698 млн. руб. с НДС. Фактическое финансирование капитальных вложений 

проведено на сумму 19 750млн руб. с НДС. По данным, представленным ПАО 

«МОЭСК» за данный отчетный период, можно делать вывод о том, что объем 

запланированного финансирования капитальных вложений по инвестицион-

ной программе выполнен на 100%. 
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Рис. 11 – Технологическая структура финансирования капитальных 

вложений ПАО «МОЭСК» в разрезе регионов,  

1 – 3 кварталы 2019 года, млн. руб. с НДС 

Распределение по технологической структуре финансирования капи-

тальных вложений по территориям Общества происходит не равномерно, в со-

ответствии с технологической необходимостью. Статья финансирования 

«Строительно-монтажные работы» превалирует над остальными статьями фи-

нансирования в целом по Обществу (74% от общей доли фактического финан-

сирования).  

Таблица 25 – Распределение технологической структуры финансирова-

ния капитальных вложений по территориям, млн. руб. с НДС 

Территории Всего  ПИР СМР 
оборудование 

и материалы  
прочие  

г. Москва 11 534,8 508,0 7 842,6 1 393,0 1 791,2 

Московская область 8 215,1 237,6 6 856,2 347,2 774,1 

 

По данным за 1–3 кварталы структура финансирования по основным эта-

пам работ сформирована на основе данных с нарастающим итогом за 1–3 квар-

талы 2019 года. 
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Рис. 12 – Структура финансирования инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК» 

Таблица 26 – Отчет о фактическом освоении капитальных вложений основных 

этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 

Освоение 

Общий объем 

освоения, в 

том числе: 

ПИР СМР 

оборудова-

ние и мате-

риалы 

Прочие 

Факт 3 квартал 5 603,68 231 2 158 1 879 915 

Факт 1 - 3 кварталы 14 524,21 671 6 118 5 078 2 657 

 

По фактическим данным Общества исполнение основных этапов освое-

ние капитальных вложений инвестиционной программы за 1–3 кварталы 2019 

года прошло на 34% выше запланированного. 
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Рис 13 – Динамика освоения капитальных вложений в технологической 

структуре в ИПР за 1 – 3 кварталы 2019 года по территориям  

ПАО «МОЭСК», млн. руб. без НДС 

Освоение капитальных вложений по строительно-монтажным работам в 

технологической структуре Общества, как и в технологической структуре фи-

нансирования капитальных вложений инвестиционной программы Общества 

в период 1–3 кварталов 2019 года преобладает над другими статьями струк-

туры в общей отчётности Общества и составляет 42% в общей доле фактиче-

ски освоенных капитальных вложений.  

Структура освоения по основным этапам работ, сформирована на основе 

данных с нарастающим итогом за 1 – 3 кварталы 2019 года. 
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Рис 14 – Структура освоений капитальных вложений  

по инвестиционной программе ПАО «МОЭСК» 

По результатам анализа структуры финансирования и освоения капи-

тальных вложений по основным этапам работ в отчетном квартале по сравне-

нию со структурой, сформированной на основе данных за первое полугодие, 

отмечается в целом соответствии структуры в отчетном квартале и структуры, 

сформированной с нарастающим итогом за 1–3 кварталы 2019 года. Отсут-

ствие значительных отклонений в структуре свидетельствует о постоянстве 

единого подхода к финансированию и освоению капитальных вложений при 

реализации инвестиционной программы. 

 

7.7.2 Превышение фактических объемов финансирования над плановыми 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный)», Форма 11. «Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам фи-

нансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квар-

тальный)», Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта элек-

троэнергетики (квартальный)». 
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Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 

Распределение финансирования по основным направлениям инвестици-

онной деятельности ПАО «МОЭСК» на 1–3 кварталы 2019 года характеризу-

ется следующими показателями: 

Таблица 27 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 1 – 3 кварталы 2019 года 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

1 - 3  кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финан-

сирования отчетного периода 

План Факт 
млн. рублей 

% 
 (с НДС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 19 697,71 19 749,90 52,19 100,3 

2 Технологическое присоединение 12 707,36 11 952,51 -754,85 94,1 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое пере-

вооружение 
4 698,36 5 320,59 622,23 113,2 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами пер-

спективного развития электроэнергетики 

1 052,87 922,68 -130,18 87,6 

5 
Прочее новое строительство объектов электросе-

тевого хозяйства 
126,71 358,77 232,06 283,1 

6 
Покупка земельных участков для целей реализа-

ции инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 1 112,41 1 195,35 82,94 107,5 

8 г. Москва 11 281,80 11 534,82 253,02 102,2 

9 Московская область 8 415,91 8 215,08 -200,82 97,6 

 

Объем финансирования инвестиционной программы с нарастающим 

итогом за 1 - 3 кварталы 2019 года в ПАО «МОЭСК» составил 19 749,9 млн. 

руб. с НДС, при планируемом размере финансирования в 19 697,7 млн. руб.  

с НДС, что на 0,3% выше запланированного в отчетный период.  
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Рис. 13 – Динамика выполнения плана финансирования инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде, млн. руб. с НДС 

Фактически, из 3077 запланированных к финансированию инвестицион-

ных проектов (общее количество проектов 14 669 ед.)  на сумму 19 697,7 млн. 

руб. с НДС, профинансировано 1 763 проекта на сумму 13 537,6 млн. руб. с 

НДС. Внепланово профинансировано 1 529 инвестиционных проекта на сумму 

6 212,3 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не 

включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2019 

года, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов вы-

явлено 283 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 1 

862,25 млн. руб. с НДС. Выполнение работ в целях исполнения договоров по 

технологическому присоединению является приоритетной причиной реализа-

ции данных проектов. 

Таблица 28 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении 

плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам 

инвестиционной программы» за 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Показатель 
Объем, млн. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 1-3 кварталы 2019 г. 19 697,71 3 077     

2 
Фактическое финансирование 1-3 кварталы 

2019 г., в том числе: 
19 749,90 3 292 100 107 

0,00

2 000,00

4 000,00

6 000,00

8 000,00

10 000,00

12 000,00

14 000,00

г. Москва Московская область

План 1 -3  кв. 19

Факт 1 - 3 кв. 19
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№ Показатель 
Объем, млн. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

2.1. 
Проекты, профинансированы в рамках пла-

новых значений 
13 537,56 1 763 69 57 

2.2. 

Фактическое финансирование проектов, не 

планируемых к финансированию в отчет-

ном периоде, в том числе: 

6 212,34 1 529 32 50 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план 1-3 кварта-

лов 2019 года, но по которым присутствует 

факт финансирования (нд)3 

1 862,25 283 9 9 

3 

Проекты, по которым зафиксированы от-

клонения по финансированию от преду-

смотренных плановых значений 1-3 кварта-

лов 2019 г., в том числе: 

5 174,88 1 963 26 64 

3.1. Проекты с отсутствием финансирования 0,00 1 164 0 38 

4. Без отклонений 37,39 8 0 0 

 

Из 3 292 инвестиционных проектов, фактически профинансированных 

по итогам 1–3 кварталов, зафиксировано 1963 проекта, по которым сложилось 

недофинансирование. Из общего числа проектов с зафиксированными откло-

нениями выявлены 1164 проекта, по которым отклонение составляет 100%. 

Также, выявлено 16 проектов, для которых величина отклонения не превы-

шает 10%, в связи с чем, в соответствии с положениями пункта 155 Правил 

заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго 

России от 25 апреля 2018 № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), 

для указанных проектов может не указываться причина отклонений.  

Исполнение проектов, превышение по которым формируется при отсут-

ствии плана финансирования на 1 – 3 кварталы 2019 года, определено в коли-

честве 1529 ед. с величиной финансирования 6212,34 млн. руб. с НДС. По г. 

Москве таких проектов 625 ед., по Московской области – 904 ед.  

В отчете об исполнении плана финансирования инвестиционной про-

граммы в 1–3 кварталах имели место проекты, не включенные в план реализа-

ции 2019 года, но включенные в утвержденный план финансирования на 2019–

2022 гг.  Таких проектов 283 ед.: 

                                                           
3Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на от-

четный период. (п. 151 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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1. г. Москва – 140 титулов, размер финансирования 1072,7 млн. руб.  

с НДС; 

2. Московская область – 143 титула, размер финансирования 789,5 млн. 

руб. с НДС.  

Только по 8 инвестиционным проектам финансирование было прове-

дено в рамках плановых значений в размере 37,39 млн. руб. с НДС. 

Всего в ходе анализа отчетной формы 10 Об исполнении плана финан-

сирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестици-

онной программы (квартальный) имели место 15 проектов, которые обеспе-

чили ключевой фактор в исполнении плана финансирования. Общая величина 

финансирования по данным проектам составила 3 963,63 млн. руб. с НДС 

(20%) при плановых данных 883,66 млн. руб. Величина превышения плана фи-

нансирования капитальных вложений составила 3079,97 млн. руб. с НДС. 

Основной причиной перевыполнения плана финансирования капиталь-

ных вложений по данным проектам является выполнение работ в рамках до-

говоров по технологическому присоединению.
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Таблица 29 – Перечень инвестиционных проектов, сверх плановое финансирование которых составило 100 и более 

млн. руб. с НДС. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  (с 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва             

1.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего 

1 397,56 1 063,68 666,12 267,55 ТП 

1.2. 
Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения станционного 

комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г. Москва 
G_I-224497 нд 121,05 121,05 - 

Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.3. 

Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2КЛ-

20кВ от нов.CП-20кВ №1 до нов.СП-20кВ №2, 2КЛ-20кВ от 

вр.в КЛ-20кВ СП№1-СП№2 до вр.в КЛ-20кВ СП№1-СП№2 с 
заходом в новую ТП, в т.ч. ПИР: г. Москва, 1-й Земельный 

пер., влад.7/2, стр.1-2 

I_I-225083 нд 152,56 152,56 - 
Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.4. 

Строительство нов. РТП-10кВ №3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП 
10/0,4кВ 14, ТП 10/0,4кВ 15 с тр-ми 2х1250 кВА, 14КЛ-10 кВ, 

44КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, 

район Левобережный, мкр.2Г, коРП-10кВ .17,18,19 

H_I-185464 10,87 115,14 104,27 1 058,60 
Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.5. 

Строительство РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 361 Мазилово до нов. 

РП-10кВ, КЛ-10 кВ от ПС 17 Фили до нов. РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ 
от РП-10кВ 27012 до нов. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 

Василисы Кожиной, влад.13 

H_I-191465 11,96 180,92 168,96 1 512,65 

техническая ошибка определения 

полной стоимости: фактические 
показатели капитальных вложений 

не превышают утвержденную 

ПСД, не превышают уровень УНЦ  
 Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

1.6. 

Строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от яч. с.ш. РУ-10кВ ПС № 677 

"Теплый Стан", строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от яч. с.ш. ПС № 

687 "Летово", в т.ч. ПИР, Московская обл., Ленинский р-н, с/о 
Сосенское, п. Газопровод 

I_I-203948 8,93 136,85 127,92 1 532,32 

техническая ошибка определения 

полной стоимости: фактические 

показатели капитальных вложений 
не превышают утвержденную 

ПСД  

 Выполнение работ в целях испол-
нения договора ТП 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

61 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  (с 

НДС) 
% 

1.7. Строительство ПС 110 кВ "Медведевская" E_I-187870 0 207,13 207,13   
Погашение КЗ, сформированной 

на 01.01.19г 

1.8. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП-

20727, КЛ 10кВ от ПС318 до нов.БРТП, от нов.БРТП до ТП-

20725, от нов.БРТП до КЛ ТП-20726Б-КРУН-6, от нов.БРТП до 

оп.15 ВЛ 10 кВ ТП-20727А-КРУН-6, в т.ч. ПИР: г. Москва, 
пос.Толстопальцево 

H_I-119878 0 139,88 139,88 - 
Корректировка графика производ-

ства работ 

1.9. 
Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП 2659 - ПС 17, РТП 
1594 - ПС 361, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Герасима Курина - Ку-

тузовский проезд 

I_I-210079 0 106,04 106,04 - 

превышение за счет капитализиро-

ванных %  

 Корректировка графика производ-
ства работ 

1.10. 

Реконструкция участка 32ПКЛ-10кВ от РТП 18014, РП 16195, 

РТП 15188, РП 15190, РП16004, РП 14127, РП 14126, РП 15191, 

РП 15086, РП 15085, РП 14125, РП 15087 до ПС 505, в т.ч. 
ПИР: г. Москва, Юрловский проезд, д.35 

I_I-210086 0 116,94 116,94 - 
Корректировка графика производ-

ства работ 

2 Московская область             

2.1. 
Технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно, всего 

1 387,38 775,58 388,20 200,21 ТП 

2.2. 

Реконструкция ВЛ 110 кВ "Серпухов - Заповедник", "Заповед-

ник-Пущино", "Стрелецкая-Пущино", "Кашира-Стрелецкая 
1,2" с образованием вторых цепей 

E_I-106974 64,52 178,61 114,10 276,85 
Выполнение работ в целях испол-

нения договора ТП 

2.3. 
Реконструкция ПС 220кВ №182 "Гулево", замена выключате-

лей ОРУ-110кВ (16шт.), ОРУ-220кВ (6шт.), ЗРУ-10кВ (121шт.) 
E_I-102989 2,42 188,28 185,85 7 748,91 

Корректировка графика производ-

ства работ 

2.4. 
Модернизация узлов доступа технологической сети передачи 
данных на 53 ПС (53 компл.) 

E_I-128276 0 127,15 127,15 - 
Корректировка графика производ-

ства работ 

2.5. 
Реконструкция АТК ЗЭС ПАО "МОЭСК" (2я очередь), МО, 

Одинцовский р-н, г. Одинцово 
I_I-218305   353,82 353,82 - 

Корректировка графика производ-

ства работ 

 Итого  883,66 3 963,63 3 079,97 448,54  
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Проведенный анализ причин отклонений показывает, что наибольший 

объем появления и финансирования таких объектов вызван, прежде всего, вы-

полнением работ в целях исполнения договоров по технологическому присо-

единению. Следует отметить, что значительный объем финансирования, реа-

лизуемый в целях исполнения новых договоров по ТП, при снижении финан-

сирования проектов по ТП, реализуемых в рамках утвержденной.  

В дополнение к этому экспертная организация отмечает значительный 

объем финансирования титулов, реализуемых в целях исполнения новых до-

говоров ТП, при снижении финансирования титулов ТП, реализуемых в рам-

ках утвержденной инвестиционной программы. Так по результатам анализа 

определено, что наибольшую долю от внепланового финансирования по ре-

зультатам 1 – 3 кварталов. имеют титулы, направленные на реализацию техно-

логического присоединения (около 79% от числа проектов, характеризую-

щихся внеплановым финансированием, что эквивалентно 1 475 млн. руб.).  

Экспертная организация отмечает, что по итогам реализации ИПР за 1–

3 кварталы 2019 года имеется 4353 титула, по которым наблюдается отрица-

тельный остаток финансирования капитальных вложений (имеет место превы-

шение полной стоимости реализации инвестиционных проектов в прогнозных 

ценах). Из них по 4353 проектам отрицательный остаток финансирования ка-

питальных вложений в прогнозных ценах сформировался на начало отчетного 

периода (на 01.01.2019 г.). 

На основе данных, предоставленных сетевой организацией в рамках от-

чета о реализации ИПР, проведен анализ причин превышений. Основными 

причинами и факторами, способствующими формированию превышения пол-

ной стоимости реализации инвестиционных проектов, по оценке экспертной 

организации являются: 

 отклонения в части отражения в составе фактического объема финанси-

рования капитальных вложений объема средств, приходящихся на капитали-

зацию процентов за кредиты (3 260 титулов); 
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 отклонения в расчетах, в том числе технические ошибки при оценке пол-

ной стоимости строительства инвестиционных проектов, повлекшие в резуль-

тате формирование превышения над утвержденной полной стоимостью в про-

гнозных ценах, при не превышении полной стоимости согласно ПСД и/или 

УНЦ, а также фактические показатели финансирования на 01.01.18 превы-

шают полную стоимость ИПР (536 титулов); 

 отклонения в части технической ошибки определения полной стоимости: 

фактические показатели капитальных вложений не превышают утвержденную 

ПСД (146 титулов); 

 ошибочное снижение полной стоимости реализации инвестиционных 

проектов относительно ранее утвержденных значений (63 титула); 

 отклонения в соответствии с этапностью, выделенной в ПСД, объект ре-

ализации разделен на 2 титула ИПР (70 титулов); 

Отдельно следует выделить следующие причины отклонений от утвер-

жденных плановых параметров (в части превышения полной стоимости), ко-

торые экспертная организация не может признать в полной мере обосновыва-

ющими отклонения: 

 отклонения по статье содержание заказчика-застройщика (101 титул). 

В части выявленных в отчете о реализации ИПР отклонений величин 

оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах со-

ответствующих лет от данных утверждённой инвестиционной программы экс-

пертная организация отмечает, что такие отклонения преимущественно сфор-

мированы в виду реализации новых инвестиционных проектов, а также в виду 

корректировки технической ошибки в части величины полной стоимости, от-

раженной в утвержденной ИПР. 

В соответствии с полученными данными о причинах отклонения вели-

чины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных це-

нах соответствующих лет от данных утверждённой инвестиционной про-

граммы в качестве обоснований сетевой организацией представлены: 
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приказы о включении объекта инвестиционной деятельности в ИПР; 

 акты по форме № 34; 

 утвержденная проектно-сметная документация; 

 данные о фактически накопленных затратах; 

 пояснения о технических ошибках. 

В дополнение к перечисленным материалам сетевой организацией пред-

ставлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в со-

ответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических ре-

шений капитального строительства объектов электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных прика-

зом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указыва-

ется в соответствии со значением данного показателя, определенным в реше-

нии об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае 

отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестици-

онной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестицион-

ного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, 

определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждаю-

щие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости 

инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация кон-

статирует не превышение величины оценки полной стоимости инвестицион-

ных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соот-

ветствии с УНЦ. 

Таким образом, представленные сетевой организацией обосновываю-

щие документы в целом подтверждают величину оценки полной стоимости 

инвестиционных проектов, в отношении которых экспертной организацией 

отмечены отклонения от данных утверждённой инвестиционной программы. 
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В соответствии с полученными данными об отклонении величины фак-

тического объема финансирования капитальных вложений экспертной орга-

низацией выявлены следующие основные причины отклонений: 

 технические ошибки (782 титулов). 

Экспертная организация рекомендует исправить выявленные отклоне-

ния при формировании отчетов о реализации ИПР будущих периодов и при 

корректировке утвержденной инвестиционной программы.  

В ходе анализа формы 10 были выявлены проекты в количестве 1963 

единиц, по которым присутствует факт недофинансирования в отчетном пери-

оде. Общий объем финансирования этих проектов составил 5 174,89 млн. руб., 

при плановых данных 16 355,33 млн. руб. Факт недофинансирования –

11 180,44 млн. руб. с НДС. 

Общие причины отклонений сгруппированы в следующем порядке: 

№ Причины отклонений 

ПАО 

«МОЭСК», 

в том числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

 1 Общее количество отклонений: 1 963 1 336 627 

1.1. Задержка в оформлении документов 484 323 161 

1.2. Позднее проведение или непроведение ТЗП 156 111 45 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 242 179 63 

1.4. Корректировка работ 987 678 309 

1.5. Приостановлены приказом 29 23 6 

1.6. отклонение не более 10% 16 12 4 

1.7. Разукрупнение титулов 36   36 

1.8. Прочее  13 10 3 

 

Как и в предыдущих отчетах «Корректировка работ» является приори-

тетной причиной в общем перечне отклонений и составляет 50% от общего 

количества проектов с отклонениями в финансировании инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде. Наиболее существенные отклонения прошли по 

35 инвестиционным проектам. Величина плановой суммы финансирования по 

таким проектам составляла 7 310,96 млн. руб. с НДС. Доля в плане финанси-

рования – 37%. Однако, фактически финансирование состоялось в размере 

2 989,81 млн. руб. Отклонение составило минус 4 321,16 млн. руб. с НДС. 
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Таблица 31 – Проекты, отклонение по недофинансированию капитальных вложений которых 50 и более млн. руб. с 

НДС. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Москва             

1.1. 

Строительство ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до 

РТП14031, от ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от 

РТП20161 до КЛ 14026-25302 с заходом в нов. БКТП; рек. РТП-
20161(уст.4-х яч.): г. Москва, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1, 

вл.6 

E_I-105162 73,59 0,00 -73,60 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.2. 

Строительство БРТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №3, ТП №4 по про-
екту «2БКТП 10/0,4кВ -1250», ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту 

по схеме «2БКТП 10/0,4кВ -1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. 
ПИР, г. Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3 

E_I-107213 69,18 4,54 -64,64 6,57 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.3. 

Строительство БРТП-10кВ с установкой тр-ов 4х1250 кВА, 
2ПКЛ-10 кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от 

новой БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в 

т.ч. ПИР: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 (1 эт.) 

E_I-131325 94,63 2,42 -92,22 2,56 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.4. 

Строительство 10ТП-20кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4РКЛ-20кВ от СП-

71003 до СП-71002 с зах.ТП-1,2,3,4,5, от СП-71001 до СП-71005 с 
зах.ТП-6,7,8,9,10, 152КЛ-0,4кВ от ТП-1-10 до ГРЩ-0,4кВ Заяви-

теля, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ленинградский п-т, вл.35 

H_I-160458 262,81 164,20 -98,62 62,48 

Задержка в оформлении дого-

вора страхования/банковской 
гарантии 

1.5. 

Строительство нов. ТП-10кВ №№1,2,3,4 с тр-ми 2х1600 кВА, 

2КЛ-20 кВ от СП 71045 до СП 71044 с заходом в нов. ТП 1,2,3,4, в 
т.ч. ПИР: г. Москва, Ленинский пр-т, вл. 90/2 

H_I-178468 134,20 50,36 -83,84 37,53 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.6. 

Строительство нов. РП-10кВ, 4ПКЛ-10 кВ от ПС-790 до нов. РП-

10кВ, 2КЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 17084, в т.ч. ПИР: 

г. Москва, пр-д Серебрякова, вл. 11-13 

H_I-183844 58,84 2,97 -55,87 5,04 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.7. 

Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руднево, ПС Кас-
кадная до РП-15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 

тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-

0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил.площадки 
ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11 

H_I-187579 62,16 7,29 -54,87 11,73 
Задержка в оформлении доку-

ментов 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

1.8. 

Строительство РП-10кВ15-2, ТП-134,136 с тр.2х1250кВА,2КЛ-

10кВ от ПС Каскадная, ПС Руднево до РП15-2,4КЛ-10кВ от 

РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-10кВ,40КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. 
Москва, п. Некрасовка, ил. пл. Люберецких полей аэрации кв.13а, 

к.3, КП1,4аб,4в,4г 

H_I-191450 93,57 5,36 -88,22 5,72 

Не проведены ТЗП/проведение 

ТЗП позднее, чем планирова-
лось 

1.9. 

Строительство нов.ТП 10/0,4кВ 25,26 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20 

кВ от вр. в 2КЛ-20 кВ напр. СП-1-ТП 22 до врезки в КЛ-20 кВ 

напр. СП-1-ТП22 с заходом во вновь сооружаемые ТП 10/0,4кВ 
25,26, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лужники, д.24 

H_I-201403 93,14 0,00 -93,14 0,00 
Не проведены ТЗП/проведение 
ТЗП позднее, чем планирова-

лось 

1.10. 

Строительство СП-20кВ, ТП-1,2,3,4,5,6,7,8 c тр-ми 2х1600/10кВ, 
6КЛ-20кВ от СП-20кВ до РП-20кВ с заходом в ТП-1,2,3,4, до ТП-

1 с заходом в ТП-5,6,7,8, до ПС 220кВ "Хованская", 230КЛ-0,4кВ, 

в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка, Сосенский Стан 

I_I-206574 92,69 39,53 -53,17 42,65 
Приостановлено/исключено 

Приказом 

1.11. 

Строительство РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №307 РУ-20 кВ ПС 
№859 Бутово, КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС 220 кВ Хованская, 

КЛ-20 кВ от яч.1 и 2 сек. РУ-20 кВ СП-20 кВ нов. (КП "УГС"), в 

т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Столбово 

I_I-212187 80,11 8,10 -72,02 10,11 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.12. 

Строительство РТП 10/0,4кВ объекта по инд. проекту с тр-ми 

4х1600 кВА, ТП 10/0,4кВ -3 по инд. проекту с тр-ми 4х1250 кВА, 
ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вол-

хонка, Колымажный пер., Малый Знаменский пер. 

I_I-219597 102,66 0,00 -102,66 0,00 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.13. 

Строительство РТП 10/0,4кВ 11, ТП-101, ТП-102, РТП-12, ТП-

111, ТП-112, ТП-113, ТП-114, ТП-103, ТП-104, ТП-105, ПКЛ-10 
кВ, КЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ (12 этап), в т.ч. ПИР: МО, Люберецкий 

р-н, северо-западная граница с п.Некрасовка 

I_I-219700 61,36 0,00 -61,36 0,00 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.14. Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" E_I-184439 108,94 58,15 -50,80 53,37 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.15. Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II цепь" E_I-184464 542,90 485,04 -57,87 89,34 
превышение за счет капитали-
зированных % Корректировка 

графика производства работ 

1.16. Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" E_I-184436 277,72 182,33 -95,40 65,65 

Проблемы при решении зе-

мельно-правовых вопросов и 

оформления ИРД 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

1.17. 

Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустрой-
ство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной спо-

собности кабельного участка, и организация заходов на ПС "Ше-

лепиха") 

E_I-184437 148,51 79,56 -68,96 53,57 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.18. 
Модернизация ПС филиала МВС с установкой узлов доступа тех-
нологической сети передачи данных 

E_I-184587 170,57 49,64 -120,94 29,10 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.19. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала 
Новая Москва на территории Троицкого РЭС (НМ) 

I_I-215099 269,26 31,34 -237,93 11,64 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.20. 

Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 

по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП/КТП/МТП Филиала 

Новая Москва на территории Московского РЭС (НМ) 

I_I-215101 284,96 29,98 -254,99 10,52 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.21. 

Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА 
на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на 

элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на ваку-

умные 63 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва 

E_I-187869 225,46 172,23 -53,24 76,39 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.22. 
Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Бирюлево" с заменой выключате-

лей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые 
E_I-184517 129,05 61,61 -67,44 47,74 

Задержка в оформлении доку-

ментов 

1.23. 
Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с установкой тр-ров 
2х200МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на эле-

газовые 

E_I-187867 100,64 11,05 -89,58 10,98 
Корректировка графика произ-

водства работ 

1.24. 
Приобретение производственной базы для размещения в соб-
ственном здании 2-го РЭР МКС 

H_P-001012 73,52 0,00 -73,52 0,00 

Корректировка графика по-

ставки оборудования/ материа-

лов 

1.25. 
Внедрение ПТК АСТУ на базе 8 и 19 РЭР УКС СЗО МКС – фили-

ала ПАО «МОЭСК» 
I_I-212950 84,21 0,00 -84,21 0,00 

Задержка в оформлении доку-

ментов 

2 Московская область         

2.1. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, 

всего 

1 2517,38 1 334,54 -1 182,84 53,01 ТП 

2.2. 
Строительство 2 РП-10 кВ, 4 КЛ-10кВ от проекта. ячеек в РУ-
10кВ ПС №266 "Бор", 2 КЛ-10 кВ от проект. РП-10 кВ №1 до про-

ект. РП-10 кВ №2, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово 

H_I-180460 128,86 0,00 -128,86 0,00 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

2.3. 
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-11 "Соловь-
ево", установка ячеек в РУ-10 кВ ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, 

МО, Одинцовский р-н, д.Зайцево (протяженность линии 28 км) 

H_I-175700 57,55 0,00 -57,55 0,00 
Приостановлено/исключено 

Приказом 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инвестици-

онных проектов) 

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта 

1 - 3 кварталы 2019г. 
Отклонение от плана финансирова-

ния отчетного квартала 
Причины отклонений 

План Факт 
млн. рублей  

(с НДС) 
% 

2.4. 
Строительство РП-10 кВ, прокладка ЛЭП 10 кВ от ПС № 836 

"Слобода" до РА 
E_I-103625 74,64 0,00 -74,64 0,00 

техническая ошибка при опре-

делении полной стоимости: 

фактические показатели фи-
нансирования на 01.01.18 пре-

вышают полную стоимость 

ИПР Задержка в оформлении 
документов 

2.5. 

Строительство 2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-809 "Строгино" РП-1, 

2КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Рублево" РП-2, КЛ-10кВ от РУ-10 

кВ ПС-809 "Строгино" РП-3, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС-110 "Руб-
лево" РП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры 

I_I-209562 97,75 2,84 -94,91 2,90 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

2.6. 
Реконструкция ПС 110 кВ № 71 "Поварово" с заменой силовых 

трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (2 этап) 
H_I-190980 93,50 32,26 -61,24 34,50 

Корректировка технических 

решений 

2.7. 
Установка приборов учета и устройств сбора и передачи данных 
по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП и в ТП Филиала СЭС на 

территории Солнечногорского РЭС (МО) 

I_I-215157 185,63 12,98 -172,65 6,99 
Разукрупнение титулов при 

утверждении ИПР 

2.8. Строительство КВЛ-110 кВ Аэропорт-Долгопрудная 1,2 E_I-107448 61,20 10,82 -50,38 17,68 
Задержка в оформлении доку-

ментов 

2.9. Строительство узла средств ДТУ ЦУС ВЭС E_I-162947 273,75 138,80 -134,95 50,70 
Корректировка технических 

решений 

2.10. 
Строительство базы Красногорского РЭС на ПС 220/20/10 кВ 

№860 "Ильинская" 
H_I-175077 125,92 11,88 -114,04 9,43 

Задержка в оформлении доку-

ментов 

 Итого  7 310,97 2 989,81 - 4321,16 40,89  
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При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следую-

щий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме 

финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового плана 

финансирования по таким проектам (Таблица 32). Данный подход позволяет 

проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, 

на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотноше-

нии к плановым годовым значениям. По мнению экспертной организации, чем 

меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения 

проекта по результатам года. Но это суждение является оценочным и проме-

жуточным.  

Таблица 32 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годо-

вого объема финансирования по таким проектам. 

Отношение объема недофинансирования 

инвестиционного проекта в рассматривае-

мом отчетном периоде к общему объему 

финансирования, запланированному на 

2019 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов финансирования по ито-

гам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

Приведенные в анализируемом разделе отчета об исполнении ИПР  

за 1–3 кварталы 2019 года данные показывают, что у 2089 инвестиционных 

проектов отмечается высокий риск неисполнения плана годового финансиро-

вания. 
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Рис. 14 – Распределение количества проектов, по которым отмечены 

отклонения по уровню риска неисполнения финансирования, ед. 

На основании предложенного подхода (таблица 27) и результатов ана-

лиза исполнения плана финансирования ИПР за 1 – 3 кварталы 2019 года было 

установлено, что у 92% проектов, запланированных к финансированию капи-

тальных вложений в целом, риск невыполнения плана финансирования оцени-

вается как высокий. Однако, на 4 квартал 2019 года запланировано финанси-

рование в размере 14 053 млн. руб. с НДС. Тем не менее, необходимо обратить 

внимание на применение своевременных предупреждающих и корректирую-

щих действий для минимизации риска невыполнения плана по итогам отчет-

ного года. 

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем невыполнения плана по финансированию (недофи-

нансирования) приходится на титулы по технологическому присоединению и 

реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов элек-

тросетевого хозяйства – по 42%. Общее распределение инвестиционных про-

ектов, по которым отмечено недофинансирование в 1 – 3 кварталах 2019 года, 

относительно целей их реализации представлено на рисунке ниже. 
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Рис. 15 – Распределение инвестиционных проектов, по которым отме-

чено недофинансирование в 1 - 3 кварталах 2019 года, относительно целей 

их реализации 

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем вне планового выполнения финансирования прихо-

дится на проекты по «Технологическое присоединение» – 50%. Общее распре-

деление инвестиционных проектов, по которым зафиксировано финансирова-

ние ИПР вне плана представлен на рисунке ниже: 

 

Рис. 17 – Распределение инвестиционных проектов, по которым отме-

чено финансирование ИПР вне плана за 1– 

3 кварталы 2019 года, относительно целей их реализации 
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Экспертная организация отмечает, что текущий отчетный период (1–3 

кварталы) не является определяющим с точки зрения формирования итоговых 

выводов о риске невыполнения годового плана. Тем не менее, необходимо об-

ратить внимание на необходимость применения своевременных предупрежда-

ющих и корректирующих действий для минимизации риска невыполнения 

плана по итогам отчетного года. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

В то же время, эксперты обращают внимание, что выявленные факторы 

следует учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в целях сокращения расхождений между плановыми и фактическими 

значениями исполнения проектов в разрезе групп проектов, а также в целях 

оперативного изменения конечной стоимости проектов в результате фактиче-

ски достигнутых показателей. 

Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по 

источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы (форма 11). 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества мо-

гут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реали-

зации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источ-

ники. Финансирование инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК» не преду-

сматривает финансирование за счет федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит оно 

только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, реа-
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лизации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти сред-

ства являются основным источником финансирования инвестиционных про-

ектов, и иных источников.  

Отчет по данной форме происходит с нарастающим итогом за весь год. 

Поэтому экспертная организация не делает выводы об исполнении или неис-

полнении плана финансирования в разрезе источников финансирования по ис-

течении 1–3 кварталов 2019 года и, соответственно, не проводит анализ откло-

нений в отчете о финансировании инвестиционной программы в разрезе ее ис-

точников. 

Таблица 33 – Отчет о финансировании ИПР в разрезе ее источников за 1 - 3 

кварталы 2019 года, млн. руб. с НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

 2019 год 1 - 3 кварталы 2019 Про- 

цент 

выпол- 

нения 

 

План  Факт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Всего 33 750 23 895 9 856 19 750 13 476 6 274 58,52 

2 Технологическое присоединение 20 149 10 678 9 471 11 953 6 424 5 529 59,32 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-

жение 
8 459 8 459 0 5 321 5 287 34 62,90 

4 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуслав-

ливается схемами и программами перспективного раз-

вития электроэнергетики 

3 186 3 186 0 923 923 0 28,96 

5 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 

хозяйства 
141 141 0 359 45 313 255,22 

6 
Покупка земельных участков для целей реализации ин-

вестиционных проектов 
0 0 0 0 0 0 - 

7 Прочие инвестиционные проекты 1 815 1 430 385 1 195 798 398 65,85 

8 г. Москва 20 314 13 162 7 152 11 535 7 157 4 378 56,78 

9 Московская область 13 436 10 733 2 703 8 215 6 319 1 896 61,14 
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 Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе ис-

точников финансирования проведен на 41 процента относительно запланиро-

ванного на 2019 год. Финансирование за счет федерального бюджета и бюд-

жетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не 

планируется. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от реализации товаров и услуг, проведено на 56 процентов от запланирован-

ного на 2019 год. В то время как, финансирование проектов за счет иных ис-

точников финансирования за 1 – 3 кварталах 2019 года проведено на 64%. 

 

Рис. 18 – Объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе 

источников, млн. руб. с НДС 

В разрезе групп инвестиционных проектов финансирование в 1 – 3 квар-

талах проведено не равномерно. В то время как по технологическому присо-

единению, реконструкции, модернизации и прочим инвестиционным проек-

там факт находится на уровне 59–66 процентов, то по инвестиционным проек-

там, реализация которых обуславливается СиПР составляет всего 29 процен-

тов, а по прочему новому строительству перевыполнение годовых значений 

составляет 255%. Перевыполнение финансирование по данной группе инве-
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стиционных проектов произошло из-за внепланового финансирования 43 ин-

вестиционных проектов, из которых по 12 проектам проведено погашение кре-

диторской задолженности, по 18 проектам – вследствие корректировки гра-

фика производства работ.  

Для обоснования правильности заполнения форм в соответствии с уста-

новленными требованиями были проанализированы данные счета 51 «Расчет-

ные счета» бухгалтерской отчетности.  

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финан-

сового плана Общества на промежуточном этапе — 1–3 кварталах 2019 года.  

Сведения о выполнении финансового плана ПАО «МОЭСК» (с учетом 

территорий) за рассматриваемый отчетный период представлены в таблице: 

Таблица 34 – Отчет об исполнении финансового плана за 1–3 кварталы 

2019 года, млн руб. с НДС 

№

№ 
Наименование 

ПАО «МОЭСК» г. Москва Московская область 

План 

2019 г. 

Факт 1–3 

кв. 19 
% 

План 

2019 г. 

Факт 

1–3 кв. 

19 

% 
План 

2019 г. 

Факт 

1–3 кв. 

19 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг) 
166 135,3 115 055,2 69,3 

84 

604,1 

55 

894,5 
66,1 

81 

531,3 

59 

160,6 
72,6 

2 

Себестоимость товаров 

(работ, услуг), коммер-

ческие и управленче-

ские расходы всего 

151 335,4 101 249,3 66,9 
74 

899,1 

47 

258,9 
63,1 

76 

436,3 

53 

990,4 
70,6 

3 
Прибыль (убыток) от 

продаж (строка I - 

строка II) 

14 800,0 13 805,9 93,3 9 705,0 8 635,6 88,9 5 095,0 5 170,3 101,5 

4 
Прочие доходы и рас-

ходы (сальдо) 
-4 054,3 -4 895,1 

120,

7 
-2 345,9 

-2 

559,6 
109,1 -1 708,4 

-2 

335,4 
136,7 

5 
Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

(строка III + строка IV)  

10 745,7 8 910,8 82,9 7 359,1 6 075,9 82,6 3 386,5 2 834,8 83,7 

6 Налог на прибыль 3 357,8 3 131,0 93,3 2 014,7 1 960,8 97,3 1 343,1 1 170,2 87,1 

7 
Чистая прибыль (убы-

ток)  
7 387,9 5 779,8 78,2 5 344,5 4 115,1 77,0 2 043,4 1 664,7 81,5 

8 

Объем отпуска электри-

ческой энергии из сети 

(полезный отпуск) всего, 

в том числе: 

83 847,3 61 997,4 73,9 
42 

750,0 

31 

557,9 
73,8 

41 

097,3 

30 

439,5 
74,1 
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9 

Источники финансиро-

вания инвестиционной 

программы, в том 

числе: 

33 750,3 19 749,9 58,5 
20 

314,3 

11 

534,8 
56,8 

13 

436,0 
8 215,1 61,1 

9.1. Собственные средства: 32 321,1 19 749,9 61,1 
20 

314,3 

11 

534,8 
56,8 

12 

006,8 
8 215,1 68,4 

  
прибыль, направляемая 

на инвестиции 
8 426,5 5 619,7 66,7 7 152,4 4 215,3 58,9 1 274,1 1 404,4 110,2 

  амортизация 23 894,5 13 476,2 56,4 
13 

161,9 
7 156,8 54,4 

10 

732,6 
6 319,4 58,9 

  возврат НДС 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

  
прочие собственные 

средства 
0,0 654,0 - 0,0 162,7 - 0,0 491,3 - 

9.2. 
Привлеченные средства-

кредиты 
1 429,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 429,2 0,0 0,0 

 

Фактическое исполнение финансового плана в 1–3 кварталах 2019 года 

является промежуточным этапом исполнения финансового плана Общества и 

говорить об отклонении фактических данных можно будет только на этапе ис-

полнения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По прошествии 1–

3 кварталов можно сказать только о предварительном итоге в процентном от-

ношении ко всему плановому периоду. На данном этапе выручка и себестои-

мость финансового плана находятся на 69 и 67 процентных уровнях исполне-

ния. Показатель чистой прибыли/убытка — 78%. 

Источниками финансирования инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» являются собственные средства, в том числе прибыль, 

направляемая на инвестиции, амортизация, возврат НДС, прочие собственные 

средства. А также привлекаемые средства, т.е. кредиты. В инвестиционной 

программе по Московской области утверждено привлечение кредитных 

средств в размере 1429,2 млн. рублей. Однако, в отчетном периоде привлече-

ние кредитных средств не состоялось. Собственные источники – самые надеж-

ные из всех существующих источников финансирования инвестиций. В случае 

их использования снижается риск банкротства. Основную часть собственных 

средств, идущих на финансирование инвестиционных проектов составляют 

амортизационные отчисления. Преимущество амортизационных отчислений, 

как источника инвестиций по сравнению с другими заключается в том, что при 

любом финансовом положении предприятия этот источник имеет место и 
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остается в распоряжении предприятия. Доля собственных источников финан-

сирования, фактически сложившихся в отчетном периоде, составила 100 про-

центов. В плановых мероприятиях финансирования на 2019 год предусматри-

вается 4 процента привлечения средств в виде кредитов. 

Фактическое финансирование инвестиционной программы в отчетном 

периоде проведено на 58 процентов от запланированного. 

Экспертная организация считает обоснованными обнаруженные откло-

нения фактических показателей от плановых и не зафиксировала прецедентов 

превышения утвержденных полных стоимостей инвестиционных проектов, 

что позволяет сделать вывод об эффективности реализации инвестиционной 

программы ПАО «МОЭСК» в 1–3 кварталах 2019 года. 

 

8. Оценка результатов исследований, выводы 

8.1 О достоверности отчетных данных, в том числе тех, что использованы 

для расчета фактических значений количественных показателей 

В составе материалов для проведения технологического и ценового 

аудита отчетов о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за 

1–3 кварталы 2019 года представлены формы отчетности согласно утвержден-

ным приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» Правилам 

заполнения отчетных форм — 11 форм, а также две формы — в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничных рынков электрической энергии». 

Проверка, выполненная экспертной организацией, проводилась на ос-

нове анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокуп-
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ность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализа-

ции инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 

95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с довери-

тельным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность инфор-

мации, представленной в отчете о реализации ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3 

кварталы 2019 года. Результаты проведенной проверки показывают, что ин-

формация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации 

инвестиционной программы за 1–3 кварталы 2019 года, достоверна и подтвер-

ждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бух-

галтерского учета ПАО «МОЭСК», а также в иных документах, которые ука-

заны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источни-

ков такой информации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена экспертной организацией, принимая во внимание представленные 

сетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных 

учетных документов бухгалтерского учета ПАО «МОЭСК». 

8.2 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учет-

ной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и 

экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании пер-

вичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законода-

тельства. 
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8.3 О финансировании проектов 

По результатам 1–3 кварталов 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 

Было проведено финансирование 3292 проектов на сумму 19 749,9 млн. 

рублей с НДС, из 3 077 запланированных к финансированию проектов в от-

четном периоде 2019 года на сумму 19 697,7 млн. рублей с НДС, из них по 

территориям: 

№ ПАО «МОЭСК» 

Всего ин-

вестици-

онных 

проектов 

план  

1–3 кварталы 2019 

факт  

1–3 кварталы 2019 

Шт. 
млн.руб. 

с НДС 
Шт. 

млн.руб. 

с НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 666 1 894 11 281,8 1 647 11 534,8 

2 Московская область 8 003 1 183 8 415,9 1 645 8 215,1 

3 Всего 14 669 3 077 19 697,7 3 292 19 749,9 

 

Объем финансирования инвестиционной программы с нарастающим 

итогом за 1–3 кварталы 2019 года в ПАО «МОЭСК» составил 19 749,9 млн. 

руб. с НДС, при планируемом размере финансирования в 19 697,7 млн. руб. с 

НДС, что на 0,3% выше запланированного в отчетный период. 

Внепланово профинансировано 1529 инвестиционных проекта на сумму 

6212,3 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не 

включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2019 

года, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов вы-

явлено 283 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 

1862,25 млн. руб. с НДС. Выполнение работ в целях исполнения договоров по 

технологическому присоединению является приоритетной причиной реализа-

ции данных проектов. 
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Выявлены проекты в количестве 1963 единиц, по которым присутствует 

факт недофинансирования в отчетном периоде. Общий объем финансирова-

ния этих проектов составил 5 174,89 млн. руб., при плановых данных 16 355,33 

млн. руб. Факт недофинансирования — 11 180,44 млн. руб. с НДС. 

Таблица 35 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы» за 1–3 кварталы 2019 г. 

№ Показатель 
Объем, млн. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, ед. 

Доля, % 

млн. 

руб. 
ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 План финансирования 1-3 кварталы 2019 г. 19 697,71 3 077     

2 
Фактическое финансирование 1-3 кварталы 

2019 г., в том числе: 
19 749,90 3 292 100 107 

2.1. 
Проекты, профинансированы в рамках пла-

новых значений 
13 537,56 1 763 69 57 

2.2. 

Фактическое финансирование проектов, не 

планируемых к финансированию в отчет-

ном периоде, в том числе: 

6 212,34 1 529 32 50 

2.2.1. 

Проекты, не включенные в план 1-3 кварта-

лов 2019 года, но по которым присутствует 

факт финансирования (нд)4 

1 862,25 283 9 9 

3 

Проекты, по которым зафиксированы от-

клонения по финансированию от преду-

смотренных плановых значений 1-3 кварта-

лов 2019 г., в том числе: 

5 174,88 1 963 26 64 

3.1. Проекты с отсутствием финансирования 0,00 1 164 0 38 

4. Без отклонений 37,39 8 0 0 

 

Из 3292 инвестиционных проектов, фактически профинансированных 

по итогам 1–3 кварталов, зафиксировано 1963 проекта, по которым сложилось 

недофинансирование. Из общего числа проектов с зафиксированными откло-

нениями выявлены 1164 проекта, по которым отклонение составляет 100%. 

Также, выявлено 16 проектов, для которых величина отклонения не превы-

шает 10%, в связи с чем, в соответствии с положениями пункта 155 Правил 

заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о 

реализации инвестиционной программы, утвержденных приказом Минэнерго 

                                                           
4Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на от-

четный период. (п. 151 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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России от 25 апреля 2018 № 320 (далее – Правила заполнения отчетных форм), 

для указанных проектов может не указываться причина отклонений.  

Исполнение проектов, превышение по которым формируется при отсут-

ствии плана финансирования на 1–3 кварталы 2019 года, определено в коли-

честве 1529 ед. с величиной финансирования 6212,34 млн. руб. с НДС. По г. 

Москве таких проектов 625 ед., по Московской области — 904 ед.  

В отчете об исполнении плана финансирования инвестиционной про-

граммы в 1 – 3 кварталах имели место проекты, не включенные в план реали-

зации 2019 года, но включенные в утвержденный план финансирования на 

2019–2022 гг.  Таких проектов 283 ед.: 

• г. Москва – 140 титулов, размер финансирования 1072,7 млн. руб.  

с НДС; 

• Московская область – 143 титула, размер финансирования 789,5 

млн руб. с НДС.  

Только по 8 инвестиционным проектам финансирование было прове-

дено в рамках плановых значений в размере 37,39 млн. руб. с НДС. 

Всего имели место 15 проектов, которые обеспечили ключевой фактор в 

исполнении плана финансирования. Общая величина финансирования по дан-

ным проектам составила 3 963,63 млн. руб. с НДС (20%) при плановых данных 

883,66 млн. руб. Величина превышения плана финансирования капитальных 

вложений составила 3079,97 млн. руб. с НДС. 

Основной причиной перевыполнения плана финансирования капиталь-

ных вложений по данным проектам является выполнения работ в рамках до-

говоров по технологическому присоединению. 

Выявлены проекты в количестве 1963 единиц, по которым присутствует 

факт недофинансирования в отчетном периоде. Общий объем финансирова-

ния этих проектов составил 5 174,89 млн. руб., при плановых данных 16 355,33 

млн. руб. Факт недофинансирования — 11 180,44 млн. руб. с НДС. 
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Как и в предыдущих отчетах «Корректировка работ» является приори-

тетной причиной в общем перечне отклонений и составляет 50% от общего 

количества проектов с отклонениями в финансировании инвестиционной про-

граммы в отчетном периоде. Наиболее существенные отклонения прошли по 

35 инвестиционным проектам. Величина плановой суммы финансирования по 

таким проектам составляла 7 310,96 млн. руб. с НДС. Доля в плане финанси-

рования — 37%. Однако, фактически финансирование состоялось в размере 2 

989,81 млн. руб. Отклонение составило минус 4 321,16 млн. руб. с НДС.  

В рамках анализа относительно целей реализации инвестиционных про-

ектов наибольший объем невыполнения плана по финансированию (недофи-

нансирования) приходится на титулы по технологическому присоединению и 

реконструкции, модернизации и технического перевооружения объектов элек-

тросетевого хозяйства — по 42%.  

 

Экспертная организация отмечает, что текущий отчетный период (1–3 

кварталы) не является определяющим с точки зрения формирования итоговых 

выводов о риске невыполнения годового плана. Тем не менее, необходимо об-

ратить внимание на необходимость применения своевременных предупрежда-

ющих и корректирующих действий для минимизации риска невыполнения 

плана по итогам отчетного года. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

 

8.4 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 1–3 кварталов 2019 г. ПАО «МОЭСК»: 
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Фактически, из 1042 инвестиционных проектов на сумму 10 869,6 млн. 

руб., запланированных к освоению капитальных вложений в 1–3 кварталах 

2019 года, освоение проведено по 2155 проектам на сумму 14 524,2 млн. руб. 

без НДС, что составляет плюс 34 процента сверхпланового освоения, из них 

по территориям: 

№ ПАО «МОЭСК» 

Всего инве-

стиционных 

проектов 

план  

1–3 кварталы 2019 

факт  

1–3 кварталы 2019 

Шт. 
млн. руб. 

без НДС 
Шт. 

млн. руб. 

без НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 6 666 538 6 816 1 149 9 086 

2 Московская область 8 003 504 4 054 1 006 5 438 

3 Всего 14 669 1 042 10 870 2 155 14 524 

 

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за  

1–3 кварталы 2019 года представлен в таблице:  

Таблица 36 – Фактические показатели освоения капитальных вложений, 

1–3 кварталы 2019 года, млн руб. без НДС / шт. 

№ Наименование Кол-во 

План ис-

полнения 

освоения в 

период 1–3 

кварталов 

2019 года 

Факт исполнения освоения в период 

1–3 кварталов 2019 года 

Всего 

Исполнение со-

гласно утвер-

жденного плана 

освоения 

Проекты, не 

включенные в 

план освоения 

1–3 кварталов 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Москва 
кол-во 538 1149 285 864 

сумма 6 816 9 086 4 495 4 591 

2 
Московская об-

ласть 

кол-во 504 1006 297 709 

сумма 4 054 5 438 2 516 2 922 

3 Всего 
кол-во 1042 2155 582 1573 

сумма 10 870 14 524 7 011 7 513 

 

Основной вклад в превышение объемов освоения капитальных вложе-

ний по итогам 1–3 кварталов сформировали 849 проектов: 454 проекта по г. 

Москве с величиной освоения капитальных вложений 7 863 млн. руб., а также 

395 инвестиционных проектов по Московской области на сумму 3 829 млн. 
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руб. Следует отметить, сверхплановый объем освоения капитальных вложе-

ний – 48 % (453 проекта от общей величины фактического освоения) на сумму 

5 654 млн. руб. приходятся на договора в рамках выполнения технологиче-

ского присоединения. И 30 % (341 проекта от общей величины фактического 

освоения) на сумму 3 524 млн. руб. освоения по причине корректировки объе-

мов работ, поставки материалов.  

Так же вклад в превышение объемов освоения внесли проекты (нд), ко-

торые не были включены в утвержденную программу на 2019 год, но по ряду 

причин, одна из которых исполнение договоров по технологическому присо-

единению, освоение проведено в размере 2 530,3 млн. руб. без учета НДС, что 

составляет 17% от общей доли проведенного освоения в отчетном периоде 

2019 года. 

Таким образом, в ходе проведения анализа, были выявлены инвестици-

онные проекты, по которым фактическое освоение капитальных вложений со-

ставило 5 567,51 млн. руб., при плановых значениях на данный период вре-

мени 915,31 млн. руб., факт перевыполнения плана составил 4 652,19 млн. руб. 

– более 32% от фактического освоения за 1–3 кварталы 2019 года. Основной 

причиной перевыполнения плана освоения капитальных вложений по данным 

проектам является выполнения работ в рамках договоров по технологиче-

скому присоединению. Следует отметить, что для проектов, по которым в 1–3 

кварталах 2019 года фактический объем освоения капитальных вложений был 

меньше планового значения, среди основных причин невыполнения плана вы-

деляются такие как задержки в оформлении документов и позднее проведение 

торгово-закупочных мероприятий.  

В таблице ниже сгруппированы причины отклонений от плановых дан-

ных при освоении капитальных вложений в 1–3 кварталах 2019 года. 

Таблица 37 – Характер отклонений освоения капитальных вложений от 

плановых значений ПАО «МОЭСК», 1–3 кварталы 2019 г. 
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№ Причины отклонений 

ПАО 

"МОЭСК", 

в том 

числе: 

г. Москва 
Московская 

область 

1 2 3 4 5 

  Общее количество отклонений: 611 307 304 

1.1. Задержка в оформлении документов/проблемы 224 140 84 

1.2. позднее проведение или непроведение ТЗП 81 43 38 

1.3. Выполнено в прошлом периоде 43 29 14 

1.4. Корректировка работ 208 74 134 

1.5. Приостановлены приказом 22 16 6 

1.6. Отклонение не более 10% 7 5 2 

1.7. Разукрупнение титулов 25   25 

1.8. Прочее 1   1 

 

Среди основных причин отклонений в недоосвоении капитальных вло-

жений в отчетном периоде 37 процентов приходится на задержку в оформле-

нии документов, что составляет 224 инвестиционных проекта. Также суще-

ственной причиной отклонений является не проведение или позднее проведе-

ние торгово-закупочных процедур – 208 проектов.  

Также, в ходе рассмотрения отчета, было выявлено 460 инвестиционных 

проектов, отклонение освоения капитальных вложений по которым составили 

100%, и величина отклонения составила 3 136,6 млн. руб.  

Следует отметить, что в текущем периоде имеет место значительное ко-

личество проектов с высоким риском неисполнения годового плана освоения 

капитальных вложений. Однако, на 4 квартал отчетного периода запланирован 

существенный объем освоения капитальных вложений, что дает возможность 

применения корректирующих действий для минимизации риска невыполне-

ния плана по итогам отчетного года. 

Анализ счета бухгалтерского учета 08 «Вложение во Внеоборотные ак-

тивы» за 1 – 3 кварталы 2019 г., предоставленный ПАО «МОЭСК», подтвер-

ждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде. 
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8.5 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита ПАО «МОЭСК» по запросам экспертов были 

предоставлены первичные документы бухгалтерского учета. 

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету ПАО 

«МОЭСК» применяет следующие формы первичных учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (не титуль-

ного) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (не титульных) сооруже-

ний 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 

Форма 34 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией 

Приказ ПАО «МОЭСК» № 

532 от 11.05.2018 г. 

 

По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме ав-

тотранспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 
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По учету основных средств и нематериальных активов 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осу-

ществления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 

19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 

территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяй-

ственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, рекон-

струкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ве-

дутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные ра-

боты и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 

a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № 34.  

 

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 
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Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных ра-

бот (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями 

сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных ра-

бот устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той да-

той, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и си-

лами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в 

отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооруже-

ний, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

8.6 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений ПАО «МОЭСК» в данном заключении об 

исполнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года не рассматривалась.  
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8.7 О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании феде-

рального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного 

нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по 

заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах до-

говорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная доку-

ментация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной 

стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и ме-

тодика определения стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1. Данная методика имеет в своем составе 

общие методические положения по составлению сметной документации и 
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определению сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, мон-

тажных и пусконаладочных работ на всех стадиях разработки пред проектной 

и проектной документации, формированию договорных цен на строительную 

продукцию и проведению расчетов за выполненные работы. МДС 81-35.2004 

предназначена для определения стоимости строительства новых, реконструк-

ции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, 

зданий и сооружений, выполнения ремонтных и пусконаладочных работ (да-

лее строительства), осуществляемого на территории Российской Федерации, а 

также формирования цен на строительную продукцию. 

В рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «Московская 

объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) заключены договоры под-

ряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных 

работ. Цена договора определяется на основании сметного расчета стоимости 

строительства. Под сметной стоимостью строительства, реконструкции пони-

мается расчетная стоимость строительства, реконструкции, подлежащая опре-

делению на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответ-

ствии со статьей 8.3Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

В отчете о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2019 

года отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения капиталь-

ных вложений по каждому инвестиционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, а также по проектно-изыскательским 

работам, работам по выносу проекта в натуру и контрольно-геодезической 

съемке рассмотрены акты о выполнении соответствующих работ, а также иная 

первичная документация, обосновывающая понесенные затраты по инвести-

ционному проекту. Также рассматривались акты приемки законченного стро-
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ительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строитель-

ства. Составление акта приемки законченного строительством объекта прие-

мочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных об-

следований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также докумен-

тов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответ-

ствия принимаемого объекта строительства проектной документации, преду-

смотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом. Выбор сметно-нормативной 

базы основан на условиях заключенных договоров подряда. 

Для инвестиционных проектов по приобретению объектов по договорам 

и соглашениям компенсации потерь и безвозмездной передаче имущества рас-

смотрена первичная документация по оформлению перехода права собствен-

ности на материальные ценности от продавца покупателю и иная первичная 

документация для подтверждения расходов, участвующих в образовании цены 

объекта. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 3 

квартал 2019 г. По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы 

освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, инвести-

ционные проекты можно дифференцировать на следующие основные группы. 
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1. Инвестиционные проекты по приобретению объектов по договорам и со-

глашениям компенсации потерь и безвозмездной передаче имущества, напри-

мер, это следующие инвестиционные проекты: 

– G_P-002465 «Приемка по соглашениям о компенсации потерь и 

безвозмездной передаче»; 

– E_P-000188 «Приемка по договорам о безвозмездной передаче и 

компенсации потерь ЗЭС». 

В рамках данных инвестиционных проектов была произведена компен-

сация потерь, возникающих при ликвидации имущества, а также безвозмезд-

ная передача имущества. Объём освоения капитальных вложений по данным 

инвестиционным проектам определен на основании заключенных соглашений 

о компенсации потерь, а также на основании заключенных договоров передачи 

имущества (договоров дарения) и соглашений о прекращении обязательств от-

ступным. В качестве первичной документации по таким инвестиционным про-

ектам представлены соответствующие договора и соглашения, акты приема-

передачи зданий (сооружений), акты приема- передачи объектов нефинансо-

вых активов.  

2. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пусконала-

дочные работы подрядным способом, например, это следующие инвестицион-

ные проекты: 

– G_I-224497 «Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения стан-

ционного комплекса "Лианозово", в т.ч. ПИР: г. Москва»; 

– E_I-131325 «Строительство БРТП-10кВ с установкой тр-ов 4х1250 

кВА, 2ПКЛ-10 кВ от ПС «Белорусская» до новой БРТП, 4РКЛ-10 кВ от новой 

БРТП до врезки в КЛ направлением ТП 16320-ТП19368, в т.ч. ПИР: г. Москва, 

2-й Боткинский проезд, д.5, к.1, к.1/11 (1 эт.)»; 

– H_I-187579 «Строительство РП 10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руд-

нево, ПС Каскадная до РП-15, ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с 
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тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-140 до РП-15, ТП-139, 28КЛ-0,4кВ, в т.ч. 

ПИР: г. Москва, п.Некрасовка, ил. площадки ЛбСАкВ-л.13а, к.8,9,10,11»; 

– H_I-178976 «Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №813 "По-

лет", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, «ОПХ «Толстопальцево»»; 

– I_I-219668 «Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения га-

ража-стоянки (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, просп. Вернадского, 12»; 

– E_I-184464 «Строительство КЛ 220кВ "Хованская-Лесная I, II 

цепь"»; 

– E_I-188388 «Строительство ПС 220/110/20/10 кВ "Хованская" с 

установкой трансформаторов 2х250 МВА, 220/110/10 кВ, 2х100 МВА, 220/20 

кВ и установкой КРУЭ 220/110 кВ»; 

– E_I-184437 «Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." 

(переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной спо-

собности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха")»; 

– E_I-151682 «Модернизация ПС 110 кВ "Десна" №494 с заменых 

выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые»; 

– E_I-187869 «Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-

в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на 

элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., 

в т.ч. ПИР, г. Москва»; 

– E_I-101206 «Реконструкция АТК ЗЭС ОАО МОЭСК (1я очередь)». 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Раздел 11 проектной до-

кументации "Смета на строительство объектов капитального строительства" 

предусмотрен положением о составе разделов проектной документации и тре-

бованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87, и содержит текстовую часть 

в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную доку-

ментацию. 
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 Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная 

база. В зависимости от места нахождения объекта строительства, реконструк-

ции, модернизации и техническому перевооружению для определения стои-

мости инвестиционного проекта применена определенная сметно-норматив-

ная база. 

2.1. По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в 

городе Москва расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием 

базисно-индексного метода на основании территориальной сметно-норматив-

ной базы для города Москвы ТСН-2001 в соответствие с объемами работ, 

предусмотренными проектной документацией. Территориальные сметные 

нормативы для города Москвы в базисном уровне цен по состоянию на 1 ян-

варя 2000 года разработаны в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 10 августа 2004 года № 557-ПП "О совершенствовании территори-

альной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства 

объектов в городе Москве". ТСН 2001 введены в действие в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 года № 900-ПП "О 

порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов 

в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в 

уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года". Сборники нормативов ТСН 

2001 предназначены для разработки сметной документации и определения 

сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) и 

реставрационно-восстановительных работ по объектам государственного за-

каза города Москвы, разработки укрупненных показателей стоимости объек-

тов, видов и комплексов работ, выполняемых в строительстве, определения 

начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком. В сметных нормативах ТСН 2001 уровень 

оплаты труда работников в строительстве, цены и тарифы на материально-тех-

нические ресурсы и услуги приняты по состоянию, зафиксированному в инве-

стиционно-строительной сфере Москвы на 1 января 2000 года. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

96 

 
 

Базисно-индексный метод определения стоимости строительства осно-

ван на использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости, 

определенной в базисном уровне цен (по состоянию на 1 января 2000 года). 

Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс пересчета 

для города Москвы соответствующего периода, а именно индексы к следую-

щим статьям прямых затрат: заработная плата рабочих, эксплуатация машин, 

заработная плата машинистов, материальные ресурсы. По части объектов для 

перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения 

сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый ежеквартально 

Минстроем России. 

Выбор сметно-нормативной базы и метода индексации предусматрива-

ется условиями договора. 

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в 

нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. При необходи-

мости для учета влияния условий производства строительных и монтажных 

работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены со-

ответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате 

труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и меха-

низмов, приводимые в общих положениях к главам и технических частях со-

ответствующих сборников сметных норм и расценок. При этом данные повы-

шающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов определена по сборнику средних 

сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТСН-2001.1) и по теку-

щим ценам поставщиков на основании счет-фактур (товарных накладных), 

коммерческих предложений с учетом транспортных и заготовительно-склад-

ских расходов. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-норма-

тивной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных 

проектов входят также накладные расходы и сметная прибыль согласно норм 
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действующего законодательства в области ценообразования. Накладные рас-

ходы и сметная прибыль согласно методики определения стоимости строи-

тельной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) 

определены от фонда оплаты труда на основе действующих нормативов по ви-

дам строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Нормы накладных 

расходов и сметной прибыли для города Москвы определены в сборнике ТСН-

2001.8 «Нормы накладных расходов и сметной прибыли». 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Данные затраты предусматриваются для определения 

полной стоимости объекта, необходимой для расчетов за выполненные работы 

между заказчиком и подрядчиком. В том числе это затраты на удорожание ра-

бот, выполняемых в зимнее время, стоимость временных зданий и сооружений 

и другие затраты, включаемые в сметную стоимость строительно-монтажных 

работ и предусматриваемые в составе главы "Прочие работы и затраты" свод-

ного сметного расчета стоимости строительства, - в соответствующем про-

центе для каждого вида работ или затрат от итога строительно-монтажных ра-

бот по всем локальным сметам, либо в размерах, определяемых по расчету. 

Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. 

Нормативы затрат на временные здания и сооружения определены согласно 

ТСН-2001.10 (Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения), 

нормативы затрат на производство работ в зимнее время определены согласно 

ТСН-2001.9 (Дополнительные затраты, связанные с производством строи-

тельно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время). 

2.2. По строительно-монтажным и пусконаладочным работам на объектах в 

Московской области расчет сметной стоимости работ выполнен с использова-

нием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных 

расценок Московской области.  Для перевода стоимости в текущий уровень 
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цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строитель-

ства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ТЕР-2001 для Мос-

ковской области по выполненным в отчетном периоде видам строительства. 

Выбор метода индексации предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части 

объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы за-

казчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фак-

турами (товарными накладными). По части проектов в рассматриваемом пе-

риоде выполнена только поставка оборудования, что подтверждено первичной 

документацией. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием сметно-норма-

тивной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных 

проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лимитирован-

ные затраты согласно норм действующего законодательства в области цено-

образования. Накладные расходы и сметная прибыль согласно методики опре-

деления стоимости строительной продукции на территории Российской Феде-

рации (МДС 81-35.2004) определены от фонда оплаты труда на основе норма-

тивов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе 

действующих методических указаний по определению величины накладных 

расходов и сметной прибыли. 
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Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Нормативы затрат на временные здания и сооружения 

определены согласно ГСН 81-05-01-2001 (Сборник сметных норм затрат на 

строительство временных зданий и сооружений), нормативы затрат на произ-

водство работ в зимнее время определены согласно ГСН 81-05-02-2007 (Сбор-

ник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время). 

Для формирования полной стоимости согласно условий договора по ча-

сти объектов применяется коэффициент снижения подрядчика (коэффициент 

договорной цены). 

Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру и 

контрольно-геодезической съемке произведены на основании соответствую-

щих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. 

Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием 

базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рас-

смотрены акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного кон-

троля, акты и расчеты по договорам аренды, акты об оказанных услугах по 

технической эксплуатации коллекторов (расходы распределены пропорцио-

нально по объектам), акты сдачи-приемки выполненных землеустроительных 

и кадастровых работ по подготовке карты охранных зон и другая первичная 

документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в 

составе проектно-сметной документации. 

Кроме того, во всех рассматриваемых инвестиционных проектах по вы-

полнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат, 

предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости 

инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и 
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прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участву-

ющие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, 

что подтверждено бухгалтерскими документами. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ также 

произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справоч-

ников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проект-

ных и изыскательских работ и оформлен по форме 2П, предусмотренной ме-

тодикой определения стоимости строительной продукции на территории Рос-

сийской Федерации (МДС 81-35.2004). Для определения стоимости проектных 

и изыскательских работ на объектах в городе Москве применены соответству-

ющие выполняемым работам сборники базовых цен на проектные работы и 

изыскательские работы для строительства в городе Москве (МРР). При необ-

ходимости проведения государственной экспертизы проектной документации 

и проверке достоверности определения сметной стоимости рассмотрены акты 

выполненных соответствующих работ. 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. Согласно федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах" основная ставка налога на добав-

ленную стоимость с 1 января 2019 года составляет 20%. 

По части объектов работы завершены полностью в 3 квартале 2019 года, 

что подтверждено актом приемки законченного строительством объекта при-

емочной комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполнен-

ных работ проектной документации. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формиро-

вания фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инве-

стиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению 

инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразо-

вания в строительстве. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201808030106
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8.8Рекомендации экспертной организации, подготовленные в целях по-

вышения эффективности реализации инвестиционной программы сете-

вой организации 

При подготовке настоящего раздела в рамках проведенного технологи-

ческого и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы 

ПАО «МОЭСК» за 1–3 кварталы 2019 г. в соответствии с п. 25 ж) «Методиче-

ских рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инве-

стиционных программ, экспертная организация сформулировала следующие 

рекомендации в целях повышения эффективности реализации инвестицион-

ной программы сетевой организации: 

 принять меры по совершенствованию системы планирования с целью 

повышения эффективности планирования как физических показателей, так и 

финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов для ми-

нимизации случаев невыполнения планового объема по титулам, включенным 

в утвержденную инвестиционную программу; 

 в целях исключения случаев формирования отрицательных остатков фи-

нансирования и освоения на конец отчетного периода для вновь включаемых 

и ранее реализуемых инвестиционных проектов рассмотреть возможность 

корректировки величин полных стоимостей инвестиционных проектов при 

формировании проекта корректировки ИПР и усилить мероприятия по кон-

тролю исполнения графиков реализации проектов подрядчиками; 

 в связи со значительными объемами интегрируемой в паспортах инве-

стиционных проектов информации с целью повышения качества их ведения 

реализовать построение автоматизированной системы формирования пас-

порта инвестиционного проекта. 
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8.9 О расчетах количественных показателей 

ООО «МЭКОМ» выполнило проверку формирования количественных 

показателей ИПР ПАО «МОЭСК». Количественные показатели в формах от-

чета о реализации ИПР соответствуют количественным показателям в обосно-

вывающих материалах к отчету о выполнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года. 

8.10 О допущениях, оценках и выводах ПАО «МОЭСК» 

Предоставленные ПАО «МОЭСК» материалы для исследования не со-

держат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к от-

чету о выполнении ИПР за 1–3 кварталы 2019 года. 

 

8.11 О расчетах обосновывающих результаты проверок, оценок, предло-

жений Экспертной организации 

Расчеты, обосновывающие результаты проверок отчета о выполнении 

ИПР ПАО «МОЭСК» за 1–3кварталs 2019 года, свидетельствуют о соответ-

ствии количественных показателей отчета данным бухгалтерского учета, при 

этом выявлены отклонения отдельных количественных показателей в прило-

жениях, обосновывающим материалам к отчету о выполнении ИПР за 1–3 

кварталы 2019 года. 

9. Иные Сведения 

Иных сведений нет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов для исследования 
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Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» за II квартал 2019 

года 

 

 
2 Папка «ТЦА проектов» 
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3 Папка Паспорта \ ВН, 103 файла паспортов инвестиционных проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Папка Паспорта \ Приоритетные, 100 файлов паспортов инвестиционных проектов 
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 Материалы, направленные в рамках запросов дополнительной информации 
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